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第一卷

第一章 招标公告
  东莞市城市轨道交通1号线一期工程10kV电力管线迁改工程1313标、1314标施工招标公告
1、招标条件

本招标项目东莞市城市轨道交通1号线一期工程10kV电力管线迁改工程1313标、1314标已由 广东省发展和改革委员会 以广东省发展改革委关于东莞市城市轨道交通一号线一期工程可行性研究报告的批复（粤发改交通函〔2016〕926号） 批准建设，项目业主为 东莞市轨道一号线建设发展有限公司 ，全部建设资金来自 政府及社会资本方筹资 ，招标人为 东莞市轨道一号线建设发展有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2、项目概况与招标范围

2.1本次招标项目的项目名称：东莞市城市轨道交通1号线一期工程10kV电力管线迁改工程1313标、1314标。

2.2本次招标项目的建设地点：1313标：东莞市城市轨道交通1号线一期工程水濂山站（含）-湿地公园站（含）；
1314标：东莞市城市轨道交通1号线一期工程湿地公园站（不含）-黄江中心站（含）。
    2.3本次招标项目的规模：本工程为东莞市城市轨道交通1号线一期工程10kV电力管线迁改工程1313标、1314标，投资金额约13681.408569万元。1313标：6744.554834万元，1314标：6936.853735万元。
2.4本次招标项目的投资金额： 约13681.408569万元。
2.5本次招标项目的招标控制价为：

1313标：人民币67445548.34元（其中包含的定额工日工资总额为人民币 3229596.50元，含单列部分的安全防护、文明施工措施费：人民币 624453.93 元）。

1314标：人民币69368537.35元（其中包含的定额工日工资总额为人民币2786314.97元，含单列部分的安全防护、文明施工措施费：人民币 552466.65 元）。
2.6本次招标项目的控制价编制单位： 中量工程咨询有限公司 ，招标控制价审核单位：         /   。 
2.7本次招标项目的施工图设计单位： 武汉市政工程设计研究院有限公司 ，审查单位：  /  ，勘察单位：  /  。

2.8本次招标项目的招标范围：本工程为东莞市城市轨道交通1号线一期工程10kV电力管线迁改工程1313标、1314标，按招标图纸的要求，主要有以下内容:
（1）1313标：涉及东莞市城市轨道交通1号线一期工程水濂山站（含）-湿地公园站（含），影响交通疏解及道路恢复、车站主体及附属、区间、其他管线迁改等施工的电力电缆及相关设施的新建、拆除、试验、安健环等工作。

1314标：涉及东莞市城市轨道交通1号线一期工程湿地公园站（不含）-黄江中心站（含），影响交通疏解及道路恢复、车站主体及附属、区间、黄江停车场、其他管线迁改等施工的电力电缆及相关设施的新建、拆除、试验、安健环等工作。

按设计要求进行原有电力设施及相关土建结构的拆除和清运，工程实施拆除下来的废旧物资需按市供电局要求办理相关手续并装运到供电部门指定的地点。
（2）本项目所用材料设备的采购、运输及保管。
（3）项目的报建、审批、安装、调试(含设备到货抽检、自动化联调、电缆震荡波试验等)、验收、移交、配合整套启动调试和参加联合试运行、维护、保管、保修等工作（包括审批、工程交工验收及移交等工作）。
（4）施工过程保障相关电力设施安全运行的保供电工作。

注：承包人需到供电部门完成本工程的报建、施工方案审核、报停电计划和验收等，在施工过程中完成电力电缆及相关电力设备的试验，并保证通电且取得验收合格证, 并完成工程的移交工作，此过程产生的一切费用由承包人承担。施工过程中完成设备的安装、调试、验收；工程完工后要求开展工程保修，经确认具备条件时必须按带电作业方式开展施工。
以上招标范围未尽事宜，详见招标文件第六章“招标图纸”，并满足设计文件要求。

（5）其他要求

1）工程的现场安全文明设施必须按照省公司《电网工程建设标识和安全文明施工规范手册》；

2）要求执行《东莞供电局电力建设安全文明施工管理规定》。

3）要求执行东莞供电局《外单位进入东莞供电局电力生产场所作业安全管理规定》和《东莞供电局严格执行“十个规定动作”的暂行规定》。
4）要求执行中国南方电网有限责任公司基建工程安全文明施工检查评价标准（2011版）。

5）要求执行《中国南方电网有限责任公司基建管理规定》等 11项管理制度。
6）要求执行中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书（2012版）。
7）要求执行中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制标准（WHS）（2012版）。
8）要求执行中国南方电网有限责任公司基建项目验收投产及移交管理业务指导书。
9）要求执行中国南方电网有限责任公司电网建设安全施工作业。
10）要求执行中国南方电网有限责任公司基建工程质量验评标准。
11）施工管理人员须具备电工证、进网作业施工许可证（电网建设人员资格认定暨安全规程考试证书）。
12）本项目所用材料设备的供应商需经中国南方电网有限责任公司或广东电网有限责任公司备案认可。本工程所需的电力设备和材料，应满足中国南方电网有限责任公司或广东电网有限责任公司设备技术规范要求，并在中国南方电网有限责任公司所辖范围内有三年及以上可靠运行经验，设备、材料出厂检验合格证明须齐全。选择前必须将供货商报广东电网有限责任公司东莞供电局备案，且使用前必须经广东电网有限责任公司东莞供电局派员现场验收合格。

13）所有主要设备、材料（如电缆分支箱、自动化设备及电缆材料等）均应送样品到具备试验检测资质的试验单位进行样品抽检，设备、材料必须试验检测验收合格，并出具正式合格的试验检测报告结果。

14）工程的现场安全文明设施必须执行广东电网有限责任公司《电网工程建设标识和安全文明施工规范手册》及东莞市住房和城乡建设局、东莞市轨道一号线建设发展有限公司相关管理规定。

15）执行《东莞供电局电力建设安全文明施工管理规定》、《外单位进入东莞供电局电力生产场所作业安全管理规定》和《东莞供电局严格执行“十个规定动作”的暂行规定》。

2.9本次招标项目的计划工期：计划工期为 1766 日历天，计划开工日期为 2020 年  3 月 1 日，计划竣工日期为 2024  年 12 月 31 日。（含搭建临设、放线定位、施工报建等前期准备工作及竣工验收工作时间，实际开工时间以招标人或监理单位发出的书面通知时间为准，竣工时间以招标人复核批准的时间为准）。

2.10本次招标项目的质量要求： 达到国家或行业质量检验评定的合格标准，且需满足南方电网及广东电网的有关技术标准，由发包方、设计、监理、东莞供电局及承包方五方共同签署的验收合格报告。
3、投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人具备电力工程施工总承包叁级（或以上）或输变电工程专业承包叁级（或以上），且同时具备承装类、承修类和承试类的《承装（修、试）电力设施许可证》五级或以上许可 资质，且投标人的《承装（修、试）电力设施许可证》的许可机关必须为国家电力监管委员会南方监管局或国家能源局南方监管局。
3.2项目负责人资格：

3.2.1需登记在广州公共资源交易中心企业库中； 
3.2.2未在其他任何在建工程中任职项目负责人。

3.2.3具备安全生产考核合格证（须为项目负责人安全生产考核合格证，即“建安B”类证）。

3.2.4 壹 级的注册建造师，建造师注册证书中列明的专业类别为机电工程。

3.2.5项目负责人（项目经理）与投标登记申请时一致。

3.3本次招标项目 不接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：    /    。
3.4项目经理以外的其他施工人员必须具备电工证、进网作业施工许可证（电网建设人员资格认定暨安全规程考试证书），相关证件复印件（加盖公章）放入投标文件，投标人需在中标后7天内，向招标人提交项目经理及其他施工人员的相关证件提供原件核对，经招标人审核后，一旦发现存在弄虚作假或其他施工人员资格不满足上述要求的，招标人有权取消其中标资格，同时没收其投标担保。

3.5其它要求：

（1）投标人须已在广州公共资源交易中心企业库已办理企业信息登记，拟担任本工程项目经理（项目负责人）须是本企业中的注册人员并登记在中心企业库中。

（2）企业具备有效的安全生产许可证。
（3）无违规违法行为，具有在中国南方电网有限责任公司、广东电网有限责任公司的承包商资信档案，在工程所在地政府及中国南方电网有限责任公司、广东电网有限责任公司无处于限制投标资格的处罚。投标人应保证，倘若中标，则在本工程施工全过程，企业的施工类承包商资信档案都应在有效期限内，否则应按照中国南方电网有限责任公司的规定办理相关续期手续。
（4）投标人已在南方电网公司阳光电子商务平台（www.bidding.csg.cn ）上办理完成供应商登记备案。
（5）对已被行政监督部门记录有不良行为或者涉嫌串通投标并正在接受有关部门调查的投标人，招标人可以拒绝其参加投标。
4、招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于     年   月    日至     年   月   日，每日上午 9：30  时至 11：30 时，下午 13：30 时至 16：00 时（北京时间，下同），在 广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）进行投标登记申请及领取招标文件。
4.2领取招标文件时需提交以下资料：

（1）企业法定代表人证明或授权委托书；

（2）企业营业执照、资质证书、承装（修、试）电力设施许可证、安全生产许可证、注册建造师证件，安全生产考核合格证（须为项目负责人安全生产考核合格证，即“建安B”类证）及相关资料复印件（所有复印件须加盖公章，并提供原件核对；另外投标人尚需提交企业已在南方电网公司阳光电子商务平台（www.bidding.csg.cn）上办理完成供应商登记备案的证明材料（如网上截屏）复印件或打印件并加盖公章。

注：相关资料的有效期已过，但尚未领到新证或办妥延期手续的，须在领取招标文件时提供相关有效证明文件的复印件并加盖企业公章（须提交原件核对），且相关有效证明须明确包括以下两个内容（一、换证手续办理中；二、原证件办理过程中继续有效使用），否则招标人有权不予认可该证明文件，但行政主管部门另有规定的除外。

（3）投标登记申请时须按附件一的要求，递交《投标登记申请表》（一式两份）(登陆广州公共资源交易网（www.gzggzy.cn）下载填写并加盖公章)。每个投标人可对其中一个标段或同时对多个标段进行投标登记申请，但不允许兼中，每个标段须应分别提交投标登记申请资料。
4.3本次招标文件以电子版（光盘）(或纸质版)发出。图纸若为电子版，不收取押金；图纸若为纸质，收取押金  1000 元，在归还图纸时退还。
5、投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020 年   月   日   时    分，地点为广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）          （不接受邮寄方式递交）。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6、发布公告的媒介

本公告在广州公共资源交易中心网（网址：www.gzggzy.cn）、东莞市公共资源交易网（网址：http://ggzy.dg.gov.cn）、中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）、广东省招标投标监管网（网址：http://www.gdzbtb.gov.cn）、东莞市交通投资集团有限公司（网址：http://www.dgjtjt.com.cn/）、等法定媒体同时发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。
7、其它说明

7.1 投标担保金额： 人民币80万元。投标担保形式：仅限于采用电汇(转账)一种方式递交，投标保证金应从其基本账户转出，必须按规定的投标截止时间提前到达招标文件指定账户。本项目的潜在投标人参加本项目多个标段投标的，仅需按招标文件要求递交一次投标担保。
8、联系方式

招标人：东莞市轨道一号线建设发展有限公司   招标代理机构：东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司
地  址：广东省东莞市东城街道莞樟路东城段     地 址：东莞市东城区下桥银门街1号建筑之家401
199号1栋201室   
邮  编： 523073                            邮        编：  523000                       
联系人： 周远东、张冠科                    联   系   人：  梁顺恒、陈镇列                       
电  话： 0769-22083321                     电        话：  0769-22659606                 
传  真：                                   传        真：  0769-22624481                 
电子邮件：            /                    电  子  邮 件： 781257524@qq.com             
       年    月    日
附件一：

投标申请人投标登记提交资料一览表
工程名称： 

投标申请人（盖章）
	审核确认：招标人或招标代理机构接收资料人员与投标申请人代表对以下须提交的书面投标登记申请资料共同核对，审核情况属实。

	招标人或招标代理机构接收资料人员签名：
	
	投标申请人的代表签名：
	

	序号
	项目
	内页码
	投标登记申请提交资料要求
	审核情况
	备注

	
	
	
	
	（此栏不需申请人填写）
	

	1
	投标登记申请表（不用装订）
	
	原件
	
	须提交书面资料


注： 1、《投标登记申请表》应使用标准格式，（详见广州公共资源交易中心网www.gzggzy.cn）。
第二章 投标人须知

投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	名称：东莞市轨道一号线建设发展有限公司
地址：广东省东莞市东城街道莞樟路东城段199号1栋201室
联系人：周远东、张冠科
电话：0769-22083321
传真：

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司
地址：东莞市东城区下桥银门街1号建筑之家401

联系人：梁顺恒、陈镇列
电话：0769-22659606
传真：0769-22624481

	1.1.4
	项目名称
	东莞市城市轨道交通1号线一期工程10kV电力管线迁改工程1313标、1314标

	1.1.5
	建设地点
	1313标：东莞市城市轨道交通1号线一期工程水濂山站（含）-湿地公园站（含）；

1314标：东莞市城市轨道交通1号线一期工程湿地公园站（不含）-黄江中心站（含）。

	1.1.6
	工程规模
	本工程为东莞市城市轨道交通1号线一期工程10kV电力管线迁改工程1313标、1314标，投资金额约13681.408569万元。1313标：6744.554834万元，1314标：6936.853735万元。

	1.1.7
	承包方式
	□采用总承包方式

■采用专业承包方式

	1.1.8
	招标方式
	■公开招标      □邀请招标

	1.2.1
	资金来源
	□财政投资      ■其它  政府及社会资本方筹资  

	1.2.2
	资金落实情况
	资金已落实

	1.3.1
	招标范围
	本工程为东莞市城市轨道交通1号线一期工程10kV电力管线迁改工程1313标、1314标，按招标图纸的要求，主要有以下内容:
（1）1313标：涉及东莞市城市轨道交通1号线一期工程水濂山站（含）-湿地公园站（含），影响交通疏解及道路恢复、车站主体及附属、区间、其他管线迁改等施工的电力电缆及相关设施的新建、拆除、试验、安健环等工作。

1314标：涉及东莞市城市轨道交通1号线一期工程湿地公园站（不含）-黄江中心站（含），影响交通疏解及道路恢复、车站主体及附属、区间、黄江停车场、其他管线迁改等施工的电力电缆及相关设施的新建、拆除、试验、安健环等工作。

按设计要求进行原有电力设施及相关土建结构的拆除和清运，工程实施拆除下来的废旧物资需按市供电局要求办理相关手续并装运到供电部门指定的地点。
（2）本项目所用材料设备的采购、运输及保管。
（3）项目的报建、审批、安装、调试(含设备到货抽检、自动化联调、电缆震荡波试验等)、验收、移交、配合整套启动调试和参加联合试运行、维护、保管、保修等工作（包括审批、工程交工验收及移交等工作）。
（4）施工过程保障相关电力设施安全运行的保供电工作。

注：承包人需到供电部门完成本工程的报建、施工方案审核、报停电计划和验收等，在施工过程中完成电力电缆及相关电力设备的试验，并保证通电且取得验收合格证, 并完成工程的移交工作，此过程产生的一切费用由承包人承担。施工过程中完成设备的安装、调试、验收；工程完工后要求开展工程保修，经确认具备条件时必须按带电作业方式开展施工。
以上招标范围未尽事宜，详见招标文件第六章“招标图纸”，并满足设计文件要求。


	1.3.2
	计划工期
	计划工期为1766日历天，计划开工日期为2020 年 3 月 1 日，计划竣工日期为 2024  年 12 月 31 日。（含搭建临设、放线定位、施工报建等前期准备工作及竣工验收工作时间，实际开工时间以招标人或监理单位发出的书面通知时间为准，竣工时间以招标人复核批准的时间为准）。

	1.3.3
	质量要求
	达到国家或行业质量检验评定的 合格 标准，且需满足南方电网及广东电网的有关技术标准，由发包方、设计、监理、东莞供电局及承包方五方共同签署的验收合格报告。

	1.4.1
	投标人合格条件
	（1）资质条件：详见招标公告。

（2）项目负责人资格：详见招标公告。

（3）其他要求：详见招标公告。

	1.4.3
	是否接受联合体投标
	■  不接受

□  接受，应该满足的其它要求：/

	1.10
	分包
	■ 不允许（劳务分包除外）
□允许,分包内容要求:  
    分包金额要求:  
    接受分包的第三人资质要求:  

	1.11
	偏离
	■  不允许

□  允许，允许偏离范围和幅度：/

	2.1（9）
	构成招标文件的其他材料
	/

	2.2.1
	投标人提出问题的截止时间及问题送交地点
	投标人若有问题需要澄清，必须应当在投标截止时间 10日前以书面形式向招标代理人提出，并将需澄清问题PDF版（投标单位签章）和word可编辑版发至邮箱781257524@qq.com，否则不予解答。

	2.3.1
	招标人书面澄清的时间
	投标截止时间15 天前

	3.1.1.1


	商务部分包括的其他投标资料
	详见招标文件第八章投标文件格式第七点招标文件要求投标人提交的其他投标资料。

	3.1.2
	投标文件组成的其它说明
	/

	3.2.1
	工程计价方式
	采用工程量清单计价模式

	3.2.9.1

	控制价编制单位
	中量工程咨询有限公司

	
	招标控制价
	1313标：人民币67445548.34元（其中包含的定额工日工资总额为人民币 3229596.50元，含单列部分的安全防护、文明施工措施费：人民币 624453.93 元）。

1314标：人民币69368537.35元（其中包含的定额工日工资总额为人民币2786314.97元，含单列部分的安全防护、文明施工措施费：人民币 552466.65 元）。
注：投标人在投标报价时，已标价工程量清单应该按照招标控制价的计费程序表进行报价，投标人本次投标报价已包括单列部分的安全防护、文明施工措施费，该费用直接计入中标总价，不参与竞价。

	
	招标控制价审核单位
	/

	
	招标控制价备案单位
	/

	3.2.13
	严重不平衡报价范围
	根据东府[2016]40号文规定：承包人投标价分部分项清单项目填报的综合单价(P0)与发包人招标控制价相应清单项目的综合单价(P1)偏差超过一定幅度时，即当P0＜P1×（1-L）×(l-15%)或P0＞P1×(1+15%)时（L为报价浮动率），承包人填报的综合单价P0视为严重不平衡报价。

注：承包人报价浮动率L=（1-中标价÷招标控制价）×100％，上式中标价及招标控制价均不含安全防护、文明施工措施等单列费。

	3.3.1
	投标有效期
	  180  日历天（从投标文件提交截止之日算起）

	3.4.1
	投标保证金
	所有投标保证金必须由投标单位的银行基本账户转出。交纳时间在开标之前，时间以到账的时间为准。
开户名称：东莞市轨道一号线建设发展有限公司

账    号：9550880215310600132

开户行：广发银行股份有限公司东莞南城支行
转账凭证上备注栏内必须注明投标项目全称（可以简写）、投标人联系人及电话。收款单位确认投标保证金到账后开具收据。投标人将复印件放进投标文件（商务部分），有效投标必须有投标保证金到账后收据，否则视为放弃此次投标机会。本项目的潜在投标人参加本项目多个标段投标的，仅需按招标文件要求递交一次投标担保。
收款单位确认投标保证金到账后开具收据，投标人按《投标人须知前附表》的附件一“投标人领取投标保证金收据指引”的要求前往招标人处领取收据。

办理投标保证金退还手续前须先退还本次招标的相关资料。
投标保证金的金额：
人民币80万元。

	3.5.1
	各标段投标文件份数
	技术标投标文件：1份正本（含电子文件二套），6份副本。
商务标投标文件：1份正本（含电子文件二套），6份副本。
注：（1）中标单位在领取中标通知书前应再补交9套内容、装订与原投标文件完全一致的投标文件副本以及评标过程中的投标澄清文件。 
（2）技术标或商务标投标文件的二套电子文件，指同一份技术标或商务标投标文件电子文件，分别储存在两个光盘或优盘里，并与投标文件技术标或商务标的所有正本和副本共同密封在一个独立包装封套内，若投标文件技术标或商务标的所有正、副本是分别包装密封的，则电子文件与投标文件技术标或商务标正本共同密封在一个独立包装封套内；上述所说的技术标或商务标投标文件电子文件，可以是与投标文件内容一致的word文档，也可以是与投标文件内容一致且签字盖章后的投标文件正本PDF扫描件。

	3.5.2
	编制、签字和盖章的其它要求
	/

	3.5.2
	装订其它要求
	投标文件应按其组成顺序装订成册（可分册），不得采用活页夹。招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。商务标及技术标均应用A4装订，纸质封面，印刷本厚度应控制在7cm以内，超过厚度则分册装订。投标文件页码应按每本逐页从1开始。

	4.1.1
	各标段封套上写明的内容

(商务部分)
	包装信封上应写明：

（1）招标编号；

（2）项目名称+标段；

（3）招标人名称；

（4）投标人名称；

（5）投标文件商务部分；

（6）在     年   月    日   时   分（即开标时间）前不得开封。

	4.1.2
	各标段封套上写明的内容

（技术部分）
	包装信封上应写明：

（1）招标编号；

（2）项目名称+标段；

（3）招标人名称；

（4）投标人名称。

（5）投标文件技术部分；

（6）在     年    月    日   时   分（即开标时间）前不得开封。

	4.1.5
	密封和标记要求的其它要求：
	/

	4.2.1
	投标截止时间
	投标截止时间:      年   月   日   时   分

	5.1.1
	开标时间和地点
	开标时间:同投标截止时间

开标地点: 广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）          

	6.1.2
	评标委员会的组建
	招标人依法组建评标委员会

	7.1
	定标方式
	本次招标采用综合评估法。评标委员会提出评标报告，按得分由高到低进行排序（如投标人综合分数相同时以报价低者为优先，若报价亦相同，则由评委现场摇珠决定优先单位），向招标人推荐3名中标候选人，其中得分最高者为第一中标候选人，次高者为第二中标候选人，第三高者为第三中标候选人。原则上推荐第一候选人中标，第二、三候选人备选。如果排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
在本项目二个标段评标过程中，若投标人在二个标段同时成为第一中标候选人时，则将确定其中标值（即投标报价）较大的标段为第一中标候选人，同时该投标人不在其他标段再次被推荐为中标候选人；其他标段的中标候选人，按评审排名先后顺序依次上升替补确定。

评标委员会完成所有标段第一中标候选人的推荐工作后，在各标段剩余的备选单位中按照评审排名依次推荐每个标段的第二中标候选人和第三中标候选人。

	7.3.2
	履约担保
	履约担保的形式：■银行履约保函

    □担保公司履约担保书

■履约保证金

	7.3.5
	履约保证金缴交帐号
	开户名称：东莞市轨道一号线建设发展有限公司

账    号：9550880215310600132

开户行：广发银行股份有限公司东莞南城支行

	10.2.2.1
	总承包单位的其它责任
	详见本须知第11.5款

	10.2.2.2
	总承包服务费用
	/

	10.3
	地质勘察报告
	□有               ■无

	10.4.4
	其他费用
	迁改工程所采购的设备材料（如电缆分支箱、电缆等）在投入使用前原则上均需经出厂验收及到货抽检等质量控制环节，经验收合格后方能交货或安装。如经查实不符合设计和有关技术标准、规范要求的，中标人应组织进行整改，并暂停材料和设备的安装和施工，由此产生工程费用一律由中标人自行承担。

	11
	需要补充的其他内容

	11.1.1
	本工程的计价程序执行省市相关行业主管部门颁布的现行工程造价计价规定，预算包干费率采用计价程序表中相应项目费率上、下限的平均数，编制招标控制价及工程结算均按此规定执行。（招标控制价采用《20kV及以下配电网工程预算定额》（2016年版））。

	11.1.2
	本次招标为公开招标，招标文件中标注为“邀请招标”时采用的条款或文字表述不适用于本次招标。本次招标不接受联合体投标，招标文件中与联合体投标有关的条款、文字表述或格式不适用于本次招标。

	11.1.4
	本工程所包含的拆除工程由中标人负责，拆除的物资由市供电部门统一回收处理，中标人需做好拆除物资的保护、管理和移交入仓库工作。

	11.1.5
	本工程施工过程中，承包人所投入的施工作业人员必须严格按照《关于印发公司2015年基建管理人员和施工作业人员持证上岗工作方案的通知》（广电人[2015]16号文）、《广东电网有限责任公司2015年基建安全、质量管理人员和施工作业人员持证上岗工作方案》、《关于明确东莞供电局10kV电力电缆振荡波局放检测工作要求的通知》（东电生〔2014〕86号）、《东莞供电局10kV电缆头施工质量管控方案（试行）》、《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准QCSG1207001-2015》等相关规定执行。

	11.1.6
	招标图纸：是指招标阶段，发包人提供给承包人的用于投标相对应的设计图纸。

	11.1.7
	招标文件中提到的“安全防护、文明施工措施费”均指招标控制价中的“绿色施工安全防护措施费”。

	11.1.8
	若投标人投1313标段：投标文件中的项目名称写“东莞市城市轨道交通1号线一期工程10kV电力管线迁改工程1313标”，招标编号以广州公共资源交易中心网站发布本标段的项目编号为准；若投标人投1314标：投标文件中的项目名称写“东莞市城市轨道交通1号线一期工程10kV电力管线迁改工程1314标”， 招标编号以广州公共资源交易中心网站发布本标段的项目编号为准。

	11.1.9
	无论投标人拟投本项目其中一个标段或二个标段，投标函的工期应按招标文件规定的计划工期1766日历天进行填报。

	11.1.10
	法律变化引起的调整基准日期后，法律变化（包括税率变化等）导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除合同另有约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。


附件一“投标人领取投标保证金收据指引”
投标人在办理汇缴投标保证金后请与招标人联系,确定到账后到以下地址领取收据：
名称：东莞市轨道一号线建设发展有限公司

地址：东莞市寮步镇浮竹山村佛岭路莞深高速管理中心二楼一号线财务部

联系人：陈绮雯

联系电话：13829290567
办理领取投标保证金收据,请提供以下资料：
1.委托授权书(加盖公章, 格式见后附页)
2.身份证复印件(加盖公章)
委托授权书
东莞市轨道一号线建设发展有限公司：
兹委托XXX（身份证号码：XXXXXXXXXXXXX）作为我单位的委托代理人，前往贵公司领取XXXXXXX（项目名称）投标保证金收据。
授权期限：XXXXX至XXXXX止
                                         授权单位：XXXXXXX
                                             （公章）
1 ．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见本须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见本须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见本须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见本须知前附表。

1.1.6 本招标项目建设规模：见本须知前附表。

1.1.7 本招标项目承包方式：见本须知前附表。

1.1.7.1 采用总承包的方式时：

(1)由中标人承担总承包的义务和责任；

(2)包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工；

(3)按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在本工程造价内，由中标人向税收部门支付；

⑷本项目综合单价包干、项目措施费包干。
1.1.7.2 采用专业发包的方式时:

(1)包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工；

(2)按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在本工程造价内，由中标人向税收部门支付；

(3)本项目综合单价包干。
1.1.8本招标项目采用的招标方式：见本须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见本须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见本须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见本须知前附表。
1.3.2 本标段的计划工期：见本须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见本须知前附表。
1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人必须满足的投标人合格条件：

(l）资质条件：见本须知前附表；

(2）项目经理（项目负责人）资格：见本须知前附表；

(3）其他要求：见本须知前附表。

1.4.2本招标项目采用资格后审的审查方式

1.4.3 本须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和本须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

  (2)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

(3)联合体牵头人须在投标文件上按其要求加盖公司法人公章及法定代表人签名（或盖私章），无需联合体共同加盖公司法人公章及法定代表人签名（或盖私章）。

(4)本须知前附表规定的其它要求。

1.4.4 投标人不得存在下列情形之一：
(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）; 

(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本标段的监理人；

(4）为本标段的代建人；

(5）为本标段提供招标代理服务的；

(6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被暂停或取消投标资格的；

(11）财产被接管或冻结的；

(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 本项目招标人不集合投标人共同踏勘现场，投标人应自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人进入现场踏勘时无须签到，也无须将单位名称、参与人员的姓名、联系电话等任何关于投标人的信息告知招标人。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5招标人提供的本招标项目的有关现场的数据和资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.9.6投标人应到施工现场进行踏勘，根据踏勘情况，将施工过程中应涉及的项目所发生的费用计入投标报价。因投标人未到现场踏勘，引起报价失误或造成施工费用增加均由投标人负责。
1.10 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合本须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
1.11 偏离

本须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告； 

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸及招标控制价内容；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）本须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人若对招标文件有任何疑问，应按本须知前附表所述限期前以书面形式向招标人提出澄清要求，送交地点详见本须知前附表。
2.2.2招标文件的澄清将以书面形式发给所有领取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清等内容考虑进去，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的澄清中予以明确。若澄清中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。
2.2.3 投标人对招标人提供的招标文件所作出的推论、解释和结论，招标人概不负责；投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自行负责。

2.2.4 投标人在收到澄清后24小时内，应按要求以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1在前附表所述招标人书面澄清的时间前，招标人可能会因任何原因，包括按本须知第2.2款投标人要求对招标文件进行的澄清和解答，以发出有编号的补充通知的形式对招标文件进行修改或补充。

2.3.2 补充通知中对招标文件的修改或补充内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以补充通知中明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的补充通知为准。

2.3.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在补充通知中予以明确。
3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件由商务部分和技术部分两部分组成，每部分的内容如下：

3.1.1.1 商务部分主要包括下列内容：

一、法定代表人身份证明书
二、授权委托书

三、无串通投标等违法违规行为承诺书

四、投标函

五、主要人员简历表

六、已标价工程量清单填报人资料
七、招标文件要求投标人提交的其他投标资料：(按招标文件第八章第一部分投标文件商务部分格式要求及内容提交)
八、已标价工程量清单【必须使用招标人发出的工程量清单，并根据招标第五章规定编制】。

3.1.1.2技术部分宜包括但不限于下列内容：

一、工程概况及施工特点

二、施工现场平面布置图

三、施工方案

四、工期及施工进度计划安排

五、停电报批组织安排及措施

六、质量目标、质量保证体系及技术组织措施

七、安全目标、安全保证体系及技术组织措施

八、环境保护、水土保持及文明施工

九、计划、统计和信息管理

十、施工现场组织机构

3.2 投标报价

3.2.1本工程的投标报价采用本须知前附表所规定的方式。
3.2.2 投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

3.2.3 投标人应按招标文件要求及企业的自身情况进行报价。投标人的投标报价，应是完成本须知第1.3款、第2.3款补充通知、合同条款上所列招标工程范围及工期的全部内容，作为投标人计算综合单价或总价的依据，投标人不得以任何理由重复报价。
3.2.4 投标人应按招标人提供的工程量清单综合单价报价表中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

3.2.5 投标报价由工程量清单综合单价报价、措施清单项目费、措施其它项目费、规费及税金等构成，结算时按合同规定调整。

3.2.6 投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
3.2.7投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数。
3.2.8投标人应充分考虑安全生产、文明施工所需的一切费用。 
3.2.9设立“招标控制价”的有关规定：
3.2.9.1本次招标设立“招标控制价”。本项目的工程招标控制价编制单位、招标控制价编制审核单位、招标控制价备案单位、招标控制价、招标控制价中包含的定额工日工资总额详见本须知前附表。投标人的投标总价不得高于各标段招标控制价减去相应标段的安全防护、文明施工措施费，否则投标文件作无效标处理。

3.2.9.2 投标人对招标人公布的招标控制价有异议时，应在本须知2.2款所述的提出澄清要求的限期前向招标人（或招标代理机构）书面提出。调整后招标控制价将在本须知第2.3.1项所述时间前以补充通知的形式通知所有投标人，并报送项目所在地建设行政主管部门备案。告知投标人领取补充通知的方式、补充通知的领取时间和地点、领取补充通知的要求详见本须知第2.2款“招标文件的澄清”。投标人对招标人公布的核实结果仍有异议的，可在投标截止时间  5  天前向建设行政主管部门提交书面意见。

3.2.9.3 本须知第2.3.1项所述时间前，招标人可能会根据最新的材料价格等情况而调整本工程的招标控制价，调整后的招标控制价将以补充通知的形式通知所有投标人，并报送项目所在地建设行政主管部门备案。告知投标人领取补充通知的方式、补充通知的领取时间和地点、领取补充通知的要求详见本须知第2.2款“招标文件的澄清”。

3.2.10 根据《关于建筑工程安全防护、文明施工措施管理规定》（东建[2008]3号），投标人本次投标报价不包括单列部分的安全防护、文明施工措施费，该费用直接计入中标总价，不参与竞价。本工程单列部分的安全防护、文明施工措施费详见本须知前附表。

3.2.11 投标人必须认真计算、填写投标报价，并核对所有数据。若出现差错的投标单位中标，招标人可要求中标人按本须知第7.4.2项要求进行修正、调整，或在工程结算时变更增减工程部分以最不利该投标单位的情况进行结算。

3.2.12 投标人应对工程量清单的单价进行均衡报价，如出现本须知前附表所约定的严重不平衡报价，将按招标文件规定进行结算。

3.2.13 投标人应按第五章工程量清单的要求填写。
3.3 投标有效期

3.3.1 在本须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金（证明），并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 款要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 投标担保在投标文件有效期满后30日内保持有效，招标人如果按本须知第3.3.2项的规定延长了投标文件有效期，则投标担保的有效期也相应延长。
3.4.4 出现下列情况之一者，招标人将按本须知第3.4.1项规定的数额没收投标人的投标担保： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

（4）投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以行贿手段谋取中标、弄虚作假等行为；

（5）经查实有行贿舞弊、串通抬价、以致损害国家或他人利益者。

3.5 投标文件的编制
3.5.1投标人应按投标须知前附表所述的份数要求，向招标人递交投标文件。投标文件的副本可以是正本的复印件，投标文件商务标和技术标的封面的右上角应清楚标明“正本”和“副本”；副本不得有缺页、漏页，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。投标文件中“商务部分（不含已标价工程量清单）”和“技术部分”必须按招标文件中规定的投标文件格式、内容和要求打印，手写、涂改无效。 
投标文件中的已标价工程量清单必须按招标文件第五章要求填报和签署。

3.5.2 投标文件必须按下列要求编制、签字和盖章： 

3.5.2.1 按本须知第 3.1、3.2、3.3条的规定编制，按本须知第3.2条的规定填报投标报价，“投标文件的组成”中列明的内容在投标文件中不能有漏缺。

3.5.2.2 投标文件的商务部分(不含已标价工程量清单)除需要盖章签名的地方外，必须按招标文件中规定的投标文件格式、内容和要求打印，不能出现缺项、缺页、手写、涂改、行间插字、关键语句（或字）错误。

3.5.2.3投标文件的商务部分和技术部分的正本每页均须加盖投标人公章或盖骑缝章。

3.5.2.4投标文件须按其要求加盖投标人的公司法人公章、由法定代表人签名或盖私章，除此以外，商务部分已标价工程量清单还须按其要求由投标人本单位的造价执业从业人员（即注册造价工程师或工程造价员）填报和签署，由注册造价工程师签署时要求盖其注册章并签名，由从业造价员签署时要求盖其执业印章并签名（投标人亦可委托具有相应资质并已在东莞市备案的工程造价中介咨询机构的注册造价工程师代为填报和签署，否则该工程造价中介咨询机构签署的投标报价文件无效）。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标人应将投标文件商务部分的所有正本和副本共同密封在独立包装封套内，在封套的封口上加贴密封条，密封条上加盖投标人的公司法人公章，封套上写明的内容见本须知前附表。如果一个包装封套无法包装投标文件商务部分的所有正、副本，则可分别包装密封，但每个封套均需按本项要求密封和标记。

4.1.2 投标人应将投标文件技术部分的所有正本和副本共同密封在一个独立包装封套内，在封套的封口上加贴密封条，密封条上加盖投标人的公司法人公章，封套上写明的内容见本须知前附表。如果一个包装封套无法包装投标文件技术部分的所有正、副本，则可分别包装密封，但每个封套均需按本项要求密封和标记。
4.1.3 每份投标文件的正本或副本应按目录顺序要求排列并牢固装订成册。不能有脱页，不能使用活页夹装订。
4.1.4 商务部分、技术部分所有的正副本均要求在标书封面右上角清楚注明“正本”或“副本”字样。

4.1.5 本须知前附表的其它要求。

4.1.6 未按本章第4.1.1项、第4.1.2 项及第4.1.5项或未按前附表所要求密封和标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人必须在投标截止时间前于投标会上提交投标文件，投标会议时间及地点详见本须知第5.1.1项。此方式外提交的投标文件招标人将不予接收。

4.2.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本须知第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本须知第3.5款的要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

4.4投标文件的退回

投标会中（开标前），出现下列情形之一的投标文件，将被招标人拒绝并原封退回给投标人：

4.4.1 招标人在本须知第4.2.1项、第4.2.2项规定的投标截止时间以后或地点以外收到的投标文件；

4.4.2 投标文件提交截止后，招标人及其委托的招标代理机构按本须知1.4.1项规定对递交投标文件的投标人进行核查，凡投标资质条件不符合要求或未具备本须知1.4.1项规定的相关许可证的投标人所递交的投标文件；

4.4.3 本招标项目需重新招标，在投标截止时间前收到的所有未被开启的投标文件；

4.4.4 按规定提交合格的撤回确认书的投标文件；

4.4.5 未密封的投标文件；

4.4.6根据东建函[2007]191号文第九条的规定，对已被行政监督部门记录有不良行为或者涉嫌串通投标并正在接受有关部门调查的投标人，招标人可以拒收其投标文件。
5．开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在本须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和本须知前附表规定的地点召开投标会并公开开标，投标人应按规定的时间和地点参加投标会，在投标截止时间前于投标会上提交投标文件。

5.1.2投标人的法定代表人（持法定代表人身份证明）或拟在本合同工程任职的项目经理（持法人授权委托书）须准时出席投标会并凭以下证件的原件签到：到会人员身份证、法定代表人身份证明书（仅法定代表人到会时提供）或法定代表人授权委托书（仅项目经理到会时提供）。
5.2 开标程序

5.2.1 招标人将在投标会召开的同一地点按投标须知前附表所规定的时间对各标段进行开标。
5.2.2 开标由招标人及其委托的招标代理机构主持，并邀请有关部门监督或公证机关进行公证。
5.2.3 投标文件截止提交后，由投标人或者其推选的代表检查所有已递交的投标文件的密封情况（也可以由招标人委托的公证机构检查并公证）。按本须知第4.4款规定需退回的投标文件将原封退回给投标人。

5.2.4投标会上，符合本须知1.4款规定的投标人合格条件、并按招标文件的规定缴交了投标保证金且递交了投标文件的投标人才能进入开标程序。由招标人及其委托的招标代理机构按签到的顺序，宣读投标人名称后再次检查其投标文件的密封情况。
5.2.5经确认无误后，由招标人、监督人或公证人员对投标人投标文件送评标专家委员会。由评标专家委员会的专家依据本招标文件“第三章 评标办法”进行评标，评审结束后向招标人出具评标报告。
评标委员会提出评标报告，按得分由高到低进行排序（如投标人综合分数相同时以报价低者为优先，若报价亦相同，则由评委现场摇珠决定优先单位），向招标人推荐3名中标候选人，其中得分最高者为第一中标候选人，次高者为第二中标候选人，第三高者为第三中标候选人。原则上推荐第一候选人中标，第二、三候选人备选。如果排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
在本项目二个标段评标过程中，若投标人在二个标段同时成为第一中标候选人时，则将确定其中标值（即投标报价）较大的标段为第一中标候选人，同时该投标人不在其他标段再次被推荐为中标候选人；其他标段的中标候选人，按评审排名先后顺序依次上升替补确定。

评标委员会完成所有标段第一中标候选人的推荐工作后，在各标段剩余的备选单位中按照评审排名依次推荐每个标段的第二中标候选人和第三中标候选人。
5.2.6中标结果将在广州公共资源交易中心网（网址：www.gzggzy.cn）、东莞市公共资源交易网（网址：http://ggzy.dg.gov.cn）、中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）、广东省招标投标监管网（网址：http://www.gdzbtb.gov.cn）、东莞市交通投资集团有限公司（网址：http://www.dgjtjt.com.cn/）上予以公告。
5.3 记录存档

招标人对开标过程进行记录，并存档备查。
5.4 中标公示

中标结果将在广州公共资源交易中心网（网址：www.gzggzy.cn）、东莞市公共资源交易网（网址：http://ggzy.dg.gov.cn）、中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）、广东省招标投标监管网（网址：http://www.gdzbtb.gov.cn）、东莞市交通投资集团有限公司（网址：http://www.dgjtjt.com.cn/）上予以公告，中标公示期为三个工作日。在公示期间内，投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书，向招标投标监督部门提出投诉。
5.5开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，应如实记录，交由评标委员会判定废标：
5.5.1 本须知第5.1款要求出席投标会的人员未出席投标会或未能出示本须知第5.1款所要求的证件和资料，或项目经理（项目负责人）未满足本须知1.4.1项第2目要求的；

5.5.2 投标文件未按本须知第4.1款的要求密封、标记和装订的；

5.5.3 未按本须知第3.4款规定提交投标保证担保的；

5.6废标规定

5.6.1 投标文件未按本须知第3.5款的要求编制、签字和盖章的；

5.6.2投标文件中“投标函”的投标总价高于各标段招标控制价减去相应标段的安全防护、文明施工措施费；

5.6.3投标文件中“投标函”的投标总价与“工程项目总价表”中的含税工程造价（未含绿色施工安全防护措施费）不一致的；
5.6.4 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面声明哪一个有效（“投标函”中投标总价的大写金额与小写金额不一致的除外，投标总价以大写金额为准）；

5.6.5 投标文件没有对招标文件做出实质性响应；

5.6.6投标会上签到的项目经理(项目负责人)姓名与投标文件中填报的不一致（法定代表人到会的除外）；
5.6.7 拟投入本工程主要人员简历表中所填报项目经理(项目负责人)姓名与所附的建造师注册证复印件不一致的；

5.6.8 投标文件上标明的投标人与通过资格审查的投标申请人发生实质性的改变；

5.6.9 招标文件要求编制已标价的工程量清单时，投标人更改或删除工程量清单综合单价报价表内的项目或工程量，或工程量清单综合单价报价表缺页；

5.6.10已标价工程量清单未按要求盖章及签名的，或经评标委员会确认其字迹无法辨认的；
5.6.11已标价工程量清单使用涂改液、涂改带等进行覆盖修改（无论是否在涂改液、涂改带处加盖投标人注册公章、法定代表人的印章或签名）的。

5.6.12投标文件附有招标人不能接受的条件。
6．评标

6.1 评标委员会

评标委员会的组成按相关法律法规的规定产生。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

本次招标组建评标委员会评标，由招标人按本须知7.1款规定的定标方式确定中标人。
6.4 过程的保密

6.4.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与开标有关的其他任何情况均严格保密。

6.4.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

6.4.3中标人确定后，招标人不对未中标的投标人就开标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标的投标人不得向招标人员或其他有关人员索问开标过程的情况和材料。 

6.5 投标文件的澄清
6.5.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，招标人可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采取书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

6.6 投标文件的评审
6.6.1开标后，经审查符合本须知第5.5款有关规定的投标文件，才能进行评审。

6.6.2开标时，招标人将首先检查并如实记录每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，提交评标委员会。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性的条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
6.3评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.7  投标文件计算错误的修正
6.7.1招标人将会对确定为实质上响应招标文件的投标文件进行校核，看其是否有表达上的错误。修正错误的原则如下：如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准。

6.7.2
招标人将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，修改合价；除非招标人认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

6.7.3
按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。
7．合同授予

7.1 定标方式

本招标项目采用的定标方式见本须知前附表。
7.2 中标通知

7.2.1在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 履约担保

7.3.1第一阶段为合同签订日至发包人向承包人颁发工程竣工验收证书或交工验收证书后30日内，承包人应提供该时段由银行支行级或以上机构出具合同总价10%的履约保函或提交同等金额的保证金；第二阶段为发包人向承包人颁发工程竣工验收证书或交工验收证书至结算经合同双方签字确认后30日内，承包人应提供该时段由银行支行级或以上机构出具合同总价5%的履约保函或提交同等金额的保证金。
7.3.2 履约担保的形式:见本须知前附表。

7.3.2.1履约保函必须是无条件不可撤销保函；提供担保的银行必须是支行一级以上机构，并经招标人同意，非东莞市行政区内的银行出具的履约保函需经担保银行所在地公证机关公证并出具公证书；如果承包商提交的履约保函的有效期届满时间先于招标文件、合同文件要求的，承包商应在原提交的履约保函有效期届满前15天内，无条件办理保函延期手续，否则视为承包商违约，建设单位可在保函到期前将保函金额转为现金存入东莞市轨道一号线建设发展有限公司账户；履约保证金账户。
开户名称：东莞市轨道一号线建设发展有限公司

账    号：9550880215310600132

开户行：广发银行股份有限公司东莞南城支行
执行本款时所发生的费用由中标人负担。
7.3.2.2 提供担保的国内担保机构须已在本市相关行政主管部门备案，并经招标人同意，执行本款时所发生的费用由中标人负担。

7.3.3 履约担保格式应采用招标文件第四章“合同条款及格式”规定的格式。

7.3.4 按《东莞市建设工程保证担保制度暂行办法》（东府[2005]57号）第二十一条规定，中标人提交履约担保的，招标人应当同时向中标人提交同等数额的工程款支付保证担保。财政资金投资的建设工程，其中使用财政资金投资部分由财政资金管理部门出具资金证明的，可不需另行提供支付保证担保。
7.3.5本须知第7.3.2款约定接受履约保证金时，中标人也可以按招标文件约定的额度和时间，向招标人交纳同等数额的履约保证金作为履约担保。若中标人提交履约保证金，可采用电汇、银行转账方式提交，但不可采用现金方式（包括存现方式）提交。中标人必须保证资金以中标人的名称（以分公司或子公司汇款无效）在约定的日期前到账（以银行收到为准）。在汇入履约保证金时再汇款单中备注或注明：中标通知书编号。无论是履约保证金以何种形式转入，保证金一律以银行转账的形式无息退回到投标人的帐户。履约保证金应以存入招标人指定的银行帐户为准。履约担保退还时间的约定：在监理工程师签发该工程移交证书，经东莞市财政投资审核办公室审定结算后30天内。招标人指定的履约保证金帐号详见本须知前附表。

7.3.6中标人不能按本章第7.3.1 项、第7.3.2 项、第7.3.3 项、第7.3.5 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.3.7同一银行分支机构或专业担保公司不得为同一工程提供承包商履约保证担保和业主工程款支付保证担保。
7.4 签订合同

7.4.1 在发出中标通知书前，招标人有权拒绝任何不合格的投标，并对由此而引起的对投标人的影响不承担责任。
7.4.2在发出中标通知书前，招标人将对中标人的工程量清单报价表进行审查，如发现其中出现计算方面的算术性错误，中标人必须在收到招标人书面通知后按中标价不变的原则，对工程量清单报价表中的算术性错误进行修正、调整，调整后的工程量清单报价表经双方确认后，作为合同文件的组成部分。如果中标人拒绝上述修正、调整的要求，将被视为自动放弃中标资格，其投标保证金将被没收。
7.4.3自中标通知书发出之日起30 天内，招标人和中标人应根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
7.4.4 发出中标通知书后，中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿；招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）某一标段有效投标人数量不足3个，则此标段重新招标；
（2）某一标段有效投标文件数量不足3个，则此标段重新招标；

（3）某一标段经评标委员会评审后否决所有投标的，则此标段重新招标；

（4）某一标段存在影响招标公正的违法、违规行为，则此标段重新招标。

8.2 不再招标

重新招标后的标段投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10、其他内容

10.1资格后审申请材料的更新

投标人在提交投标文件前，如企业状况发生重大变化，投标人应按有关规定及时更新。如投标人不能符合本须知1.4.1项规定的合格条件，其投标将被拒绝。
10.2分包、转包及总承包单位责任、费用

10.2.1 本工程严禁转包，未经招标人同意不得分包，专业分包单位必须具备相应资质（包括专业劳务企业）。

10.2.2 总承包单位责任及费用：

10.2.2.1 总承包单位责任

经招标人同意分包时，总承包单位的责任有：

（1）对工程的工期、质量、造价和交付使用后的保修向发包人负责。专业分包单位按合同规定，对其分包的工程向总承包单位负责。
（2）负责编制施工组织总设计，全面负责工程进度、工程质量、施工技术、安全生产等管理工作。

（3）统一向发包人领取工程技术文件和施工图纸，按时供应给专业分包单位。

（4）统筹安排专业分包单位的生产、生活临时设施。
（5）负责编制阶段工程预算、结算；并统一组织专业分包单位编制分包工程结算，仍由总承包单位报送。

（6）分包工程经检验评定后，由总承包单位和专业分包单位在评定书上签字，作为专业分包单位向总承包单位交工的证件。
（7）总包单位影响分包合同履行，并给专业分包单位造成损失时，由总承包单位向专业分包单位负责赔偿。属于发包人的原因致使分包合同不能履行时，总承包单位先对专业分包单位赔偿损失，再依据总包合同规定处理。

（8）本须知前附表规定的其它责任。

10.2.2.2 总承包单位应负责在总工期内涉及与其它各专业承包单位的配合及所承担的总承包单位责任所需的各种费用，包括总工期内与各专业承包单位的配合费、管理费，及提供专业承包单位使用的外排栅和垂直运输（并负责维护和安全使用）等费用，自行考虑，含在投标报价中。

10.3地质勘察报告

投标人应到施工现场进行踏勘，根据踏勘情况，将施工过程中应涉及的项目所发生的费用计入投标报价。因投标人未到现场踏勘，引起报价失误或施工中增加措施费用及导致工期拖延，招标人概不负责。

10.4中标单位中标后，需到东莞供电局对所具备电力行业的相应资质进行审查、备案。

10.5其它费用
10.5.1中标人应根据政府有关规定，向广州公共资源交易中心交纳交易服务费。
10.5.2中标服务费

中标人在收到招标人发出书面支付通知后，方可在5日内向招标代理机构支付“中标服务费”。该中标服务费以中标金额为基数，按国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号附件《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的差额定率累进法及发改价格[2011]534号文）计算中标服务费，该中标服务费下浮30%后向中标人收取。该费用应在领取中标通知书前以现金、电汇、本地支票、全国统一汇票一次性交纳。
	中标金额
	收费率

	100万元以下
	1.0%

	100万元-500万元
	0.7%

	500万元-1000万元
	0.55%

	1000万元-5000万元
	0.35%

	5000万元-10000万元
	0.2%

	10000万元-50000万元
	0.05%

	50000万元-100000万元
	0.035％


中标服务费计算举例：
某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下： 

100万元×1.0％=1万元
 (500―100)万元×0.7％=2.8万元
 (1000―500)万元×0.55％=2.75万元
 (5000-1000)万元×0.35%=14万元
 (6000―5000)万元×0.2％=2万元 

合计收费：(1+2.8+2.75+14+2) ×(1-30%)＝22.55 ×70%=15.76(万元)
10.5.3中标服务费和交易服务费含在投标报价中，不在投标报价中单列，以人民币支付。
11、需要补充的其他内容

11.1招标相关补充约定

11.1.1本工程执行的计价程序见本须知前附表。

11.1.2 招标文件相关条款的适用约定见本须知前附表。

11.1.3本招标文件中提到的“发包人”即为本工程的招标人、“承包人”即为中标通知书中确认的中标人。

11.1.4关于拆除回收的约定见本须知前附表。
11.1.5关于施工人员的约定见本须知前附表。

11.1.6关于招标图纸的定义见本须知前附表。

11.2 关于履约担保的补充约定

11.2.1中标人必须在收到中标通知书的30天内（自中标人中标通知书签收当日的第二天起算）向招标人提交由国内的银行支行一级或以上机构出具的银行履约保函担保或向发包人交纳同数额的履约保证金，履约担保从上述合同签订之日起至工程竣工验收合格及结算经合同双方签字确定后30日内保持有效。如中标人不能在规定的期限内提交履约担保，招标人有权报请建设行政主管部门后取消中标人的中标资格，并没收其投标担保。
11.2.2若中标人在合同履行过程中出现工程质量事故、工期拖延、拖欠付工人工资、拖欠付材料款，不配合竣工验收、不配合结算等违约情况，招标人在经核查属实后，如提交履约保函的，有权将履约保函金额转为现金存入履约保证金账户；中标人造成招标人损失的，招标人有权立即没收其履约担保，若造成损失的金额超过履约担保金额的，还应对超过部分予以赔偿。
11.2.3银行履约担保保函及预付款保函按《东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理办法》的通知》（东财[2016]40号）及《关于调整东莞市财政投资项目履约保证金缴纳比例和工程进度款支付比例的复函》（东府办复[2013]461号）执行。
11.3 工程量清单中的算术性错误修正及严重不平衡报价的结算约定
招标文件对算术性误差的条款作如下约定：

在发出中标通知书前，招标人将对中标人的工程量清单报价表进行审查，如发现算术性错误按如下原则修正：

（一）如工程量清单报价中出现算术性误差且算术性误差大于等于1%（包括：清单工程量乘以综合单价的合价出现计算错误的；计费程序中出现计算基数错误的；计费程序中基数乘以费率出现计算错误的；分部分项工程量清单报价合价累计再加上措施费、规费、税金等所得总价与报价总价不相等出现计算错误的；规费和税金没有按规定费率计算）各工程量清单综合单价、措施一般项目费、措施其他项目费、规费、税金等均按最高报价值（无最高报价值的按审定预算）的相应项目的综合单价乘以相应的中标下浮率计算，中标下浮率=[1-中标价（不含安全文明施工单列费）/不含安全文明施工单列费的最高报价值]*100%。

（二）如投标清单报价出现算术性误差但算术误差率小于1%，原则上不用进行修正，如单价出现明显点错小数点等错误，以总价不变修正单价。

（三）如投标清单报价无算术性误差，只是出现投标误差（即中标价与清单报价总价不相等），各工程量清单综合单价、措施一般项目费、措施其他项目费等均按投标报价乘以投标调整系数计算，投标调整系数=[1-中标价（不含安全文明施工单列费）/含税投标总报价（不含安全文明施工单列费）*100%]。

按以上原则修正、调整后的综合单价若属于严重不平衡报价范围，按投标人须知第11.4款规定执行。
11.4 结算调整范围和方式及严重不平衡报价的结算约定
11.4.1按东府〔2019〕18 号文《东莞市人民政府关于印发<东莞市建设工程招标投标管理暂行办法>的通知》、东府[2003]126号文《东莞市财政性资金投资基本建设项目变更工程价款支付管理暂行办法》、东府[2002]123号文《东莞市财政性资金投资建设项目管理暂行办法》、《东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理办法》的通知》（东财[2016]40号）、东财[2007]267号文《市财政性资金投资的房屋建筑和市政基础设施工程项目严重不平衡报价修正暂行办法》、东府办复[2013]461号文《关于调整东莞市财政投资项目履约保证金缴纳比例和工程进度款支付比例的复函》的规定及合同相关条款执行。

11.4.2投标人应对工程量清单的单价按国家相关定额进行均衡报价，不得将先期施工的项目报价过高，而将后期施工的项目报价过低；也不得将可能增加工程量的项目报价过高，而将可能减少工程量的项目报价过低。对于变更增减工程中对应工程项目存在严重不平衡报价时，变更增减工程应按调整后的单价执行。具体调整办法为：承包人投标价分部分项清单项目填报的综合单价(P0)与发包人招标控制价相应清单项目的综合单价(P1)偏差超过一定幅度时，即当P0＜P1×（1-L）×(l-15%)或P0＞P1×(1+15%)时（L为报价浮动率），承包人填报的综合单价P0视为严重不平衡报价。注：承包人报价浮动率L=（1-中标价÷招标控制价）×100％，上式中标价及招标控制价均不含安全防护、文明施工措施等单列费。。

对于严重不平衡报价的项目，应按照如下规定调整：①当P0＜P1×（1-L）×(l-15%)时，该类项目的综合单价按照P1×（1-L）×(l-15%)调整。②当P0＞P1×(1+15%)时，该类项目的综合单价按照P1×(1+15%)调整。
11.4.3中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；
11.4.4中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按东莞市造价管理站公布的投标当月《东莞市工程造价信息》计算，《东莞市工程造价信息》没有的材料单价，参考周边城市相关行业主管部门颁布的信息价以及本地的市场价格确定；各市相关行业主管部门没有颁布的，由发包人会同市财政局通过市场调查确定。
11.4.5 中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率（下浮率=(招标控制价-中标价)/ 招标控制价）

③有关工程造价计价规定不明确的以及计价定额缺项的，由市相关行业主管部门予以明确以及制定补充定额。

11.4.6设计变更或现场签证导致的增减工程的规费（含防洪工程维护费等）、税金，均按省市规定的费率计算。中标人必须严格按规费、税金规定的费率计算，如有偏差，须进行修正；如未作修正的，结算时按最不利于中标人的原则计算。

11.4.7投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策调整风险系数，各类建材价格除工程合同中另有约定外，综合单价一次包干，结算时一律不作调整。物价涨落超过一定幅度时，可调整合同价款，具体调整时间及涨（落）幅度、可调整的工料范围、调整方法及材料价差的支付详见招标文件第四章第三部分“专用条款”第76条规定。

11.4.8调整措施项目费的方法：

（1）工程变更引起的其他措施项目（指除安全文明施工措施费之外的措施项目）发生变化的，应按照下列规定调整：

①有定额子目可套用的，套用定额子目录调整。

②规定以系数计算的；a、如固定系数的，按固定系数调整。b、如有浮动系数的，按相应的系数浮动范围的中间值调整。

 *上述的措施项目变更所引起的变更费用应按措施费让利率下浮。

（2）安全防护、文明施工费用,只有下列情况时，才予以调整：

①出现增减单位工程或加层、减层的，按增减项目的总造价所占整个项目造价的比例调整单列的安全文明施工费用。

②现场围挡的结算方法，按市住房和城乡建设局的有关规定执行。

11.4.9工程竣工结算资料的送审及评审，按 《东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理办法》的通知》（东财[2016]40号）规定执行。
11.4.10在工程预算、结算中如有争议时，可向相关造价部门申请咨询后协商处理，若不能达成一致的，双方可按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

11.5 现场施工条件

11.5.1本工程临时施工用水及临时施工用电由中标人自行办理，中标人应自行联系供电部门办理施工临时用电供电源的有关手续（包括办理临电接管及交纳临时接电费）或自行联系供水部门办理施工临时用水供给的有关手续，并设分流表，涉及到的所有费用由中标人负责，施工中用水费、电费由中标人自理。临水、临电自接出处至各使用端的费用及相应的水电费由各使用单位承担，公共损耗部分的费用按各自的水（电）表的用量按比例分担。招标人只负责临水、临电使用管理的协调。

11.5.2中标人必须在施工进场前自行向东莞市交管部门、水务部门、供电部门、水利部门、电信部门、燃气部门等办理与各部门相关的交通疏导方案、整改方案、加固方案等的审批手续，并在施工期间严格按照获得审批的方案执行。中标单位必须服从车站土建施工总包单位的进度、现场管线综合调配管理。
11.5.3按《广东省物价局转发国家发展改革委员会关于停止收取供配电贴费有关问题的补充通知》（粤价[2004]72号）的规定，由中标人向供电部门交纳临时接电费用，在总体工程竣工并临电设施拆除后由供电部门退回中标人。

11.5.4中标人自行解决施工临时用地，具体租地费用、场地围护费用、场地平整费用、场地内地面硬化，招标人不再另行增补费用。若中标人需租用本项目（轨道交通1号线）红线范围内但在本项目（轨道交通1号线10kV迁改工程）范围以外的场地作为搭建临时设施或堆放材料的，必须经过招标人的批准并自行承担相应的费用。招标人如须使用时，有权提前30天书面通知中标人，中标人必须无条件搬迁，由此产生的费用由中标人负责。
11.5.5 施工便道及临时占用道路由中标人自行联系解决并承担相关费用。

11.5.6本工程范围内所有涉及到与市政接口连接的管道在施工前均需对市政接口的平面位置和标高进行核对，核对无误后方可施工。

11.5.7本标段范围内建（构）筑物工程中的土方挖运、回填和余土清运，涉及到的所有费用由中标人负责，招标人只负责协调管理。中标人负责办理《东莞市区余泥渣土排放证》，同时所有运输土方的车辆必须办理《东莞市市区余泥渣土准运证》。

11.5.8工程范围内的原有道路及现况建筑物地面残留基础的拆除清运、原有管线拆改等涉及到的所有费用由中标人负责，招标人只负责协调管理。

11.6 人员要求

11.6.1中标人必须配备适合本工程条件、满足质量和使用要求的技术、管理人员，同时必须在工地现场设立宣传栏，将项目负责人（建造师）和技术负责人、安全员、质量员、造价员、材料员的五寸彩照相片予以公示。具体要求详见下表：

拟投入各标段的项目管理机构技术、管理人员组成表

	职务
	职称和资格要求
	人数
	驻场时间

	 项目负责人
（建造师）
	① 壹级注册建造师；

②建造师注册证书中列明的专业类别为机电工程；

③具备安全生产考核合格证（须为项目负责人安全生产考核合格证，即“建安B”类证）；

④未在其他任何在建工程中任职项目经理（项目负责人）。
	1
	全过程

	技术负责人
	①电力或机电专业；

②具备高级技术职称
	1
	全过程

	电力或机电工程师
	电力工程 或 机电工程专业的工程师
	3
	全过程

	质检员
	具有广东省建设教育协会颁发的上岗证
	2
	全过程

	材料员
	具有广东省建设教育协会颁发的上岗证
	1
	全过程

	资料员
	具有广东省建设教育协会颁发的上岗证
	1
	全过程

	安全员
	具有广东省建设教育协会颁发的上岗证或安全生产考核C证
	6
	全过程

	施工员
	具备电工证、进网作业施工许可证
	6
	全过程

	合计
	21
	


中标人拟投入本工程的项目负责人（建造师）必须常驻施工现场，施工现场配备的所有人员必须具有相应的任职资格，并于发出中标通知书后 30 天内向招标人报送上述人员名单和联系方式（项目经理部主要管理人员和技术人员必须配备东莞当地的后付费手机号码并保持24小时畅通），并抄送给现场监理单位，未经招标人批准，上述人员的手机号码在工程完成竣工验收之前不得更换；人员名单和联系方式、资格证书复印件（同时提供相应资格证书的原件供审核）及在中标人单位缴纳三个月以上的社保证明等资料必须报招标人进行审核、备案。
承包人的项目经理、技术负责人在本工程验收前不允许更换, 施工过程中项目经理、技术负责人不能按要求到位累计1月或以上，视为更换。未经发包人书面批准的人员更换,发包人将从合同总价中扣减100万元/人次的违约金；经发包人书面批准的人员更换，可正常办理更换手续，亦将从合同总价中扣减50万元/人次的违约金。

11.6.2  承包人的项目经理、技术负责人必须长驻工地，不得兼职（每个月至少22天，每天不少于4小时，法定节假日除外）。合同对承包人的各种人员的到位情况和任职是作为一种条件来要求的（特别是项目经理部的主要管理人员、主要技术人员）。合同签订后，项目班子主要成员不到位，则发包人不签发开工令；施工项目经理、技术负责人离开工地3天以上（含3天）除需征得监理工程师同意外，还需征得发包人的同意，其他班子主要成员离开工地应向监理工程师请假经过批准后才能离开，擅自离开工地，发包人将发出停工令，待人员回到岗位后才批准复工，由此产生的工期及经济损失承包人自负，造成发包人损失的，发包人保留索赔的权利。
11.7投标报价中需要考虑的费用

11.7.1工程范围内自然地面标高±30cm以外的地下建（构）筑物清除（场地平整已包含的工程及铁塔或铁塔基础除外）按实结算。

11.7.2如有带电作业，则按以下条款执行。
（1）本工程因项目实施的特殊性，在施工过程中部分线路若需进行带电作业，对已在施工设计图中设计为按带电作业方式开展的施工作业，相关带电作业费用已纳入施工预算，中标人施工时，需严格按照施工设计图纸执行，带电作业开展期间需要线路保护装置的重合闸功能，中标人需要按带电作业方式开展施工前，应提前一周向供电部门提出申请。

对在施工设计图中没有设计按带电作业方式开展施工作业的，如在施工时，供电部门基于合理理由不能配合按时停电，且该施工作业具备带电作业条件的，如经协调确实需要开展带电作业的，中标人需向招标人提出申请，经批复同意并履行好设计变更手续后，方可开展带电作业，如未经招标人确认而中标人擅自按带电作业施工的，则视为中标人违约，该相关带电作业费用不纳入工程款的结算范围，由中标人自行负责。

对于需采取线路停电的相关施工作业，中标人需及时与供电部门进行联系，由于线路停电需要做好综合停电安排，中标人每一施工段的停电时间计划（及施工方案）应提前一个月报供电部门审批，由供电部门做好综合停电安排，如中标人未按要求提前一个月向供电部门报停电时间计划（及施工方案）或未能在供电部门审批后提供的停电计划时间内完成施工作业的，则视为中标人违约。

本工程相关带电作业费按中标人提供的带电作业图片、录像等，监理旁站记及现场签证作为结算依据，按实结算，结算时按“四方”（发包方、设计单位、监理单位、承包人）共同签认的实际带电作业次数进行结算， 最终费用按市财政局审核为准，定额采用《广东省电力行业10kV配电线路带电作业收费标准》（广东电行[2015]19号）。
（2）中标人应在施工组织设计中编制带电作业专项施工方案并编制停电计划表，以便招标人与供电部门进行协调停电，配合本工程施工。如供电部门具备停电条件的时间段与中标人编制的施工组织设计不符时，中标人还应按供电部门停电安排计划修改其施工组织设计，施工组织设计必须符合并依据供电部门的停电安排计划进行编制和施工，如发现中标人故意避开供电部门的停电时间安排施工而骗取带电作业费用的，发包人将不予以签证，由此发生的费用由中标人自行负责。

（3）如需带电作业，中标人应充分考虑带电作业有可能带来的危害与安全隐患，中标人应在施工组织设计中编制带电作业的实施方案，并采取相应的安全保护技术措施，如出现安全事故，由中标人负责。
以下工程项目及要求由投标人现场踏勘确定及自行考虑，所涉及的费用计入投标报价中，施工过程中工程量的增减不予签证，费用一次包干：

11.7.3市区范围内预拌（商品）混凝土运距定为 10 公里，土方回填取土运距按 10 公里计算，土石方外运运距按 10 公里，镇街的运距按 5 公里计算，实际发生的运距及弃土地点由投标人自行考虑，结算时不作调整。如有工程变更或设计变更，均按此运距执行。

11.7.4中标人应充分考虑土方回填前施工现场自然地面标高±30cm以内地表土及垃圾、建（构）筑物基础、各种障碍物的拆除、残余建筑垃圾、绿化带、隔离墩、地表杂草灌木、树木树根清除及外运，土石方的开挖、回填、外运等费用。结算时不予增补，计入本次投标报价，一次包干。并负责办理《东莞市区余泥渣土排放证》，以及对所有运输垃圾的车辆同时办理《东莞市市区余泥渣土准运证》。

11.7.5中标人应根据国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任及其费用。施工现场应制定严格的防火措施及灭火方案，并按消防有关规定配备灭火器材。在易于发生火灾的地方进行焊接施工时应采取严格的防范措施。

11.7.6施工过程中的临时路、场地硬化在施工完成后应及时清理，须恢复到接收单位认可的原地形地貌为准；中标人应考虑在工程施工过程中，加强对在本标段施工范围内的各类地下管线、管井、道路设施等成品的保护工作，因施工措施、方法不到位引起（施工区域向外扩展15米范围内）的道路、各种管线线路、各类设施的开裂、破坏、建（构）筑物的下沉、开裂，由中标人按原样修复并按有关规定予以赔偿。
11.7.7投标须知前附表中单列的安全防护、文明施工措施费，主要包括：安全文明施工、雨季施工、雨季排水、工程管理、现场临时设施、卫生排污（包括施工现场杂草、树根、建筑垃圾的清理）、设置砖砌围墙或标准铁制围护、工程保险等所需的各种费用。在施工范围内中标人必须严格执行《东莞市建设工程文明施工管理规定》规定，并应按照不低于招标人提供的《安全文明施工方案说明》要求组织安全文明施工。规范书写宣传标语，竣工后拆运、清除。投标人应充分考虑按《安全文明施工管理细则》的要求进行安全文明施工所涉及的费用。

11.7.8中标人应设1间面积不小于 15平方米的劳务分包管理办公室，外挂标示牌；劳务分包管理办公室应设专人值班，负责处理劳务分包单位在施工过程中发生的各种问题。所需费用计入本次投标报价，一次包干。
11.7.9中标人应在现场配备计算机及相关网络和软件，实现本工程信息化管理，中标人现场办公室必须设置一部固定电话，所需费用计入本次投标报价，一次包干。
11.7.10由于中标人的原因导致损坏任何设施，必须按原样修复，中标人应考虑此项费用，一次包干。

11.7.11施工期间的临时办公及住宿场所、临时工棚、加工车间、加工场地、材料堆放、设备的存放、保管及保养由中标人自行解决、红线范围内的施工便道要求混凝土铺筑，所需费用计入本次投标报价，一次包干。

11.7.12施工车辆必须清洗车轮后方可出场，因未清洗造成施工红线范围内场地及外围道路污染的清洁费计入本次投标报价，一次包干。

11.7.13投标人应充分考虑施工用地红线范围内布设工地临时办公及生活用房用地不足的问题，要求投标人充分考虑自行选地布置临时办公及宿舍用房的相关费用及按安全文明施工要求管理的相关费用，计入本次投标报价，一次包干。

11.7.14按规范中标人需自行监测的项目，中标人必须严格按规范要求进行监测，所需费用计入本次投标报价，一次包干。需要进行第三方监测的，费用由招标人负责，中标人必须配合监测。
11.7.15结合施工现场的实际情况进行施工组织设计（如须采用较复杂的施工技术的施工方案），施工中因施工方案及施工措施所引起的费用由中标人负责。

11.7.16施工期间的交通疏导及所引起的一切费用。交通疏导要求满足施工期间工程所在地交通流量和路面承载力要求，并保证施工期间不出现经常性的交通拥堵。施工便道由中标人自行考虑，必须满足安全文明施工及交通畅通的需要。应设置障碍和禁止通行、限速等标志标识，注意交通安全，提醒来往车辆及人员，以免造成交通阻塞，如因施工原因造成事故，由中标人负责，招标人概不负责。
11.7.17主要用于外界人员车辆交通使用的施工改道期限至工程完工，有关改道的基础处理、路基、混凝土路面、养护、排水工程及本工程完工后拆除、清理、恢复的费用；施工改道的施工标准应不低于设计图纸的标准；施工改道所需的全部费用由中标人负责。

11.7.18开工前和施工过程中，中标人必须做好涉及周边建筑物和市政设施的沉降、倾斜跟踪、监测，所需费用由中标人综合考虑计入投标报价，一次包干。基槽开挖的边坡支护应按施工图纸要求，如因支护不周、施工不当造成管槽塌方、路面下陷及对施工现场附近建（构）筑物的下沉、开裂等的不良影响中标人需负责修复，并对造成的损失进行赔偿。

11.7.19施工过程中的工作井和接收井的开挖、修筑、防护及恢复等费用。

11.7.20施工期间的管槽排水、降水等费用。

11.7.21中标人应与本项目其他标段的中标人协商处理交界处的施工，招标人可以协调施工。

11.7.22投标人应充分考虑为招标人现场管理人员提供交通便利。

11.7.23本工程图纸中所涉及的各种费用，以及投标人所响应本工程具体施工中所发生的各种费用，均由投标人考虑。

11.7.24根据东预办【2009】22号文件规定，中标人必须在工地显著位置设立一块不少于100平方米的廉政公益宣传户外广告牌，以及不少于10平方米的宣传栏；广告牌和宣传栏上须有检察院、监察局和行政主管部门的举报电话、电子邮箱等；由此所产生费用计入本次报价，一次包干。

11.7.25投标人应注重施工过程影像资料的拍摄、收集、整理，工程完工时作为竣工结算的支持材料。中标人应考虑此项费用。

11.7.26施工单位需按要求设立项目部，建立组织架构，并提供业主监理办公用房，所需费用计入本次投标报价，一次包干。

11.7.27中标人须考虑作为承包单位的管理费用，应充分考虑自身需专业分包的情况，制定相应的实施措施、管理规定及配合服务的有关费用，一次包干。

11.7.28中标人须考虑作为承包单位在工程竣工验收、资料收集整理与归档、工程评优等工作中所需的各项费用。

11.7.29本工程施工临时用水用电的设施设备由中标人负责拆除，临时设施设备拆除后应按原样或招标人要求进行恢复。上述拆除、搬运及恢复等相关费用由中标人负责。

11.7.30本工程中拆除工程（包括现状道路、现况房屋基础、雨水口、绿化、地下通道等的拆除）及外运按工程量清单中的工程量一次包干，投标人应充分考虑此费用的风险，结算时不作调整。

11.7.31承包人需要到供电局完成本工程的报建和验收，施工过程中完成电力线及相关自动化装置的绝缘电阻试验、交流耐压试验、电缆中间头振荡波（局放）试验、电缆相位检查、联调等，并保证通电顺畅且取得验收合格证，此过程产生的一切费用，计入本次投标报价，一次包干。
11.7.32投标人应充分考虑到本项目所用材料设备的采购、运输及保管所产生的费用，计入本次投标报价，一次包干。
11.7.33投标人应充分考虑到本项目的报建、审批、安装、调试、验收、移交、配合整套启动调试和参加联合试运行、维护、保管、保修等工作（包括审批、工程交工验收及移交等联系协调工作）所产生的费用，计入本次投标报价，一次包干。
11.7.34投标人应充分考虑到施工过程保障相关电力设施安全运行的保供电工作，由此所产生的费用计入本次投标报价中，一次包干。

11.7.35投标人应充分考虑到开展工程验收过程中所产生的一切费用，计入本次投标报价，一次包干。

11.7.36承包人把施工过程中收集的所有资料移交给供电局时必须是PDF版本，投标人应充分考虑到资料转PDF版本的所有费用，计入本次投标报价，一次包干。

11.7.37中标人应在施工合同签订后15个工作日内与东莞供电局及相关银行签订电力设施安全保护协议书；必须在进入电力线路保护区施工前提交保护电力线路安全的施工方案、经签署的电力设施安全保护协议书，并由中标人委托相关银行进行电力设施安全保证金银行托管,保证金金额为人民币50万元(注:本保证金为独立保证事项，不包含在履约保证金的金额之内），保证金由中标人自行解决，相关手续费用由中标人自行考虑，计入本次投标报价，一次包干。

11.7.38本工程拆除项目中所有的残值材料、设备等归东莞供电局所有，由中标人自行安排存放地点，拆除的废旧材料、设备由中标人按东莞供电局相关流程办理相关移交手续，并按东莞供电局指定的移交地点、时间，集中移交，并充分考虑东莞供电局仓储紧张的不利因素，提前与东莞供电局协调，办理入仓手续。存放过程中，中标人应对该部分残值物品妥善保管，应保证拆除材料、设备数量的完整性，如出现材料设备损坏、数量缺少、遗失或不全等，则由中标人按残值计算标准进行相应赔偿，赔偿费用从当月工程款中抵扣。上述搬运、存放及保管等相关费用由中标人自行考虑，计入本次投标报价，一次包干。

11.7.39中标人应按供电局工程图档资料的管理要求，及时组织做好迁改工程的工程资料移交，并需按供电局的要求及时做好相关图档的电子化移交工作，同时按招标人及供电部门的要求在工程验收合格后办理“实物移交”的相关手续，相关费用由施工单位自行考虑，计入本次投标报价，一次包干。

11.7.40中标人应负责迁改工程的施工安全，确保工程实施不影响电网或电力设备安全运行，由于迁改施工造成电力设施损坏并造成停电的,视为中标人违约,中标人对相应电力设施按原样修复保证通电及承担相关费用。

11.7.41本项目的竣工图编制必须由中标人委托具有相应资质的设计单位进行编制且符合供电部门的要求，相关费用由中标自行承担。如中标人自行编制、不符合供电部门的要求或委托不具有相应资质的设计单位编制的，则视为中标人违约，并重新委托具有相应资质的设计单位进行编制，本项目的竣工图不少于捌份。

11.8 其他要求

11.8.1在本合同工程范围内，对可能增减的工程量或工程内容，中标人应无条件执行，所涉及的费用按合同的有关规定执行。

11.8.2根据国家质量监督检验总局要求需实行强制性认证的产品必须有“CCC”认证标志。
11.8.3中标人电气施工要有供电部门认可的电气施工安装许可证，且已到东莞供电部门备案，保证系统开通，并取得验收合格证，由此产生的费用全部由中标人承担。

11.8.4中标人防雷工程（包括防静电接地项目）施工要有气象局认可的防雷工程施工资质证，且已到东莞气象局备案，保证验收合格，并取得防雷验收合格证，由此产生的费用全部由中标人承担。

11.8.5中标人在竣工验收时，应向招标人提供按国家有关部门的规格要求编制成册的工程竣工图及有关的技术档案资料一式四份，并提供包含竣工图的技术档案电子光盘两份。

11.8.6中标人与招标人在签订施工合同时，必须签定《东莞市属重点工程安全文明施工协议书》及《廉政合同》；现场管理中本工程要求必须使用“平安卡”。

11.8.7中标人应于每个月的 1 号、15 号按招标人（监理单位）的要求，向招标人（监理单位）上报工程实施的各种资料（包括电子文档）。经监理单位审核的工程资料必须与工程进度同步进行，否则不予支付工程款。

11.8.8中标人所提供设备必须是厂商原装的、全新的，其型号、技术参数、运行条件、运行环境、功能符合招标图纸、招标文件和使用功能要求，以及符合国家标准、南方电网、广东电网公司的有关技术、质量、安全要求。

11.8.9经监理审核的工程资料与工程进度必须同步进行，否则不予支付工程款。

11.8.10本迁改工程形成的电力设施移交采用完成一站点、一区间工程移交一次的方式。各站点工程竣工验收合格后60日内，中标人将形成的电力设施连同工程相关归档资料交付东莞供电局，双方办理交接手续。

11.8.11中标人应严格按照中华人民共和国、中国南方电网有限责任公司、广东电网有限责任公司以及东莞供电局有关电力设施建设、运行、验收等方面的标准、规范、规程开展电力设施的迁改工作，对设备质量、工程质量不符合要求的，应及时进行整改，直至符合上述各级相关电力行业标准、规范及规程为止。

11.8.12中标人应做好迁改工程的保修工作，保修期按《广东省建设工程质量管理条例》执行，如条例没规定的，从工程竣工验收合格后交付乙方使用之日起，保修期为二年，如在保修期内发生设备或工程质量等问题，应及时进行保修。

 11.8.13中标人应严格按照中国南方电网有限责任公司、广东电网有限责任公司及东莞供电局的有关规程、规范及管理要求结合现场具体情况做好迁改工程的施工方案并报东莞供电局进行审批。

11.8.14迁改施工方案经审批通过后，中标人应根据迁改工程实施进度需要制定停电施工计划并报东莞供电局审批，停电施工计划至少需提前1个月并在每月3号前报东莞供电局进行审查，经审查通过后方可组织进场施工。

11.8.15中标人应明确、规范其施工范围和施工人员的操作行为，禁止在线路线行保护区范围内进行填土、挖土、水泥灌浆机灌浆等小型机械施工；如确需在线路保护区内施工的，需在施工前制定线路保护区内现场施工方案并经东莞供电局审批通过后方可进场，并严格按审定后的施工方案组织施工。

11.8.16线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，500kV 线行保护区：20 米；220kV线行保护区：15 米；110kV 线行保护区：10 米；35kV 线行保护区：10 米，10kV 线行保护区：5 米。

11.8.17中标人应规范及管控其施工人员的施工行为，严格禁止违反安全规定施工、野蛮施工及超范围施工行为，对发现上述行为的，应立即责令停止并进行停工整顿，杜绝施工过程中发生人身伤亡事故、非正常停电事故及危及电网设备的情况。

11.8.18中标人应组织相关单位对迁改工程进行中间验收及竣工验收，只有中间验收合格后才能开始下一阶段施工工作，工程竣工后必须经东莞供电局及相关建设主管部门验收合格后方可移交东莞供电局投入运行使用。

11.8.19如通过市政府或相关行政主管部门批复，1号线需要TID配建站房、或增减站点、或改变线路敷设方式、或延长铺设线路长度、或由于特殊产权单位的需要进行代建施工等，业主有权根据工程需要，增加或减少施工服务范围。

11.9经批准占用或挖掘道路施工的，须遵守以下规定

11.9.1在施工现场明显位置设置公示标志牌，并由道路主管部门验收合格后方可开工。公示牌公示批准占用或挖掘道路施工的审批文件，要注明工程名称、建设单位、施工单位、监理单位、工程负责人、竣工日期、投诉电话等；对通行车辆有特殊限制的，还应注明限高、限宽、限重、限速等。

11.9.2施工单位应在获得施工许可后3个月内、工程实施前，通过电视、报纸或电台等媒体向社会公告。

11.9.3施工单位应每月把工程进度及安全生产情况书面报道路主管部门。

11.9.4施工现场按规定使用围挡设施，在施工区域的周边必须设置不低于2.5米固定式硬质围挡，要求围挡摆放整齐、密封、牢固、顺直，围挡上的标识排列有序、清晰；严格按照《道路交通标志和标线》（GB 5768—2009）、交通部颁发的《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82—2009）和《公路养护安全作业规程》（JTG H30—2004）等有关规范要求设置好施工标志、安全标志和警示标志，夜间使用施工标志灯或反光围挡设施；围挡设施和标志标示牌要保持完好有效，做好定时巡查工作，及时修复、补充缺失的围挡设施和标志标示牌。(围挡材料、参数必须按本章节11.14第二节第1条)

11.9.5施工用料在批准占用的范围内堆放整齐，禁止堆放易燃、易爆物品；严禁在人行道和路面直接搅拌混凝土，避免污染路面；禁止利用公路排水设施排污及在公路上排放废水；弃土、弃物及时清除，保持现场及周围道路的畅通。

11.9.6施工过程中必须采取有效措施减少粉尘、噪声、污水等对环境的污染；禁止在每日23时至次日上午7时在居民住宅区使用发电机、风炮等强噪声施工工具。

11.9.7施工产生的渣土应集中堆放并在24小时内清运完毕；施工产生的土方应及时清运，土方堆放时间超过48小时或作回填土使用的，应当在现场集中堆放，并采用密目网覆盖等措施防止扬尘污染；

11.9.8运输土方车辆必须实行密闭式运输；有大量土方外运的施工单位，应当在工地出口设置车辆冲洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，做好运输土方车辆驶出工地前的冲洗、保洁工作。

11.9.9配备人员维护施工现场周围的交通秩序。

11.9.10在有雾或雨等特殊天气，须在施工现场周围危险地段设置警告标志，并及时清除积水等，保证行人和车辆安全通行。

11.9.11严格按照规定的时间施工，如遇特殊情况未能按期完成，必须向主管部门办理延期手续。

11.9.12工程完工后，及时清除现场的临时设施、弃土和弃料，并按不低于原有技术标准予以修复，修复后的路面需道路主管部门验收合格后方可通车。
第三章 评标办法
1．评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，则由评委现场摇珠决定优先单位。

2．评审标准 

2.1 初步评审标准 
	内容
	评审因素
	评审标准

	初步评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、承装（修、试）电力设施许可证、安全生产许可证一致

	
	投标文件封面、投标函、签字盖章
	符合第二章“投标人须知”第3.5款规定

	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	报价唯一且有效
	只能有一个有效报价，有效性符合第二章“投标人须知”第3.2款规定

	
	营业执照、安全生产许可证
	具备有效的营业执照及安全生产许可证

	
	资质等级、承装（修、试）电力设施许可证
	符合招标公告第3点“投标人资格要求”规定

	
	资信档案情况
	投标人已在南方电网公司阳光电子商务平台（www.bidding.csg.cn ）上办理完成供应商登记备案，投标人在编制投标文件时必须自行将已在南方电网公司阳光电子商务平台（www.bidding.csg.cn）上办理完成供应商登记备案的证明材料（如网上截屏）复印件或打印件作为证明材料附在投标文件商务文件第七条“招标文件要求投标人提交的其他投标资料”当中，否则不予认可。

	
	项目经理（项目负责人）
	符合招标公告第3点“投标人资格要求”规定,且与投标投标登记申请时一致。

	
	工期
	符合第一章“投标须知前附表”第1.3.2规定

	
	废标规定
	不存在第二章“投标须知”第5.5及5.6款规定的情况


说明：

（1）“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”或“不通过”；

（2）每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；

（3）若评标委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过符合性审查，进入下一阶段评审；

（4）表中全部条件满足为“通过”，方可进入下一阶段评审；

（5）经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理；
2.2 商务评分标准 

商务评分项目及标准表(满分20分)

	序号
	 评分项目
	分值
	评分标准

	1
	质量事故指标考核
	1
	2015年1月1日至今，没有发生过一般及以上质量事故得1分，否则0分。质量报表或证明材料，须经投标人上级主管部门（盖单位公章），或投标人所在地的当地建设行政管理部门（盖单位公章）、或工程所在地的地市级供电局（盖单位公章）或工程所在地的省级电网公司（盖质监站或单位公章）或中国南方电网有限责任公司（盖质监站或单位公章）证明确认。

	2
	安全事故指标考核
	1
	2015年1月1日至今，没有发生过一般及以上安全事故得1分，否则0分。安全报表或证明材料，须经投标人上级主管部门（盖单位公章），或投标人所在地的当地建设行政管理部门（盖单位公章）、或工程所在地的地市级供电局（盖单位公章）或工程所在地的省级电网公司（盖安监部或单位公章）或中国南方电网有限责任公司（盖安监部或单位公章）证明确认。

	3
	拟投入本工程的项目负责人及施工项目团队的经历
	2
	1、2015年1月1日至今, 工程项目负责人具有完成过质量合格10kV（或以上）电力线路及相应设施的新建或迁改项目，且项目单个合同金额2500万元或以上；或10kV（或以上）电力线路及相应设施的新建或迁改项目，且单个合同金额1200万元或以上（该合同只含建安费不含关键材料及设备的购置费）的经历。项目负责人有一项或以上经历且有社保证明的得1分，否则不得分。（需提供中标通知书、施工合同主要页、工程竣工验收报告）。

2、2015年1月1日至今,施工项目团队具有完成过质量合格10kV（或以上）电力线路及相应设施的新建或迁改项目，且项目单个合同金额2500万元或以上；或10kV（或以上）电力线路及相应设施的新建或迁改项目，且单个合同金额1200万元或以上（该合同只含建安费不含关键材料及设备的购置费）的经历。项目团队有一项或以上经历的得1分，否则不得分。（需提供施工合同主要页及合同附件中的施工项目团队的人员名单统计表，或经建设单位盖章确认的施工项目团队的人员证明材料）。

	4
	投标人在10kV及以上电力线路新建或10kV及以上电力线路迁改工程获得工程奖
	4
	2015年1月1日至今，完成过质量合格的10kV及以上电力线路及相应设施新建或迁改项目，获得过国家级优质工程奖项的，每奖项得2分；获得过省部级优质工程奖项的，每奖项得1分；获得过省级电网公司优质工程奖项的，每奖项得0.5分，最高不超过4分。

注：(获奖时间以获奖证书颁发时间或网上公示获奖时间为准；(需提供获奖证书复印件或网上公示获奖页面截图凭证、得奖项目不重复记分。

	5
	10kV电力线路新建或10kV电力线路迁改工程施工业绩
	6
	2015年1月1日至今，完成过质量合格的10kV电力线路及相应设施的新建或迁改项目，且项目单个合同金额2500万元或以上；或10KV电力线路及相应设施的新建或迁改项目，且单个合同金额1200万元或以上（该合同只含建安费不含关键材料及设备的购置费），每项施工业绩得1分，最高得6分。如为地铁10kV电力线路及相应设施的新建或迁改项目，且项目单个合同金额2500万元或以上；或地铁10kV电力线路及相应设施的新建或迁改项目，且单个合同金额1200万元或以上（该合同只含建安费不含关键材料及设备的购置费），则每项施工业绩得2分，最高得6分。若施工业绩单个合同金额未满足上述要求得0分。
上述施工业绩以业主单位出具的交（竣）工验收证书或当地供电部门同意验收送电的证明文件（时间以签发时间为准），同时需提供中标通知书、施工合同主要页（时间以工程竣工时间为准）。
备注：若同一项目同时具备10kV及其它电压等级工程内容,仅指10kV电压等级，需提供该项目10kV部分最终结算证明材料。

	6
	承包商评价
	6
	1、依据广电建部[2019]7号 2018年基建承包商

评价结果，按附表（2018年20kV及以下项目施工承包商评价结果）选取承包商评价分数。
1）评价分≥90分的，得6分；

2）75分≤评价分＜90的，得3分；

3）60分≤评价分＜75的，得1分；

4）评价分＜60的，得0分；

2、未在广电建部[2019]7号 2018年基建承包商

评价结果，（2018年20kV及以下项目施工承包商评价结果）或未参加过南方电网公司组织的承包商资信评价的承包商，资信评价评分=1分。    

	　
	合计
	20
	 


 注： 国家级的奖项指国家优质工程金质奖和银质奖（由国家工程建设质量奖审定委员会或中国施工企业管理协会颁发）、鲁班奖（由建设部和中国建筑业协会颁发）；省部级的奖项指由省部级单位或部门（如中电联、省部级协会或单位、中国南方电网有限责任公司等）颁发的优质工程奖项（如中国电力优质工程奖）；省级网公司的奖项指由各省电网公司（或等同省网级别，如南网分子公司）等颁发的优质工程奖项（如安全、文明、优质样板工程）；省级行业协会的奖项指各省或直辖市的电力行业协会颁发的优质工程奖。
2.3 技术评分标准
2.3.1评分项目及标准

技术评分项目及标准表(满分30分)

	序号
	 评分项目
	满分值
	评分标准

	
	
	
	

	1
	工程概况及施工特点
	2
	对本迁改工程沿线电力线路情况熟悉，电力迁改施工的特点及技术要点表述详实、清楚，得2分；表述较清楚，得1分；表述不清楚，得0分。

	2
	施工现场平面布置图
	3
	施工现场平面布置图科学、合理、清晰，得3分；施工现场平面布置图较科学、较合理、较清晰，得1.5分；施工现场平面布置图不科学、不合理、不清晰，得0分。

	3
	施工方案
	5
	施工方案具有针对性、科学合理，工艺流程及技术要求符合电力行业的流程和行业规范要求。表述清楚且符合，得5分；表述较清楚且基本符合，得2.5分；表述不清楚、不符合，得0分。

	4
	工期及施工进度计划安排
	3
	进度计划安排符合电力迁改合理工期且满足地铁土建主体工程总工期要求。满足，得3分；基本满足，得1.5分；不满足，得0分。

	5
	停电报批组织安排及措施
	4
	停电组织及措施符合东莞供电局停电申报流程。符合，得4分；基本符合，得2分；不符合，得0分。

	6
	质量目标、质量保证体系及技术组织措施
	3
	措施中质量目标、质量保证体系及技术组织有按照南网施工作业指导书（2012单行版）及中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制标准（WHS）（2012年版）执行。配置应用齐全、完善，得3分；配置应用较齐全、较完善，得1.5分；配置应用不齐全、不完善，得0分。

	7
	安全目标、安全保证体系及技术组织措施
	2
	安全风险体系应用（包括：安全基准风险指南；安全施工作业票及站班会制度；安全培训及安全检查措施等）完善。完善，得2分；较完善，得1分；不完善，得0分。

	8
	环境保护、水土保持及文明施工
	2
	有环境保护、水土保持及文明施工措施满足相关要求，满足得2分；基本满足，得1分；不满足，得0分。

	9
	计划、统计和信息管理
	2
	配备有专业的计划、统计、信息管理人员，有完善的管理制度，体系、台账健全，完善，得2分；较完善，得1分；不完善，得0分。

	10
	施工现场组织机构
	2
	施工现场组织机构配置齐全，各类人员的配置满足安全、质量及进度管理要求。满足，得2分；基本满足，得1分；不满足，得0分。

	11
	技术文件的总体评价
	2
	技术文件符合招标文件要求，章节内容齐全、附有建议方案。符合，得2分；较符合，得1分；不符合，则得0分。

	　
	合计
	30
	


2.3.2实施办法:

     (1) 必须每项打分。
     (2) 最后得分为各评委评出最后得分的算术平均值，按“四舍五入”原则并保留两位小数计取。
     (3) 必须严格按照规定项目及其评分标准进行打分。
     (4) 采用记名方式进行打分。
2.4 价格评分标准
2.4.1报价分:满分50分

基准价=合格投标人的有效报价的算术平均值。
价格得分=50-50×n×|投标人的评标价-基准价|/基准价，当投标人的评标价＜基准价时，n=1，当投标人的评标价＞基准价时，n=2。

注：基准价、报价得分的计算结果，按四舍五入方法，保留到小数点后两位。投标人的评标价是指：投标函的投标总价（不含单列部分的安全生产、文明施工措施费）。
    若报价得分为负分时，则按零分计算。

3. 评标程序 

3.1 初步评审

3.1.1 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）评标委员会依据本章规定的标准依次对投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的；

（2）第二章“投标人须知”第5.5款及5.6款规定的任何一种情形的；

（3）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（4）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（5）投标报价超出有效报价范围的。

3.1.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1)如报价金额大写与小写不一致时，以大写为准；

(2)已标价工程量清单总价与分项报价合计数不一致时，以总价为准，但在签订合同时由中标单位修正分项的价格使之等于总价。

3.2 详细评审

    3.2.1对有效投标，根据评审指标和评分标准及实施办法进行评分，不得使用“评审标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4对废标的投标文件，不允许投标人通过修正或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4 评标结果
本次招标采用综合评估法。评标委员会提出评标报告，按得分由高到低进行排序（如投标人综合分数相同时以报价低者为优先，若报价亦相同，则由评委现场摇珠决定优先单位），向招标人推荐3名中标候选人，其中得分最高者为第一中标候选人，次高者为第二中标候选人，第三高者为第三中标候选人。原则上推荐第一候选人中标，第二、三候选人备选。如果排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

在本项目二个标段评标过程中，若投标人在二个标段同时成为第一中标候选人时，则将确定其中标值（即投标报价）较大的标段为第一中标候选人，同时该投标人不在其他标段再次被推荐为中标候选人；其他标段的中标候选人，按评审排名先后顺序依次上升替补确定。

评标委员会完成所有标段第一中标候选人的推荐工作后，在各标段剩余的备选单位中按照评审排名依次推荐每个标段的第二中标候选人和第三中标候选人。
第四章 合同条款及格式
第一部分
协 议 书
发包人:（全称）东莞市轨道一号线建设发展有限公司
承包人:（全称） 

依照《中华人民共和国合同法》、》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见， 订立本协议书。
一、工程概况
工程名称：                                            
工程地点：                                            
工程内容：                                            
工程规模：                                            
结构形式：                                            
工程立项、规划批准文件号：                      
资金来源：政府及社会资本方筹资
二、工程承包范围及承包方式
1、承包范围: 
2、承包方式：（包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工，包验收 。工程量清单计价。）综合单价包干、部分项目合价包干，详见工程量清单。
三、合同工期
工程合同工期总日历天数： 
天。
拟从  
 年  
月 
日开始施工，至 
 年  
月 
日竣工完成。
四、质量标准
工程质量标准：符合国家和行业验收标准，满足设计要求，竣工验收合格率达到100％。
五、合同价款

合同总价（大写）：                     ；

（小写）：                     。
合同总价：          ，含税价          元，不含税价          元，增值税率  %

六、组成合同的文件
组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第2.2款赋予的规定一致。
七、承包人承诺
承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并 保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。
八、发包人承诺
发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法 支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
九、合同生效
订立合同时间：   年 
月    日
订立合同地点：东莞市
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于最后一方签字的日期生效。
发  包  人：（公章）                         承  包  人：（公章）
地      址：                               地      址： 

法定代表人：                               法定代表人： 

委托代理人：                               委托代理人： 

电    话：                                  电    话：
传    真：                                  传    真： 
                                            收款账户：

开户银行：                                  开户银行：

 账    号：                                 账    号：

 邮政编码：                                 邮政编码： 
电子邮箱:                                  电子邮箱:

第二部分  通用条款
本工程合同通用条款使用《广东省建设工程标准施工合同2009年版》的第二部分“通用条款”，另册装订。

第三部分
专用条款
1．定义
1.10  发包人
本合同工程的发包人是：东莞市轨道一号线建设发展有限公司
书面函件送达的地址：                                   
电话：（0769）          
传真：（0769）          
1.11  承包人
本合同工程的承包人是：                                  
书面函件送达的地址：                                    
电话：
1.14  设计单位
本合同工程的设计单位是：                     
书面函件送达的地址：                                        
电话：                                       
设计咨询
本合同工程的设计咨询单位是：                     
书面函件送达的地址：                          
电话：             
设计总体
本合同工程的设计总体单位是：                         
书面函件送达的地址：                                 
电话：                 
1.15  监理工程师
本合同工程的监理工程师是：                  
书面函件送达的地址：                          
电话：                   
1.16  工程造价咨询人
本合同工程的工程造价咨询人是：                  
书面函件送达的地址：                          
电话：                   
1.53  所采用的书面形式包括：文书。
2．合同文件及解释
2.2  下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：
1) 合同补充协议（如果有）；
2) 协议书；
3) 合同谈判记录；
4) 中标通知书；
5) 专用条款；
6) 通用条款；
7) 标准、规范及有关技术文件等；
8) 经批准的施工图纸（含设计变更单等）；
9) 按招标文件规定已进行修正且已标价的工程量清单；

10) 合同附件、合同附录；
11) 招标文件、澄清补遗、招标会议记录；
12) 承包人投标文件及附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；

13）经双方确认构成本合同组成部分的其他文件。

5．施工设计图纸

5.1  施工设计图纸由发包人提供
(1)施工设计图纸提供的时间：发包人在本合同签定之后按期向承包人和监理工程师提供经发包人审查盖章的施工设计图。 

(2)施工设计图纸提供的数量：向监理提供经发包人审查盖章的施工设计图一式十二份，由监理向承包人提供其中十份。

5.1.1  如出现监理工程师不在合理时间内发出进一步的图纸或指示就可能造成工程计划或施工误期或中断的情况时，承包人应通知监理工程师，并将通知副本提交发包人。通知应说明所需要的图纸或指示，需要的原因和时间，以及图纸或指示的迟误会使工程误期或中断的详情。
5.1.2  如果由于承包人没有按本合同要求发出图纸、规范或其它文件是造成监理工程师未发出图纸或指示的全部原因或部分原因，监理工程师根据通用条款第36.3款规定作出决定时，应将承包人的失误考虑在内。

5.2  施工设计图纸由承包人提供： 

(1)施工设计图纸提供的时间： 按监理工程师要求  
(2)施工设计图纸提供的数量： 按监理工程师要求  
5.4  承包人发现发包人提供的施工设计图纸存在明显错漏或疏忽，应及时书面通知发包人和监理工程师。发包人收到书面通知后应及时予以答复，并通知设计人予以改正。
5.6  在本合同工程竣工验收之前，承包人须按发包人颁发的竣工验收相关规定及技术档案管理条例编制整理竣工图一式捌份，移交给发包人。竣工图的整理、装订、移交等费用由承包人承担。具体规定详见招标文件第五章技术条件（工程建设标准）的相关内容。
5.7除严格用于合同目的者外，由发包人或监理工程师所提供的图纸、规范和其他文件未经许可，承包人不得用于或转给第三方。
6．通讯联络
6.2  各方通讯地址、收件人及其他送达方式
(1) 各方通讯地址和收件人： 

发包人
	通讯地址：                  
	收件人：                 
	邮政编码：     

	承包人
	
	

	通讯地址：                 
	收件人：          
	邮政编码：    

	监理单位
	
	

	通讯地址：                 
	收件人：          
	邮政编码：    

	咨询单位：
	
	

	通讯地址：                 
	收件人：          
	邮政编码：    

	(2) 视为送达的其他方式：  无                   
	
	


7．工程分包
7.2  
（3）指定分包工程：无。
7.3
(1)本工程严禁转包，如承包人隐瞒真相私自转包工程，发包人有权解除与承包人的施工合同，对于已实施的转包部分的工程不予结算和支付。对于部分确须分包的专业性强的分项工程，承包人在确定分包单位前必须书面向发包人申报，并向发包人提交不小于三家专业分包商（具备所分包工程相应的资质）资料供发包人审定后方可签定分包合同。未经发包人同意不得分包（包括专业劳务分包）。若承包人未经发包人确认擅自确定专业分包单位，发包人首先给予书面警告，若承包人仍不整改，则发包人将对该专业分包工程不予验收和计量支付，发包人还将取消涉及单位今后参加东莞市轨道交通工程投标的资格，并向上级部门通报情况，请求上级部门对有关单位给予处罚。
按《关于建立我市建筑劳务市场规范建筑劳务分包的通知》（东建[2006]21号），必须实行建筑劳务分包，劳务分包单位必须具备相应的资质且已在东莞市建设局备案、领取《东莞市建筑劳务分包企业登记证》。
7.4  分包工程价款的支付方式：由承包人直接支付给分包单位。如发包人有要求时，承包人应提供能证明自己已向分包人支付其分包工程款等证明资料。否则，发包人有权直接向分包人支付承包人应支付而未支付的分包工程款，并在承包人得到的工程款中扣除。
7.5分包工程责任和义务
7.5.1  专业分包单位是指承包人经发包人确认后将招标范围内部分专业性较强或承包人无该分项专业资质的工程内容自行发包选定的分包单位。
7.5.2  专业承包单位是指发包人在总体工程中将部分专业性强的工作内容，按照国家及省市相关法律法规的规定通过招投标或采购另行选定的工程承包人。
7.5.3  经发包人同意分包时，承包人作为总承包单位，其责任有：
（1）对工程的工期、质量、造价和交付使用后的保修向发包人负责。分包单位按合同规定，对其分包的工程向总包单位负责。
（2）负责编制施工组织总设计，全面负责工程进度、工程质量、施工技术、安全生产等管理工作。
（3）统一向发包人领取工程技术文件和施工图纸，按时提供给分包单位。
（4）统筹安排分包单位的生产、生活临时设施。
（5）负责编制阶段工程预算、结算；并统一组织分包单位编制分包工程结算，仍由总包单位报送。
（6）负责单位工程竣工验收资料的统一整理、报送、归档。统一组织各专业承包单位编制工程竣工验收资料。
（7）分包工程经检验评定后，由总包单位和分包单位在评定书上签字，作为分包单位向总包单位交工的证件。
（8）总包单位影响专业承包单位合同履行，并给专业承包单位造成损失时，由总包单位向专业承包单位负责赔偿。在总承包单位没有履行赔偿时由监理单位和发包人负责协调解决，处理结果总包单位无条件接受。属于发包人的原因致使分包合同不能履行时，应由总承包单位向发包人提出赔偿损失的要求，分包单位不能直接向发包人提出赔偿的要求。
（9）按发包人要求负责为甲供设备进场提供场地及工作面，并为甲供设备进场的卸车、吊运、搬运、安装提供必要的配合。（由承包人负责安装的甲供设备由承包人负责保管）
（10）负责施工场地内的清洁及保安，现场清洁及保安由承包人统一负责，各专业分包单位应服从承包人的管理，原则上各分包负责将每天产生的垃圾收集清运到指定的地点后由承包人统一负责清运，承包人负责工地现场及监舍内的治安及工地现场材料进出场登记管理，对于施工现场内各分包单位材料、设备仍由各专业分包单位负责。
（11）为发包人另行招标标段专业承包单位提供场地（临设、材料堆放等）、垂直运输、提供临水、临电接驳点（接驳费用、水费、电费由专业承包单位自行承担），并负责上述设施的管理使其符合有关规范、规程、规定的要求。

（12）承包人应当按照分包合同的约定，全面履行义务，若造成分包人损失的，承包人应当进行赔偿，并赔偿发包人因此受到的损失（包括诉讼仲裁费用、律师费、调查费等）。
7.5.4  承包人施工过程中（总工期内），如果涉及与发包人另行招标或采购的专业承包单位的现场管理配合情况时，承包人应承担与其所负责任（含在工期内与其它各标段、各专业承包单位的现场管理配合等）有关的各种费用，包括总工期内与各专业承包单位的配合费、管理费等费用，其费用已包括在合同价款中，承包人不得再向专业承包单位收取有关总包费用。由于施工现场专业承包工程管理配合及清洁保安内容较多，对于上述未明确的事项，承包人及各专业承包单位应服从发包人及监理单位的指挥和协调，承包人及各专业承包单位在上述问题上存在分歧，可由发包人及监理单位协调确定，各承包单位应无条件服从，否则发包人有权对有关单位进行处罚。承包人应按东莞市建设行政主管部门及发包人的要求搭建临时设施，并做好现场安全文明施工，否则发包人将按相关规定从安全文明施工费用中扣除。
9．招标错失的修正
9.1  
（2）完成本合同专用条款第 19.2 款约定工作的义务；
9.2  发包人招标文件提供的工程量清单及其招标控制价等资料，应被认为是准确的和完整的。当出现下列情形之一的，发包人应及时予以修正，并相应调整合同价款：
（1）施工设计图纸与招标设计图纸相比发生变化的；
（2）出现第 68.2 款规定调整合同价款事件的。
（3）工程量清单未按照国家、省有关计价规定编制而导致出现本合同专用条款第71条和第73条约定的重大缺项漏项事件时，按专用条款第71条和第73条中的相关约定处理。
10. 投标文件的完备性
10.1  投标文件完备性和义务
（4）招标文件中约定由承包人负责的工作或对承包人提出的要求（详见招标文件相关内容）10.3  承包人投标文件中出现算术性错误，导致其实际总造价与报价总金额不一致时，按照招标文件有关规定予以修正。
10.3  算术性错误的调整

本款更改为：

承包人投标文件中出现算术性错误，导致单一子目实际总造价与报价总金额不一致时，按照招标文件第二章及以下有关规定予以修正。根据东财投审[2014]73号，在发出中标通知书前，发包人将对承包人的投标工程量清单报价表进行审查，修正原则如下（并对投标报价书进行调整并到主管部门备案案）：

（1）如工程量清单报价中出现算术性误差且算术性误差大于等于1%（包括：清单工程量乘以综合单价的合价出现计算错误的；计费程序中出现计算基数错误的；计费程序中基数乘以费率出现计算错误的；分部分项工程量清单报价合价累计再加上措施费、规费、税金等所得总价与报价总价不相等出现计算错误的；规费和税金没有按规定费率计算）各工程量清单综合单价、措施一般项目费、措施其他项目费、规费、税金等均按最高报价值（无最高报价值的按审定预算）的相应项目的综合单价乘以相应的报价下浮率计算，报价下浮率=[1-中标价（不含安全防护、文明施工措施等单列费）/不含安全防护、文明施工措施等单列费的最高报价值]*100％。

（2）如投标清单报价出现算术性误差但算术误差率小于1％，原则上不用进行修正，如单价出现明显点错小数点等错误，以总价不变修正单价。

（3）如投标清单报价无算术性误差，只是出现投标误差（即中标价与清单报价总价不相等），各工程量清单综合单价、措施一般项目费、措施其他项目费等均按投标报价乘以投标调整系数计算，投标调整系数=[1-中标价（不含安全防护、文明施工措施等单列费）/含税投标总报价（不含安全防护、文明施工措施等单列费）*100％]。

（4）按以上原则修正、调整后的综合单价若属于严重不平衡报价范围，按本合同专用条款第72.4款规定执行。
11. 文物和地下障碍物
11.2  地下障碍物处置
本合同已明确指出的地下障碍物，应视为承包人在投标报价时已预见其对施工的影响，并已在合同价款中考虑。 本合同未有明确指出的地下障碍物，在施工过程遇到时，承包人应于 8 小时内 以书面形式通知监理工程师和发包人，并提出处置方案。监理工程师在收到处置方案后 48 小时内予以审查并报发包人同意后发出施工指令。承包人应按照 监理工程师指令进行施工。发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
13．交通运输
13.1  道路通行权和场外设施的约定：承包人应承担其出入现场所需要的专用或临时道路通行权，养路费等一切费用和税款。费用含在合同价款中。 

13.2场外施工道路的约定：
增加：所涉及费用已纳入合同价款中，结算不作调整。

13.4超大件和超重件运输的约定：
增加：所涉及费用已纳入合同价款中，结算不作调整。

13.5道路和桥梁的损坏责任：
增加：使发包人免受任何损失（包括诉讼费、律师费、调查费等各项费用）。
16．联合的责任
16.1  如果承包人是联合体经营，则联合体各方应共同与发包人签订合同协议书，并在签订合同协议书之前签订联合体施工协议书，作为本合同的附件。联合体施工协议书不能违背招标、投标文件及联合体各方与发包人签订的合同协议书。该联合体各方都应在合同履行期间对发包人负有连带责任。
17. 保障
17.3 承包人在履行合同义务、施工过程中，应当避免对第三人造成不利影响。发生下述情况的，承包人应当负责赔偿，使发包人免受任何损失（包括诉讼费、律师费、调查费等各项费用）：
(1)承包人因施工行为导致他人损失的；
(2)承包人在施工场地设置的警示标志不符合规定，导致他人损失的；
(3)承包人对施工场地管理不善，导致周边水浸或其他情况，造成他人损失的；
(4)承包人侵犯他人知识产权的；
(5)承包人违反其和他人签订的合同，导致发包人被索赔的；
(6)承包人在履行合同义务、进行施工过程中出现其他行为，造成他人损失的。
19．发包人
19.2  发包人完成下列工作的约定
（1）提供有关资料的时间：根据工程需要，分阶段提供。

（2）绿化迁移。
（3）测量现场交验的时间：在承包人进场后，由发包人通知监理单位组织测量单位和承包人在施工现场将已施测的水准点高程与平面控制点坐标提交给承包人，并以书面形式确认交接记录。
（4）组织图纸会审和设计交底的约定：承包人接到施工图纸7天内进行。
（5）接收已完工程支付工程相关价款的约定：按合同约定办理。
发包人已委托勘察测量单位收集施工现场有毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料。
19.3  提供施工场地的时间：根据工程需要，分阶段提供。
19.8  发包人保留的权力
19.8.3 全线进度协调
（1）发包人保留根据东莞市轨道交通工程进展情况，对进度进行协调的权力，包括对施工方案、关键工期等的合理调整。
（2）在进度协调时，若因承包人的原因出现赶工，承包人必须采取一切措施赶工，并不得提出任何与此相关的费用要求。若不是承包人的原因而需要赶工，发包人将与监理工程师一起对此与承包人协商，解决与此相关的问题，发包人只补偿工期，不补偿费用。

增加：发包人保留施工期间在本合同施工场地的所有永久建构筑物及临时设施上设置广告的所有权。承包人可在征得发包人同意后，在上述地点设置承包人承建本工程的广告。
20．承包人
20.2  承包人完成下列工作的约定
（11）承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
①根据工程需要，承包人提供和维修白天或夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。若承包人未履行上述义务造成工程、财产、人身损害等，由承包人承担责任及因此所发生的一切费用。

②在承包人进场后，承包人应作为本项目施工场地总负责人，负责施工场地安全和文明施工管理，承担一切安全保卫义务，要求符合《东莞市建设工程文明施工管理规定》、《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）》（粤办函【2017】708号）、《广东省住房和城乡建设厅关于采取切实措施坚决遏制施工扬尘污染的紧急通知》（粤建电发【2018】20号）等相关规定。

③需承包人办理的有关场地交通、环卫、施工噪音、施工扬尘管理等手续：按工程所在地政府的规定办理并承担由此发生的费用，并在开工后2个月内以书面形式知会发包人。
④施工场地移交要求：工程竣工验收后，承包人应对施工场地进行清理并移交。施工场地的清理应达到发包人及监理单位的规定要求。发包人可以根据工程建设需要要求承包人提供场地，承包人必须无条件按要求提供。对于临时房屋及设施，发包人如果认为有必要保留的，承包商清退场时应服从发包人的协调安排。
⑤散体物料运输车辆的要求：承包人必须遵守东莞市人民政府2003年9月5日发布的《东莞市市区余泥渣土管理办法》及近期省市建设主管部门出台的有关规定要求，对出入工地的散体物料运输车辆进行严格管理，坚决执行“一不准进，三不准出”的管理规定。

⑥ 根据工程需要，承包人应采用计算机信息管理技术建立相应的信息技术网络，以便与发包人、各有关单位及各专业分包单位进行数据交换，提高工作效率，承包人应按要求安装视频监控系统，做好日常维护，并承担相应费用。
（12）实行平安卡管理制度
承包人应当按照国家及广东省、东莞市的有关规定，对其参与本合同工程建设的所有管理人员和作业人员（包括农民工）实行平安卡管理制度，上岗时一律佩带平安卡。承包人应按广东省、东莞市的有关规定牵头负责其承包管理范围内所有专业单位和分包单位实行平安卡管理制度的工作并予以落实。发包人及监理单位将不定期抽查承包人及其所管辖的专业单位和分包单位实行平安卡管理制度的情况，如发现违反本合同有关约定的，由承包人按本合同专用条款的约定承担违约责任。如发现有冒名顶替或人不到场而代为刷卡等弄虚作假现象的，由承包人按本合同专用条款的约定承担违约责任。
（13）自备足够数量的备用发电机，以满足工程施工的需要，不得以停电为理由拖延工期或索赔。
（14）对于施工过程中出现的各类侵权及其他事件，属于承包人责任的，承包人应当负责处理并进行赔偿，使发包人免受相关索赔及损失（包括诉讼费、律师费、调查费等各项费用）”。
增加： 由于承包人的原因拖欠农民工工资或材料款等纠纷，造成相关人员聚众到党政机关和发包人办公场所阻碍正常办公或到施工现场阻碍工程施工的，发包人有权向承包人按每次扣除100000元作为违约金。

（15）办理临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续，发包人给予协助。

（16）承包人应对发包人提供的现场管线资料进行复核，当发现有误时，需及时通知监理和发包人。

（17）施工场地由承包人自行解决，发包人协助。
（18）完成施工所需水、电、通信线路接驳的时间及地点：已含在合同费用中，由承包人自行承担。（放到承包人里面）
（19）开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：已含在合同费用中，由承包人自行承担。

（20）本工程所用标准与规范等由承包人自行购买。

（21）由于施工行为造成的临近建（构）筑物、设备、材料、设施等损坏、施工围蔽侵权等需由承包人承担责任。

21．现场管理人员任命和更换
 21.2.1 由于承包人的原因更换项目经理及技术负责人或业主认定项目经理及技术负责人不称职要求更换的，业主有权扣除100万元/人次的违约金；施工过程中项目经理及技术负责人擅自离岗累计30天或以上，视为擅自更换。以下两种情况，经业主书面批准并办理更换手续后，可不扣违约金：（1）上述人员因疾病或意外事故导致不能履行职责的，需提供国家三级甲等以上医院出具医学证明文件；（2）因业主原因更换上述人员的（不含因监理人员履约考核不合格被业主书面责令撤换人员的情况）。后任的项目经理及技术负责人资质、资历与工程经验应等于或高于前任，且应继续行使合同规定的前任的职权和履行相应的义务。
21.2.2  承包人的项目经理、技术负责人必须长驻工地，不得兼职（每个月至少22天，每天不少于4小时，法定节假日除外）。合同对承包人的各种人员的到位情况和任职是作为一种条件来要求的（特别是项目经理部的主要管理人员、主要技术人员）。合同签订后，项目班子主要成员不到位，则发包人不签发开工令；施工项目经理、技术负责人离开工地3天以上（含3天）除需征得监理工程师同意外，还需征得发包人的同意，其他班子主要成员离开工地应向监理工程师请假经过批准后才能离开，擅自离开工地，发包人将发出停工令，待人员回到岗位后才批准复工，由此产生的工期及经济损失承包人自负，造成发包人损失的，发包人保留索赔的权利。
22．发包人代表
22.1  发包人代表及其权力的限制
(1)发包人任命（
）为发包人代表，其联络通讯地址如下：       
通讯地址：                邮政编码：          
联系电话：       传真号码：        
 (2)发包人对发包人代表权力做如下限制：建设过程全方位的管理协调和处理好周围各方的关系, 发包人代表在发包人授予职权范围内工作。
23．监理工程师
23.1  负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师
(1)监理单位：
法定代表人 ：    
(2)任命（
）为监理工程师，其联络通讯地址如下：     

通讯地址：                 邮政编码：          
联系电话：
传真号码：         
23.3  
（12）需要发包人批准的其他事项：具体涉及监理合同约定的变更或合同价款的事项必须经发包人批准，相关指令在发包人审批同意后发出。
24．造价工程师
造价工程师代表发包人行使工程预结算审核、工程价款调整的审核，造价工程师的指令需发包人批准后才能发出。合同中明文规定和必然隐含的造价工程师其他职权赋予监理工程师行使。
负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师
(1)造价咨询单位：
法定代表人：        
(2)任命（
）为造价工程师，其联络通讯地址如下：
通讯地址：

邮政编码：         
联系电话：

传真号码：           
25．承包人代表
25.1  承包人任命（       ）为承包人代表，其联络通讯地址如下： 

通讯地址：               邮政编码：                   
联系电话：          
  传真号码                 
26．指定分包人
26.1  依法指定的分包人及其有关规定：
（1）实施、完成任何永久工程的分包人： /  
（2）提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人：  /   
28．工程担保
28.1  承包人提供履约担保
(1)履约保证担保可采用履约保函或履约保证金形式。
(2)若中标人提交履约保函，履约保函应满足以下规定：
a、履约保函必须是无条件不可撤销保函。
b、履约保函必须由银行支行一级以上机构出具，由非东莞市银行出具的履约保函需经银行所在地公证机关公证。
c、履约保函的期限：履约保证担保分以下两阶段执行 

第一阶段为合同签订日至发包人向承包人颁发工程竣工验收证书或交工验收证书后30日内，承包人应提供该时段由银行支行级或以上机构出具合同总价10%的履约保函或提交同等金额的保证金；第二阶段为发包人向承包人颁发工程竣工验收证书或交工验收证书至结算经合同双方签字确认后30日内，承包人应提供该时段由银行支行级或以上机构出具合同总价5%的履约保函或提交同等金额的保证金。
e、如果承包单位提交的履约保函的有效期届满时间先于招标文件、合同文件要求的，承包单位应在原提交的履约保函有效期届满前15天内，无条件办理保函延期手续，否则视为承包单位违约，发包人可在保函到期前将保函金额转为现金存入东莞市轨道一号线建设发展有限公司账户。
(3) 提供履约担保的时间：收到中标通知后的15天内向发包人提交履约保函 。
(4) 出具履约担保的银行：必须是在中国注册的银行。
(5)履约保证金账户
开户名称：东莞市轨道一号线建设发展有限公司

账    号：9550880215310600132

开户行：广发银行股份有限公司东莞南城支行
若中标人提交履约保证金，可采用电汇、银行转账方式提交，但不可采用现金方式（包括存现方式）提交。中标人必须保证资金以中标人的名称（以分公司或子公司汇款无效）在约定的日期前到账（以银行收到为准）。在汇入履约保证金时再汇款单中备注或注明：中标通知书编号。
28.2  履约担保退还时间的约定：在监理工程师签发该工程移交证书，经东莞市财政投资审核办公室审定结算后30天内。
28.4  发包人提供支付担保的约定：按《东莞市建设工程保证担保制度暂行办法》（东府[2005]57号）第二十一条规定，承包人提交履约担保的，发包人应当同时向承包人提交同等数额的工程款支付保证担保。因本工程为市财政资金投资的建设项目，市财政资金投资部分已由市财政资金管理部门出具资金证明，招标人不另行提供工程款支付保证担保。
28.5  支付担保退还时间的约定：无支付担保。
28.6  向承包人支付 索赔款项：无支付担保。
28.7  双方延长担保 期限：无支付担保。
28.8  担保内容、方式和责任等事项的约定：无。

增加：28.9 若承包人在合同履行过程中出现工程质量事故、工期拖延、招标文件及合同专用条款中约定的违约处罚、欠付工人工资、欠付材料款等情况，发包人在经核查属实后，有权将履约保函金额转为现金存入履约保证金账户，承包人造成发包人损失的，发包人有权立即没收其履约担保，若造成损失金额超过履约担保金额，还应当对超过部分予以赔偿。
31．不可抗力
31.1

（4）不可抗力的其他情形：

①6级以上的地震；
②8级以上的持续2天的台风；
③250mm以上的持续24小时的大雨、暴雨；

④50年以上未发生过、持续2天的高温天气。

32．保险
32.1  发包人委托承包人办理保险事项有：
（4）为运至施工场地内用于永久工程的并且由承包人购买的材料、待安装工程设备办理保险，费用由承包人承担。
32.2  
修改为：承包人应按照下列规定向工程所在地的合法保险机构办理保险，并支付保险费：

（1）工程开工前，为施工场地内自有人员（包括分包人在内）办理工伤保险；发包人委托承包人到工程所在地的社会保障部门办理社会保险登记，并按工程造价的一定比例支付工伤保险费用，承包人（含分包人）直接向税务部门一次性缴纳。计算的工伤保险费已包括在人工费中，该费用由承包人承担。具体做法执行《关于落实建筑业企业施工作业人员参加工伤保险工作的通知》（东社保〔2012〕65号）。若所参工伤保险于工程竣工验收前到期，必须于工伤保险到期前一个月内办理续期手续。否则由此引起的责任由承包人（含分包人）承担。

工伤保险费由发包人委托承包人向社会保障部门缴纳，保险费已包含在合同价款中。危险作业意外伤害保险按《广东省建筑意外保险工作条例》（粤建管[2004]132号）执行，由承包人向工程所在地的保险公司购买，保险费已包含在合同价款中。

（2）为施工场地内的自有施工设备、第32.1款第(4)点以外采购进场的材料和工程设备等办理保险。

32.7从保险人收到的因合同工程本身损失或损坏的保险金,应专项用于修复合同工程这些损失或损坏，或作为对未能修复合同工程这些损失或损坏的补偿。保险金不足以补偿损失的，应由承包人和发包人按各自责任范围补偿。
32.8  担保内容和责任等事项的约定：
（1）承包人需要变动保险合同条款时，应先征得发包人同意，并通知监理单位。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后三天内通知发包人和监理工程师。
(2)建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险的免赔额根据发包人与保险公司就东莞市城市快速轨道交通1号线一期工程（望洪站～黄江中心站段）签订的工程保险合同执行。

(3)保险公司不予赔付的免赔额，属于承包人责任的，由承包方承担。
34．开工
34.1  工程开工必须具备法律法规规定的开工条件。
34.4  因发包人原因不能在通用条款第 34.2 款规定的时间内发出开工令的，监理工程师应至少提前 7 天以书面形式通知承包人推迟开工，开工日期相应顺延。
35．暂停施工和复工
35.3  
(1)如果此项停工仅影响合同工程的一部分时，则根据第 56.2 款规定及时提出工程变更，并书面通知发包人，抄送监理工程师和造价工程师；
36．工期及工期延误
36.1  此条不适用。
36.2  合同工程的工期约定为（   ）天。
(1)                   （工程名称）单项（位）工程的工期约定为    天。
(2)                   （工程名称）单项（位）工程的工期约定为    天。

（实际开工时间以发包人或监理单位发出的书面进场通知所载明时间为准，竣工时间以发包人复核批准的时间为准。）
36.3  合同履行期间，由于下列原因造成工期延误的，承包人有权要求顺延工期，但费用不变。承包人就下列原因提出顺延工期的要求时，经监理工程师核实后，发包人可根据东莞市轨道交通1号线工程的总工期安排等情况延长工期。
（1）发包人未能按照专用条款的约定提供施工设计图纸及其它开工条件；
（2）发包人未能按照专用条款约定的时间支付工程预付款、安全文明施工费和进度款；
（3）发包人代表或施工现场发包人雇用的其他人员造成的人为因素；
（4）监理工程师未按照合同约定及时提供所需指令、回复等；
（5）工程变更；
（6）工程量增加；
（7）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 24小时；
（8）不可抗力；
（9）发包人风险事件；
（10）因发包人原因导致的暂停施工；
（11）非承包人失误、违约，以及监理工程师同意的工期顺延；
（12）发包人造成工期延误的其他原因。
36.7  监理工程师应在收到承包人按照第 36.4 款和第 36.5 款（发生时）规定提交（最终）工期顺延报告和详细资料后的 28 天内，按照第 36.3 款规定予以核实，或要求承包人进一步补充顺延工期的理由。如果监理工程师在收到上述报告和资料后的28天内未予核实也未对承包人作出进一步要求，则视为监理工程师已认可承包人上述报告中提出的顺延工期天数。
发包人仅对影响关键工期的事件进行相应工期顺延。
38．竣工日期
38.1  计划竣工日期：    年   月   日。
38.2  工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期
39．提前竣工
39.2  若承包人自行提前竣工的，发包人不承担由此增加的费用。
42．质量标准
42.1  工程质量标准：符合国家和行业验收标准，同时需满足南方电网及广东电网的技术标准，满足设计要求，竣工验收合格率达到100％，由发包方、设计、监理、东莞供电局及承包方五方共同签署验收合格报告。合同工程中的任一分部或分项工程，承包人自检合格后，经发包人或监理单位预验收出现不合格，承包人必须无条件整改至合格。若在工程移交时，发现有工程需要保修而承包人未按合同履行保修义务的，发包人有权直接委托第三方进行工程保修，该费用在承包人剩余工程款内扣除支付给第三方，发包人同时保留按合同有关条款对承包人处以违约金的权利。
42.2
（8）承包人承诺，无论监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负责任，除非质量问题是由于设计与制造原因引起，而此类质量问题承包人须及时通知监理工程师。在采用承包人设计的施工图施工时，设计引起的质量责任由承包人承担。
（9）无论工程材料是由承包人自行供应或是由发包人指定的供应商供应，均不解除承包人所负的工程全面质量的责任，承包人应该对各种材料、器材、设备按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。无论何种原因，出现不合格材料、器材、设备用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。
45．安全文明施工
45.3  承包人责任： 
（7）承包人安全、文明施工必须满足东莞市有关部门及发包人制定的有关管理规定的要求。
对发生生产安全死亡事故的施工承包人，每死亡一人承担违约金50万元，如被政府认定为生产安全责任事故，每死亡一人再追加违约金50万元，在事故发生或事故定性的次月从计量支付中扣除，结算时不予退还。
（8）承包人对各种可能扰民的施工行为按规定做好防范措施并办理各项报批手续，并承担相应费用。临时设施（包括临时房屋、场地硬化、道路、排水、围墙、围挡等）的设计或方案，先申报发包人批准后才能实施。工程成品保护、场地清洁卫生必须满足合同规定以及有关规定。
（9）承包人有责任维护发包人在市民中的企业形象。若由于承包人安全、文明施工问题而造成发包人被他人索赔，发包人保留向承包人索赔的权利。
（10）安全责任事故的处理：
本合同要求执行如下规定：
发生一般责任事故的，由承包人项目经理参加事故通报会；发生较大及以上责任事故的，由承包人法定代表人参加事故通报会。拒绝参加事故通报会的承包人，一般责任事故每次承担违约金100万，较大及以上责任事故每次承担违约金300万，此费用不属于安全风险抵押金范围，且在次月从计量支付中扣除，结算时不予退还，并将其不诚信行为记录延长1年。
（11）承包人提供民工住房、厨房、厕所等设施应符合要求，其中民工每人居住面积大于1.7平方米，每间房居住人数不超过10人，并配有空调和良好的通风采光条件。
45.5  治安管理的约定： 遵守东莞市有关治安管理的规定 
45.6  增加施工场地的占用与管理
在工程实施期间，施工场地一经移交给承包人，承包人即对施工场地负有全过程、全面的管理责任，必须对施工场地范围内的治安秩序、安全保卫、环境卫生、场地清洁、施工扬尘污染以及周围房屋、市政设施等负全责，对施工场地范围内的交通道路、用水、用电、场地内的施工协调负责。承包人需对其施工场地布置、人员的管理、交通组织制订详细的方案，对施工时段作出合理安排，必须采用全封闭施工方案，确保不对周边环境、道路、行人和相邻施工现场造成不利影响，不得干扰周围居民的正常生活。工程成品保护、场地清洁卫生必须满足合同规定以及有关规定。承包人应当承担由承包人负责的上述事项所引起的或有关的索赔（包括诉讼费、律师费、调查费等）。
46．测量放线
46.1  承包人将施工控制网资料提交监理工程师确认的时间：按照《东莞市轨道交通施工测量管理细则》规定执行。
46.4  测量放线误差的约定：按照《东莞市轨道交通施工测量管理细则》规定执行。
49．承包人采购材料和工程设备
49.1  承包人采购材料和工程设备 
凡是设计图纸、设计要求已明确的或施工所需要的材料与设备、工具等均由承包商自己供应（明确由甲方供应的设备、材料除外）。承包商必须保证将合格的材料用于工程。所有用于本工程的材料必须经监理工程师及发包人批准后，才能进入工地使用。承包商供应的材料，除76节物价涨落事件规定的材料除外，不做任何调差。
承包人负责采购材料设备的，应按照标准与规范、设计要求和其他技术要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人必须按招标文件材料明细表中列明的材料、设备要求或招标图纸要求，在施工中选用的材料、设备品牌型号及设备配置的详细清单及样板报设计、监理、发包人审定后方可采购。否则发包人对该材料、设备的费用将不予计量和结算，所造成的一切后果由承包人负责。如有必要，承包人应在材料设备到货前24小时，以书面形式通知发包人和监理工程师，由承包人与发包人在监理工程师的见证下共同清点。承包人采购材料的设备的其他要求：
（1）根据《关于进一步加强预拌混凝土质量管理的通知》（东建[2004]75号）、《关于印发(东莞市建设局关于进一步加强预拌混凝土质量管理规定)的通知》（东建[2005]45号）、东建质安[2011]117 号《关于建设工程禁止使用袋装水泥的通知》有关规定，本工程必须使用预拌（商品）混凝土。商品混凝土、沥青混凝土禁止使用海砂。
（2）凡是设计图纸、设计要求已明确的或施工所需要的材料与器材、工具等均由承包人自己供应，对于工程中由承包人采购的主材，承包人须提供供应商的营业执照、生产许可证、同类供货业绩证明、生产能力等证明资料。承包人购买的所有材料、设备必须符合设计和规范要求，必须向发包人提供厂家批号、出厂合格证、质量检验书等资料证明。
（3）根据东莞市住房和城乡建设局要求，对招标工程实行“主材按定额进场验收”制度，要求承包人必须按招标图纸和施工技术标准施工，不许擅自修改工程设计，不得偷工减料，施工中每批进入工地的建筑材料、设备必须由监理工程师签字。

（4）本项目所用材料设备的供应商需经中国南方电网有限责任公司或广东电网有限责任公司备案认可。

（5）本项目所采购的材料设备须符合中国南方电网有限责任公司或广东电网有限责任公司的有关技术规范、标准。
49.8 
（1）如承包人所提供的材料不能满足本工程要求，发包人有权要求承包人更换材料供应商，价格不予调整。
（2）发包人选定的生产厂家或供应商： 无 。
50．材料和工程设备的检验试验
50.2  材料和工程设备的检验试验地点：东莞市建设工程检测中心（原东莞市建设工程质量安全监督站检测中心）。
50.4  发包人抽查进行的质量检测由发包人委托试验单位进行，费用按有关规定执行。承包人必须配合试验单位编制检测方案，并应为检查、测量和检验任何材料或设备提供通常需要的协助、人力、电力、燃料、备用品、器械以及测量仪器等，有关配合费用已含在承包人的投标报价中。见证取样检测费由承包人承担，费用已含在相关投标报价中。
56．工程变更
56.3 工程变更程序 
(5)所有变更在满足本通用条款第56.3条（1）、（2）、（3）、（4）款约定的前提下，需按照发包人制定变更管理办法以及东莞市相关文件执行。    
56.4 承包人提出合理建议应得的奖励：无

58．竣工验收
58.11  承包人必须在工程竣工初验后30天内或发包人规定的时间内（发包人将提前通知承包人），无条件清退所有施工场地。拒不清退的，发包人除有权向承包人收取租金（租金按当期市场价）外，还有权暂停计价支付、工程结算、工程验收等工作，并由承包人承担由此而产生的一切后果（包括发包人因此而被第三方索赔所产生的损失）。超过15日仍不清退的，视为承包人放弃施工场地所有物品的所有权，发包人有权自行处理，并要求承包人承担相关处理费用。
59．缺陷责任与质量保修
59.1  缺陷责任期的约定：缺陷责任期自工程竣工验收并签发工程移交证书后24个月。
59.8  工程质量保修的约定：按《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）的有关规定执行。
61．工程量
61.2  工程量清单中开列的工程量是根据合同工程设计图纸提供的预计工程量，不能作为承包人履行合同义务中应予完成合同工程的实际和准确工程量。

增加：61.3本工程的工程量计算规则除特别说明外，均按《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》（2009）。
62.  工程计量和计价
62.8  工程量计价支付按照东府〔2019〕18 号文《东莞市人民政府关于印发<东莞市建设工程招标投标管理暂行办法>的通知》、《东莞市财政性资金投资建设项目管理暂行办法》（东府〔2002〕123号）、《东莞市财政性资金投资管理暂行办法》（东府〔2003〕126号）、《东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理办法》的通知》（东财[2016]40号）、《市财政性资金投资的房屋建筑和市政基础设施工程项目严重不平衡报价修正暂行办法》（东财〔2007〕267号）文件及国库集中支付等相关规定办理。
62.9  发包人保留委托造价工程师审核工程计量和计价的权力。本合同的最终结算以东莞市财政局审定的造价为准。
66．提前竣工奖与误期赔偿费
66.1  提前竣工奖的约定：无提前竣工奖
66.2  误期赔偿费的约定：

每日历天应赔付额度为合同价的0.1‰，误期赔偿费最高限额是合同价的5%。

66.3节点工期违约的约定：

66.3.1节点工期是指：发包方根据各个站点、区间主体施工、各类管线迁改、交通疏解等施工内容综合统筹考虑下拟定的合理的阶段性的施工时限要求。
66.3.2节点工期的发布是指：发包方通过相关工期策划会议纪要或发布的相关节点工期文件。
66.3.3节点工期逾期的处理措施：

66.3.3.1在具备施工条件，未按节点工期完成迁改并对其它管线迁改造成影响5天以上10天以下的一次处以违约金1万元，10天以上的一次处以违约金2万元；
66.3.3.2在具备施工条件，未按节点工期完成迁改并对主体施工造成影响的每天处以违约金3000元；

66.3.3.3在具备施工条件，未完成发包方发布的关键或重大节点工期要求的，一次性处以违约金10万元。
66.3.3.4在具备施工条件，发包人发出施工通知7天内，承包人不按要求进场施工的，发包人有权删减该站点或区间电力迁改工程的合同范围，并处以违约金 20万元。

66.3.3.5违约金在计量中直接扣除，节点工期逾期赔偿费不予抵减总工期误期赔偿费。
67．工程优质费：
不设。
70．项目特征描述不符事件
70.1 项目特征的准确性

本款更改为：

发包人在工程量清单中对项目特征的描述已包含了该项目的主要特征，承包人应按照发包人提供的施工设计图纸中的内容及有关要求实施合同工程，直到其被改变为止，费用已包含在合同价款中。

70.2  合同履行期间，出现实际施工设计图纸（含设计变更）与招标文件提供的工程量清单主要项目特征描述不符，且该变化引起工程造价增减事件的，合同双方当事人应调整合同价款，但施工规范已有要求应采取的施工工艺、工序或技术措施等或有经验的承包商能预见的事项除外。
71．分部分项工程量清单缺项漏项事件
71.1工程量清单重大漏项是指合同文件、招标文件中已明确包含在合同及招标范围之内，施工图纸及相关说明资料表述清晰的实体项目，在单位工程相应的分部分项工程量清单中没有与其项目特征相符的清单项目，并且其工作内容又不包含在其他清单项目中，若该实体项目参照《关于印发《东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理办法》的通知》（东财[2016]40号）第九条第（二）款规定（其中：合同中没有适用或类似于变更工程的价格的计价时点，按招标控制价的计价时点执行）计算的工程价款超过有效合同价款的1%或10万元的，则视为工程量清单的重大漏项。有效合同价款指扣除预留金和零星工作项目费后的合同价款。工程量清单重大漏项是以单个清单项目计算，如果合同中清单项目的项目特征相同应合并计算。

71.2 工程量清单虚列项目是指固定总价合同方式条件下分部分项工程量清单列出的实体项目，在合同文件、招标文件、施工图纸及相关说明资料没有相应的项目内容，该清单项目视为虚列项目。

71.3工程量清单重大漏量是指合同文件、招标文件中已明确包含在合同及招标范围之内，施工图纸及相关说明资料表述清晰的实体项目，在单位工程相应的分部分项工程量清单中有与其项目特征相符的清单项目，但工程量清单所列示的该项目工程与按合同文件、招标文件及施工图纸计算的工程量相差比较大，并且因该量差乘以合同文件中的清单合理报价（严重不平衡报价除外）所引起工程价款变化超过有效合同价款的1%或10万元的，视为工程量清单项目存在重大漏量。工程量清单重大漏量是以单个清单项目计算，如果合同中清单项目的项目特征相同应合并计算。

71.4 工程量清单虚增工程量是指招标文件中工程量清单所列示的单项工程量比按合同文件、招标文件、施工图纸及相关说明资料计算的工程量多，并且在实施过程中并没有完成的工程量。

71.5 工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，造成新增工程量清单项目的，经发包人核实，该工作内容确实未包含在其他工程量清单开项中，则需按专用条款第72.2款计算调整的分部分项工程费。
72．工程变更事件
72.2本款变更为：

合同内设计变更工程是合同承包范围不可分割的一部分，承包单位应按监理工程师提交的变更工程设计图纸完成施工。发包人承包人应分别按下列方法调整变更工程的分部分项工程项目费和措施项目费、规费等。分部分项工程项目费工程变更属于第73.2 款规定情况的，按其规定调整；否则按以下规定调整：

（1) 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由发包人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按东莞市造价管理站投标当月《东莞市工程造价信息》计算，《东莞市工程造价信息》没有的材料单价，由发包人会同市财政局通过市场调查确定，并按报价浮动率下浮。

（3) 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，应按以下方法确定变更工程价款：

①按省、市相关行业主管部门颁布的工程造价计价规定及投标当月的人工、材料价格计算预算价，按报价浮动率下浮后确定变更工程价款，报价浮动率=（1—中标价格/招标控制价）×100%，上式中标价及经审核的招标控制价均不含单列的安全文明施工费。

②变更工程项目的材料价格应执行市相关行业主管部门颁布的参考信息价；市相关行业主管部门没有颁布的，参考周边城市相关行业主管部门颁布的信息价以及本地的市场价格确定；各市相关行业主管部门没有颁布的，由发包人会同市财政局通过市场调查确定；

③有关工程造价计价规定不明确的以及计价定额缺项的，由市相关行业主管部门予以明确以及制定补充定额。

72.3  调整措施项目费的方法

工程变更或非承包单位原因建设单位更改经审定批准的施工组织设计造成措施项目发生变化的，按如下规定调整措施项目费：

（1）安全防护、文明施工费用,只有下列情况时，才予以调整：

①出现增减单位工程或加层、减层的，按增减项目的总造价所占整个项目造价的比例调整单列的安全文明施工费用。

②现场围挡的结算方法，按市住房和城乡建设局的有关规定执行。

（2）凡可计算工程量的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目，按本条第72.2款的规定计算。

（3）凡按系数计算的措施项目费，除本款（1）情形外按照实际发生变化的措施项目调整，并按报价浮动率下浮。

72.4  调整承包人报价偏差的方法：

发包人在招标文件约定投标报价出现不平衡报价和算术性错误的调整方法，在签发中标通知书前，发包人对承包人的工程量清单报价进行审核（如发包人技术力量不足，可委托招标代理或造价咨询中介机构审核），发现属于严重不平衡报价和算术性错误的应要求承包人进行适当修正，作为工程变更项目结算计价的依据。

严重不平衡报价的应当按如下原则进行修正和处理：

1.承包单位投标价部分项清单项目填报的综合单价（P0）与发包人招标控制价或预算价相应清单项目的综合单价（P1）编差超过一定幅度时，即当P0<P1*(1-L)*(1-15%)或P0>P1*（1+15%）时（L为报价浮动率），承包认填报的综合单价P0视为严重不平衡报价。

2.严重不平衡报价应按照如下规定调整：

（1）当P0<P1*(1-L)*（1-15%）时，该类项目的综合单价按照P1*（1-L）*（1-15%）调整。

（2）当P0>P1*（1+15%）时，该类项目的综合单价按照P1*（1+15%）调整。

3.调整后的综合单价只是作为变更增减工程结算单价的依据，合同内完成工程量价款的计价应按调整前承包单位投标单价执行。
4.承包人报价浮动率L=（1-中标价÷招标控制价）×100％，上式中标价及招标控制价均不含安全防护、文明施工措施等单列费。
72.6 新增项目的定额采用顺序为：a.《20kV及以下配电网工程预算定额》（2016年版），b.《广东省通用安装工程综合定额》（2018年），c.《广东省市政工程综合定额》（2018年）。如缺项可采用广东省或其他专业定额或根据实际补充定额，取费标准按照东建价【2010】6号文规定的计费程序表进行。
73．工程量的偏差事件
73.1  工程量偏差是指承包人按照合同签订时的图纸（含经发包人批准由承包人提供的施工设计图纸和履行本合同的相关大样图等）实施、完成合同工程的应予计量的实际工程量与工程量清单开列的工程量之间的偏差，合同履行期间，出现工程量偏差，合同双方当事人应参照专用条款72.2、72.3条规定调整合同价款。调整合同价款时，出现专用条款第 72.4款情形的，应先按照其规定调整，再参照专用条款72.2、72.3条规定调整。
73.2  本条不适用。
73.3  本条不适用。
74．费用索赔事件
本条款下所有造价工程师均改为监理工程师。所有费用索赔事件监理工程师审核后，发包人再委托造价工程师进一步审核。
76．物价涨落事件
承包人采购的材料设备、施工机械及其他相关费用不因物价涨落做调整。人工价格涨落超过规定的幅度，应调整合同价款，调整约定如下：
76.1调整时间及涨（落）幅度：

由于非承包人原因引起合同有效工期内的人工、材料、施工机械台班价格波动超过5%时，根据发包人、承包人及监理单位三方签认每月实际完成工程量的计量，对人工、材料、施工机械台班价格涨落超过投标当月“东莞市工程造价信息”登载的人工、材料、施工机械台班价格，5%以上部分的予以调整价差，并按报价浮动率计算，作为追加（扣减）工程款的依据。人工、材料、施工机械台班价格涨落在5%之内各自承担风险，不补不扣。
76.2各可调工料机子项确定（即可调整工料机范围）

物价涨落事件按照东财[2014]499号《关于市财政投资项目执行新的工料机价格涨落调整方案的请示》的相关规定执行：

1、人工（含机械人工）；2、水泥；3、砂（含填方用细砂、中粗砂）；4、石（含碎石、片石、石屑）；5、砌块（含煤灰砖、加气砼砖）；6、沥青；7、沥青混凝土（含沥青混合料）；8、商品混凝土（含各规格型号）；9、管桩（含方桩）；10、钢筋（含钢铰线）；11、钢材（仅限除钢筋外的钢结构、钢管、钢板桩、型钢、不锈钢管和板）；12、铜材（含铜管、铜芯电缆电线）；13、机械用燃油（含汽油、柴油及重油）。

76.3各可调工料机子项权重B1、B2、…Bn和定值权重A的确定（权重百分比保留两位小数）

按审定的最高报价值中各可调工料机子项造价总和除以最高报价值总造价（不含文明施工单列费、暂定金额）确定，例：

B人工=最高报价值中人工费（含机械人工）/最高报价值（不含文明施工单列费、暂定金额）；

B水泥=最高报价值中水泥材料价/最高报价值（不含文明施工单列费、暂定金额）；

各可调工料机子项的权重必需满足A+ B1+B2+…+Bn=1

本工程各可调因子权重和定值权重分别为：

1313标：本工程各可调因子权重和定值权重分别为：

1、人工（含机械人工）（4.83）%；

2、水泥（0.12）%；

3、砂（含填方用细砂、中粗砂）（0.45）%；

4、石（含碎石、片石、石屑）（1.59）%；

5、砌块（含煤灰砖、加气砼砖）（0.17）%；

6、沥青（0）%；

7、沥青混凝土（含沥青混合料）（0）%；

8、商品混凝土（含各规格型号）（4.22）%；

9、管桩（含方桩）（0）%；

10、钢筋（含钢铰线）（1.61）%；

11、钢材（仅限除钢筋外的钢结构、钢管、钢板桩、型钢、不锈钢管和板）（0.37）%；

12、铜材（含铜管、铜芯电缆电线）（28.34）%；

13、机械用燃油（含汽油、柴油及重油）（0.01）%；

14、定值权重（58.29）%。
1314标：本工程各可调因子权重和定值权重分别为：

1、人工（含机械人工）（4.05）%；

2、水泥（0.07）%；

3、砂（含填方用细砂、中粗砂）（0.28）%；

4、石（含碎石、片石、石屑）（1.07）%；

5、砌块（含煤灰砖、加气砼砖）（0.01）%；

6、沥青（0）%；

7、沥青混凝土（含沥青混合料）（0）%；

8、商品混凝土（含各规格型号）（3.63）%；

9、管桩（含方桩）（0）%；

10、钢筋（含钢铰线）（1.31）%；

11、钢材（仅限除钢筋外的钢结构、钢管、钢板桩、型钢、不锈钢管和板）（0.12）%；

12、铜材（含铜管、铜芯电缆电线）（41.17）%；

13、机械用燃油（含汽油、柴油及重油）（0.01）%；

14、定值权重（48.28）%。

76.4各可调工料机子项价格Fi和Ti的确定

各可调工料机子项的第i期完成计量现行价格和投标当月价格应采用《东莞市建设工程造价信息》（简称“造价信息”）公布的相应材料价格，具体如下：

1、人工（含机械人工）执行行业主管部门发布的定额动态人工工资单价；

2、水泥采用“造价信息”发布的“转窑水泥42.5（R）”价格；

3、砂（含填方用细砂、中粗砂）采用“造价信息”发布的“砂（中粗）”价格；

4、石（含碎石、片石、石屑）采用“造价信息”发布的“碎石（普通综合）”价格；

5、砖（含煤灰砖、加气砼砖）采用“造价信息”发布的“加气砼砖（综合）”价格；

6、沥青采用“造价信息”发布的“厂煮（商品）沥青”价格；

7、沥青混凝土（含各规格型号）采用“造价信息”发布的“改性沥青砼（中粒式）SBSAC-20I”价格；

8、商品混凝土（含各规格型号）采用“造价信息”发布的“泵送砼C25普通砼”价格；

9、管桩（含方桩）采用“造价信息”发布的“预制管桩D400*95AB”价格；

10、钢筋（含钢铰线）采用“造价信息”发布的“钢筋φ10—φ14螺纹”价格；

11、钢材（仅限除钢筋外的钢结构、钢管、钢板桩、型钢、不锈钢管和板）采用“造价信息”发布的“热扎厚钢板6.0～7.0厚”价格；

12、铜材（仅限铜管、铜芯电缆电线）采用“造价信息”发布的“铜材”价格（目前造价信息没有发布该种材料价格，需协调市建设工程造价管理站发布）；

13、机械用燃油（含汽油、柴油及重油）采用“造价信息”发布的“柴油”价格。

76.5、风险系数Ci及价格指数Fi/Ti的确定

根据《关于建设工程工料机价格涨落调整有关问题的复函》（东府办复〔2008〕391号）及《广东省建设工程造价管理规定》（省政府令第205号）的有关规定，人工、材料、施工机械台班价格涨落5%内的各自承担风险，不扣不补。具体的风险系数Ci及价格指数Fi/Ti按如下原则确定：

（一）当0.95≤Fi/Ti≤1.05时，Ci取值为0，同时Fi/Ti取值为1。

（二）当Fi/Ti≥1.05时，Ci取值为－0.05，同时Fi/Ti取值按实际结果计算。

（三）Fi/Ti≤0.95时，Ci取值为+0.5，同时Fi/Ti取值按实际结果计算。

76.6、计算方法

（一）调整前合同履行期间第i期应支付的完成合同价款Pi是指报送给市财政国库支付中心并由建设单位、监理单位和施工单位确认的每期计量完成合同工程价款，不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。如最终期不进行计量支付时，建设单位需提供该期完成工程造价。

（二）如工程计量不是按月计量的，以计量周期的月平均价为计算可调工料机子项的现行价格时点。如因征地拆迁或建设单位原因造成施工中断的,建设单位需提供相关证明材料,并按实际施工月确定完成工程造价。

（三）建设单位提供结算资料时必须提供与工程完成进度相符的各期应支付的完成合同价款（即工程计量报表），提供的各期应支付的完成合同价款应与报送给市财政国库支付中心进度支付报表一致。如建设单位提供各期完成合同价款总和与合同价不一致时，则按如下方法调整：

1、上报每期完成合同价款总和大于合同价时，建设单位应重新进行核实，凡未进行核实或者核实后仍然大于合同价的，则上报每期完成合同价款乘以相应的折减系数后才能作为价差调整的依据。折减系数=合同价/每期完成合同价款总和，当工程有净减少变更工程的，合同价应减去净减少工程的金额。

2、上报每期完成合同价款总和少于合同价时，建设单位应重新进行核实，凡未进行核实或者核实后仍然少于合同价的，则上报每期完成合同价款作为价差调整的依据。

（四）工程实施过程中有发生变更时按如下原则调整价差：

1、变更工程合同没有适用单价需重新组价的，应按投标当月计价时点计算并按报价浮动率下浮。

2、变更工程调差以单份审批变更单完成的变更金额计算，可调工料机子项的现行价格时点为变更工程完成当月，如变更工程施工超过1个月，按月平均价计算现行价格。建设单位和监理单位必须在变更签证单中注明该变更的施工起止时间。

3、当单份变更工程中有增加工程和减少工程的，而且减少工程造价在进度计量时已从合同价扣减的，增加工程的的造价作为该份变更当期应支付的合同价款套用调差公式调整价差；当单份变更工程中有增加工程和减少工程的，而且减少工程造价在进度计量时没有从合同价扣减的，则该份变更的当期应支付的合同价款为增加工程和减少工程相抵后的净增加工程造价。

4、工程施工过程中，不属工程变更的费用索赔和代购材料价款不纳入每期应支付合同价款计算调差。

（五）实际工期超出合同有效工期时，按如下原则处理：

1、合同有效工期是指合同工期及非施工单位原因造成延误所补偿的工期之和，即合同有效工期=合同工期天数+有效索赔工期天数，从合同约定的开工日期或经监理单位批准的开工日期开始计算。

2、因施工单位原因造成工期延误，实际工期大于合同有效工期的，计算调差的每期应支付完成合同价款只计算至有效工期最后日当月。

3、合同有效工期外完成工程价款调差原则：按有效工期最后日当月至实体工程完工当月的平均价格作为现行价格，计算合同有效工期外完成工程价款价差，如计算的价差为调增时，不予计算；如计算的价差为调减时，应进行扣减。

（六）按调差公式计算的“需调整价格差额”已包括了税金、规费等按系数计算的间接费用，无需另行计算其他费用。

调差公式

∑△Pi=∑Pi[A+B1×（Fi1/Ti1+Ci1）+ B2×（Fi2/Ti2+Ci2）+…+ Bn×（Fin/Tin+ Cin）-1]

△Pi—第i期需调整的价格差额

Pi—调整前合同履行期间第i期应支付的完成合同价款（不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回，不含文明施工单列费、暂定金额）

A—定值权重（即不调部分的权重）

B1、B2、…Bn—各可调工料机子项的变值权重（即可调部分的权重）

Fi1、Fi2、…Ftn—各可调工料机子项的第i期完成计量现行价格

Ti1、Ti2、…Tin—各可调工料机子项的投标当月价格

Ci1、Ci2、…Cin—风险系数

i—计量支付的期数

76.7 合同有效工期计算原则

（1）合同有效工期是指合同工期与监理工程师同意且发包人批准确认顺延的工期之和，即：合同有效工期天数＝合同工期天数＋批准同意顺延的工期天数。

（2）合同有效工期从开工日期起算，合同有效工期届满日期＝开工日期＋合同有效工期天数。

（3）开工日期取合同约定的最迟开工日期（或经批准顺延的最迟开工日期）与监理工程师批准的开工日期之日期较前者。

76.8调整价差的申报、审核

（1）承包人于每月5 日前，将上月份调整的人工价差计算资料（含电子文档）及相关依据报监理工程师审核，材料价差一个年度申报一次。

（2）监理工程师在2 个工作日之内完成审核，移交发包人审核。

（3）发包人在2 个工作日之内完成审核，审核结果作为调整价差支付依据。

（4）最终调整价差金额以结算时东莞市财政投资审核办公室审核结果为准。

76.9调整价差支付

调整的工料机价差价款的支付按合同价外增加（减少）工程价款处理，按发包人和监理单位每期计算结果的70%与工程进度款同期支付，余款在结算完毕后支付。
77．合同价款调整程序
77.2  合同价款调增报告的提出
承包人应工程变更确定后的14天内，向监理工程师提出工程变更价款报告。如承包人未在工程变更确定后的14天内提出工程变更价款报告的，视为该项变更不涉及合同价款的变更。
77.3  工程变更价款的核实与支付
监理工程师在收到工程变更价款报告之日起14天内，对其核实并报发包人，并按规定由发包人按规定审核后予以确认或提出修改意见。工程变更价款被确认或被暂定后列入合同价款。单项变更工程价款应当同时满足以下条件才能申请作为同期工程进度款支付：
（1）已按规定的程序办理工程变更签证手续；
（2）变更工程已按要求完成施工，质量验收符合合同约定及工程质量验收规范，工程量已核实；
（3）单项变更工程价款已按规定经市财政局审核，并经发包人和承包人确认。
（4）其余事项按东府〔2019〕18 号文《东莞市人民政府关于印发<东莞市建设工程招标投标管理暂行办法>的通知》、《东莞市财政性资金投资建设项目管理暂行办法》（东府〔2002〕123号）、《东莞市财政性资金投资管理暂行办法》（东府〔2003〕126号）、《关于印发《东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理办法》的通知》（东财[2016]40号）、《市财政性资金投资的房屋建筑和市政基础设施工程项目严重不平衡报价修正暂行办法》（东财〔2007〕267号）等文件的规定执行。
77.4  本款不适用。
77.5  本款不适用。
78．支付事项
78.2  计算利息的利率
按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。              
78.5  总包配合费： 无
79．预付款
79.2  预付款支付申请的约定：
79.2.1  承包人在完成下列工作后，应按专用条款的约定向发包人发出预付款申请。
（1）按第28.1款规定提供履约担保并签订本合同协议书；
（2）向发包人提供与预付款等额的银行保函的正本。
发包人应对支付申请进行核实，并在收到支付申请后的56天内向承包人支付预付款，并通知监理工程师。
79.2.2  本合同预付款按合同金额的10％计算，为       元，合同外增加的项目或工程量不再追加预付款。
79.4  预付款抵扣方式
发包人不应向承包人收取预付款的利息。预付款将从应支付或将支付给承包人的工程款中扣回。发包人在进度款支付证书的工程累计计量金额达到合同款的30%起开始抵扣预付款，按每次工程进度款以固定比例（即每完成合同价格的1%，扣回预付款的2%）分期从各期的支付证书中扣回，在中期支付证书累计计量金额达到合同价款的80%时扣清全部预付款。
79.6支付预付款须提交预付款保函，预付款保函应满足以下规定：
（1）预付款保函必须是无条件不可撤销保函。
（2）预付款保函必须由银行支行一级以上机构出具，由非东莞市银行出具的预付款保函需经银行所在地公证机关公证。
（3）预付款保函的期限至预付款全部抵扣完毕之日保持有效。
（4）如果承包人提交的预付款保函的有效期届满时间先于招标文件、合同文件要求的，承包人应在原提交的预付款保函有效期届满前15天内，无条件办理保函延期手续，否则视为承包单位违约，发包人可在保函到期前将保函金额转为现金存入履约保证金账户。
80．安全文明施工费
80.1 安全文明施工费的内容、范围和金额的约定

(1) 安全文明施工的内容和范围

按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据的规定为准。

合同双方的其他要求：同时尚需符合东府【2016】40号文，关于安全防护、文明施工措施管理的相关规定。

合同双方的其他要求：

本工程合同总价已含的安全生产、文明施工措施费（大写）：￥ 元（小写，人民币）。

承包人应充分考虑安全生产、文明施工所需的一切费用。安全防护、文明施工费用,只有下列情况时，才予以调整：

①出现增减单位工程或加层、减层的，按增减项目的总造价所占整个项目造价的比例调整单列的安全文明施工费用。

②现场围挡的结算方法，按市住房和城乡建设局的有关规定执行。。

(2) 安全文明施工费的总金额为 人民币 元 。

80.2 安全文明施工费的预付金额、支付办法和抵扣方式

其他：

（1）按系数计算的安全防护、文明施工其他措施项目费，当工程承包合同签定，安全文明施工专项方案经监理、甲方审批合格并提交请款报告后 30 天内支付50%；其余费用按照施工进度以及发包人、监理工程师、承包人共同核定的安全措施落实情况支付。

（2）经验收，取得市住建局“东莞市建筑工程施工安全标准化工地”证书，且建筑工程主体封顶，在提交请款报告后 30 天内支付30%；

（3）工程竣工并验收后并提交请款报告后 30 天内，支付20%。

（4）对未能取得市住建局“东莞市建筑工程施工安全标准化工地”证书的工程，安全文明施工措施费用只支付50%，其余部分不予支付。

（5）对工程竣工安全评价不合格的工程，安全生产文明施工措施费用只支付70%，多支付部分由发包人在未支付的工程款中扣回。

81．进度款

81.1  约定支付期限和提交支付申请修改如下：
支付期以月为单位。

（1）在合同履行过程中，进度款的计量与支付，按照工程量清单中的项目，在施工完成且质量合格、单证齐全，承包人即可填写有关报表向监理工程师申请计量，得到监理工程师确认的计量单汇总，每次按此并按相应合同条款计价支付进度款。未经计量的工程费用发包人不予支付。
（2）承包人根据监理工程师批准的当月计量汇总表，填报月度付款申请，发包人根据监理工程师在月度付款申请上签署的审核意见，在扣除按合同各条款应扣除的预付款、质量保证金等费用后，由承包人提供合法的增值税专用发票给发包人，发包人支付工程款给承包人。
81.2  签发期中支付证书
监理工程师在收到上述资料后，应按照第62条的规定进行计量，并根据计量结果和合同约定对资料内容予以核实。在收到上述资料后的7天内报发包人确认，发包人在收到资料的21天内予以确认后，监理工程师根据每期计量工程价款的80%作为支付额（其中因物价上涨而调整的价差部分支付至70%），向发包人发出期中支付证书，同时抄送承包人。监理工程师签发期中支付证书，不应视为发包人已同意、批准或接受了承包人完成该部分工作。
81.3  进度款支付
进度款支付按照《东莞市财政性资金投资建设项目管理暂行办法》（东府〔2002〕123号）、《东莞市财政性资金投资管理暂行办法》（东府〔2003〕126号）、《关于印发《东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理办法》的通知》（东财[2016]40号）、《市财政性资金投资的房屋建筑和市政基础设施工程项目严重不平衡报价修正行办法》（东财〔2007〕267号）、《关于进一步加强施工合同履约管理的通知》(东建市〔2013〕31号)文件及国库集中支付等相关规定办理。

（1）发包人应在承包人提交请款报告40天内按期中支付证书向承包人支付进度款。
（2）根据每期计量工程价款的80%支付；工程进度支付至合同价的80%时不再按进度支付，待工程竣工验收合格且结算完成最终审定后支付至结算价的97%；剩余工程款待缺陷责任期满后无息付清。
（3）若承包人在合同履行过程中出现工程质量事故、工期拖延、招标文件及合同专用条款中约定的违约处罚、欠付工人工资、欠付材料款等情况，发包人在经核查属实后，有权将履约保函金额转为现金存入履约保证金账户，并从当期应付工程款中扣除相应款额偿付承包人所欠款额。承包人造成发包人损失的，发包人有权立即没收其履约担保，若造成损失超过履约担保的，还应当对超过部分予以补偿。
（4）工人工资支付及监管按《转发省人力资源社会保障厅等九部门关于印发<广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法>的通知》（东建市〔2015〕90号）及关于印发《东莞市建设工程工人工资支付分账管理实施细则》的通知（东建市[2017]30号）的规定执行，实行定额人工费专户支付工人工资制度。相关文件如有更新，以最新发布的文件规定为准。 

①本工程合同总价已含的定额工日工资的总额为：人民币（大写）   （￥  元）。

②承包人应通过“人工工资支付专用账户”支付工人工资，本工程工程进度款中的工人工资部分将拨入“人工工资支付专用账户”，按工程项目列清，专款专用（说明：承包人必须提交由项目所在地商业银行出具的“工人工资支付专用账户”的证明） 。 

本工程的“人工工资支付专用账户”如下（在合同履行期间不得更改）：

户  名：   

帐  号：     

开户行：   

③承包人在建设项目开工前，在项目所在地商业银行设立工人工资支付专用账户，并在用工之日起15日内为每个工人办理工资个人账户，并按照《广东省房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法》（粤建规范【2018】1号）有关要求，利用信息技术手段，对施工现场人员建立基本信息档案及劳动用工管理台账，同时承包人在工人进场5天内完成个人信息录入并与工人签订劳动用工合同；承包人申请工程各阶段分部验收申请时，需将上一阶段双方确认的工程结算资料上传到“东莞市建筑劳务人员实名制管理系统”中。
④建设单位拨付工资款项方式为与工程进度款同期支付，且工资款不低于工程进度款的20%，且确保能足额支付工人工资 。

⑤承包人必须在签订合同前提供用于支付工人工资的人工工资专用账户，保证每月准时、足额发放工人工资，并在工地现场的公示栏上及时公布。承包人每次申请支付工程款前，必须将当月的工人工资支付情况报表及劳务分包合同、班组与工人签订的劳动合同同时上报发包人，否则暂停支付工程款。由于承包人没按相关发放工人工资的约定而拖欠或克扣工人工资，造成上访事件的，经发包人及有关行政主管部门查证核实后，发包人有权对承包人处以拖欠工资总额的30%的违约金，同时监督承包人全额发放拖欠的工人工资。对于后果严重者，报市建设行政主管部门处理，并保留终止合同的权利，发包人将同时追究承包人的违约责任。相关文件如有更新，以最新发布的文件规定为准。
82．竣工结算
82.1  结算的程序和时限：
按国家规定由承包人缴纳的各种税收已包含在本工程合同价款内，由承包人向税收部门支付。
本工程竣工结算按如下规定办理：
（1）工程竣工报告经发包人认可后三个月内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。承包人提交的结算报告应由本单位的注册造价工程师编审，并加盖注册执业专用章。如承包人不具备编制结算报告能力，可委托符合国家资质的工程造价咨询机构编制。
（2）发包人、承包人双方对工程竣工结算价款发生争议时，按本合同专用条款第86条关于争议的约定处理。
（3）结算审核过程中发现发包人、承包人、监理工程师或造价工程师暂定结果或对于处理合同价款有错误的，由市财政局在结算中纠正。
（4）其他未尽事宜按《建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号）、《东莞市财政性资金基本建设投资评审管理暂行办法》（东府〔2002〕100号）、《东莞市财政性资金投资管理暂行办法》（东府〔2003〕126号）、《关于印发《东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理办法》的通知》（东财[2016]40号）、《市财政性资金投资的房屋建筑和市政基础设施工程项目严重不平衡报价修正行办法》（东财[2007]267号）、《关于进一步加强施工合同履约管理的通知》(东建市〔2013〕31号)的规定执行。
（5）本合同工程造价最终以东莞市财政局审核的结果为准。

82.6  为了加快工程结算进度，甲乙双方同意按照东莞市政府办公室印发的《关于进一步加快政府投资建设项目工程结算进度的实施意见》（东府〔2011〕153号）执行。

82.7本合同工程交工验收后，为了按期完成工程竣工决算审查、审计及竣工验收工作，如发包人和承包人对结算确实存在分歧，经双方协商未果情况下，发包人有权进行合同单方结算，承包人须无条件接受。具体约定如下：

承包人必须按照东莞市人民政府《关于印发<关于进一步加快政府投资建设项目工程结算进度的实施意见>的通知》（东府办〔2011〕153号）的相关规定时限及时办理工程变更签证、按时递交结算资料、及时对审核结果反馈意见、及时确认审核结果，否则发包人（或）及相关部门将按《关于进一步加快政府投资建设项目工程结算进度的实施意见》执行“单方定案”等措施。“单方定案”机制，即建设单位、财政部门可以通过一定的程序对市财审办公室审核结果予以确认，不需承包单位对审核结果书面进行确认，从而完成建设工程项目的结算工作。以下三种情况影响工程结算进度的，可以采用单方定案机制：（1）承包单位由于自身原因在工程交工验收后的规定时间内，迟迟不提交结算资料给建设单位进行初审；（2）市财审办公室完成工程结算审核后，发出征求意见稿，承包单位由于自身原因在规定时限内迟迟不对初步审核结果提出反馈意见；（3）承包单位对市财审办公室的审核结果有异议但不能提出有效依据却又迟迟不愿确认审核结果等。

单方定案机制具体实施步骤如下：

（1）承包单位由于自身原因在工程交工验收后的规定时间内，迟迟不提交结算资料给建设单位进行初审的。

建设工程项目交工验收后，承包单位应于交工验收报告确认次日起三个月内递交交工结算报告及完整的结算资料。承包单位逾期不提交结算资料的，建设单位发函催促承包单位，承包单位应在收到催促函后10个工作日内提交明确、合理的书面答复。否则，对于因承包单位自身原因在交工验收报告确认次日起六个月内仍未提供结算资料的，建设单位通过公告形式，包括在市一级官方报纸、网站上发布公告，再次催促承包单位自公告之日起10个工作日内提供工程结算资料。

上述期限过后，如果承包单位仍然没有提供结算资料的，建设单位可以采取单方定案的方式，同时把相关情况报市财政局和市相关主管部门备案。建设单位可以根据现有资料，委托有资质的造价咨询公司编制工程结算，经过建设单位初审后报送市财审办公室审核，市财审办公室审核的结果由建设单位、市财政局盖章确认，完成建设工程项目的结算工作。

造价咨询公司编制工程结算的费用由承包单位负担，该费用先由建设单位支付，再从市财审办公室审核的工程结算价款中扣除。

（2）市财审办公室完成工程结算审核后发出征求意见稿，承包单位由于自身原因在规定时限内迟迟不对初步审核结果提出反馈意见的。

经市财审办审核后出具工程结算初审意见稿，承包单位自收到审核结算书起应在10个工作日内作出书面反馈。对于承包单位逾期不反馈，经建设单位发函催促，承包单位自收到审核结算书起45个工作日仍不反馈的结算项目，可以采取单方定案的方式，由建设单位、市财政局联合发公告，包括在市一级官方报纸、网站上发布公告，再次催促承包单位自公告之日起10个工作日内反馈意见。上述期限过后，如承包单位仍未反馈的，建设单位、市财政局对审核结果盖章确认，完成建设工程项目的结算工作。

（3）承包单位对市财审办公室的审核结果有异议但不能提出有效依据却又迟迟不愿确认的。

经过工程造价管理部门召集建设单位、财政部门、承包单位进行调解，经过调解后，如承包单位仍对调解后结果不予确认又提不出相关依据，对此建设单位、财政部门可以先行对审核结果盖章确认，完成建设工程项目的结算工作。
83．结算款
83.1  款中的竣工工程款额报告、竣工支付申请由一式四份改为一式五份、附电子文件一份，其他内容不变。
83.3  发包人应在总监理工程师及造价工程师签发竣工结算支付证书后的 56 天内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款，并通知总监理工程师及造价工程师。
83.4  如果总监理工程师及造价工程师未在第 83.2 款规定的期限内签发竣工结算支付证书，则视为承包人提交的竣工支付申请已被认可，承包人可向发包人发出催告付款的通知。发包人应在收到通知后的56 天内，按照承包人支付申请阐明的金额向承包人支付结算款。
84．质量保证金
84.2  质量保证金的金额及扣留
(1) 质量保证金的金额：工程价款结算总额3%  。
(2) 质量保证金的扣留：从工程结算价款中扣留。
84.3  质量保证金的返还时间：
工程缺陷责任期满，收到承包人支付申请后56天内，发包人将剩余的质量保证金（不计利息）一次退还承包人。
85．最终清算付款
85.1  最终结清申请报告
（1）提交份数：    一式八份，电子文件一份。
85.3  最终清算款支付：发包人应在总监理工程师及造价工程师签发最终清算支付证书后的56天内，按照最终清算支付证书列明的金额向承包人支付最终清算款，并通知总监理工程师及造价工程师.
85.4  如果总监理工程师及造价工程师未在第 85.2 款规定的期限内签发最终清算支付证书，则视为承包人提交的最终清算支付申请已被认可，承包人可向发包人发出催告最终清算付款的通知。发包人应在收到通知后的56 天内，按照承包人提交最终清算支付申请阐明的金额向承包人支付最终清算款。
86．合同争议
86.1  本条不适用。
86.2  本条不适用。
86.3  双方在履行合同时产生争议，首先本着友好态度协商解决，经协商仍不能解决，或虽然协商但未在14天内达成一致的，合同双方或一方应在争议发生后的28天内，将争议提交行政主管部门或认定机构处理，或直接按照86.6款规定提请诉讼。合同双方或一方逾期既未将争议提交调解或认定机构，也未提起诉讼的，视为合同双方对合同履行已不存在争议。
86.4  争议调解或认定机构：
（1）建设工程安全监督机构负责有关工程安全方面争议的调解或认定
（2）建设工程质量监督机构负责有关工程质量方面争议的调解或认定
（3）东莞市财政局和工程造价管理机构负责有关工程造价方面争议的调解或认定。
86.6  双方同意选择下列一种方式解决争议：
向发包人所在地人民法院提起诉讼。
86.7  (4)  法院认为需要且双方同意停止施工。
87.4  发包人有下列情形之一者，且经专用条款86.4列明的机构认定可以解除合同，承包人可以解除合同。
87.7  合同解除后，对于场地的清理，按照专用条款第58.11条的约定处理。
88．合同解除的支付
88.4  因发包人原因解除的支付
根据第87.4款规定解除合同的，发包人除应按照第88.2款规定向承包人支付各项款额外，还应支付给承包人由于合同解除而引起的或涉及的对承包人的损失或损害的款额。该笔款额由承包人提出，发包人核实后送市财政局审核确认，并在承包人确认审核结果的20天内签发支付证书，抄送承包人。承包人不确认审核结果并经双方协商不能达成一致的，按照第86条规定处理。
94．合同份数
94.2  合同正本二份，双方各持一份；副本十三份（其中发包人九份，承包人四份）。
96．其他
96.1  专用银行账户
（1）为便于发包人对轨道交通工程建设资金的监管，要求承包人必须开设轨道交通工程资金专用银行账户（该账户只能列支轨道交通工程项目收付款情况），同时要出具经银行盖章确认的书面授权书（格式见招标文件第三章第四部分合同附件中的附件5），授予发包人对该轨道交通工程资金专用银行账户的监督权，发包人将对该专用银行账户进行检查。已经有相对独立的银行账户的也可将原账户作为轨道交通工程资金专用银行账户。发包人所有支付给承包人的资金将汇入轨道交通工程资金专用银行账户，未确定轨道交通工程资金专用银行账户的承包人，发包人将暂停支付资金。
（2）在上款中提到的授权书，承包人必须在收到中标通知书之日起10个工作日内交给发包人。
96.2  管理制度与报表
（1）承包人须遵守发包人现有的和将制定的、不与本合同的规定精神相冲突的各项管理制度、监理细则、技术要求，并按要求填报各种管理报表并报送监理工程师。鼓励承包人提出完善各项管理制度的合理化建议。
（2）发包人对东莞轨道交通工程全线承包人颁布的有关工程建设的规定、要求、办法均作为合同的附件部分。
96.3  相关规定
（1）承包人须整理、移交建设项目中产生的电子文件（最终版本），编制、移交建设项目竣工图电子文件，按东莞市轨道一号线建设发展有限公司建设项目电子档案整理移交实施细则执行。
（2）由承包人法人代表授权项目经理开设本项目的独立帐户（不得与其他项目共用），从本独立账户开出支票要有项目经理印鉴。

96.4 合同履约管理
根据《关于进一步加强施工合同履约管理的通知》（东建市〔2013〕31号）规定，合同履约期间，出现增加工程项目（量）的，合同双方应及时办理现场签证，经合同双方确认的增加工程价款，作为追加合同价款，与工程进度款同期支付，单项变更工程价款在100万以内的经轨道一号线公司审核后可按审定金额50%支付；单项变更工程价款在100万以上的（含100万），经轨道一号线公司和市相关部门（如需）审核变更工程进度款后可支付至审定金额的70%。
96.5 如果本合同实施期间，经政府有关部门立项批准本线路南延至深圳边界，且由此引起的10KV及以上电力管线迁改增加项目经政府相关部门同意无需招标，则招标人可选择1314标中标人负责实施该段工程内容。工程费用沿用原合同计费原则和价格水平计取，并相应签订补充协议。
第四部分    附件与格式

附件1  中标通知书

附件2  履约保函

附件3  履约保函公证书

附件4  查询专用银行账户授权书

附件5  廉政合同

附件6  工程质量保修书

附件7  发包人供应材料和工程设备一览表

附件8  预付款保函

附件9  预付款保函公证书

附件10  不拖欠民工工资保证书

附件11  严重不平衡报价项目变更增减部分工程结算单价调整表

附件12  承诺函（履约保函）

附件13  承诺函（预付款保函）

附件14  承包单位工程结算送审应提交材料说明

附件15：东莞市人民政府办公室关于明确市轨道交通1号线一期工程项目业主身份有关问题的复函

附件1：中标通知书
中标通知书
格式按广州建设工程交易中心印制的《广州建设工程中标通知书》。
附件2：履约保函
履约保函
银行编号：
致：东莞市轨道一号线建设发展有限公司（下称“受益人”）
   鉴于（单位地址）的（中标单位名称）(下称“承包人”)，已成为贵公司（中标通知书项目名称）的中标人，保证按（中标通知书项目名称）中规定的合同条款履行义务。
   根据（中标通知书项目名称）招标文件的规定，承包人应向受益人提供一份金额为中标总价的  %即人民币（大写）元（￥（小写））的不可撤销银行履约保函（下称“本保函”），作为承包人履行（中标通知书项目名称）合同的担保。
   注册于 (银行地址)的（银行名称）向受益人保证本行及其继承人和受让人在收到受益人第一次的表明承包人违约的书面通知后五个工作日内，无论承包人有何反对，无条件地、不可撤销地按该通知的规定，向受益人支付不超过人民币（大写）元（￥（小写））的金额。
   我方还同意，任何受益人与承包人之间可能对（中标通知书项目名称）合同条款的修改、变动或补充，都不能减少和免除我方按本保函所承担的责任。因此，有关上述修改、变动或补充无须通知我方。
   本保函从签发之日起生效，直至工程竣工验收合格并经相关主管部门按有关规定审核结算后30天内保持有效，但有效期最迟不超过   年    月    日。
                                        担 保 银行：（全称）（盖章）
                                        法定代表人（或负责人）：（签名）
                                         日     期：  年  月  日
                                         银行地址：
                                         银行联系电话：
备注：保函必须由银行支行一级以上机构出具，非东莞市行政区域的银行出具的履约保函需担保银行所在地公证机关公证。

附件3：履约保函公证书
履约保函公证书
（ ）××字第××号
兹证明（承包人）所持有的前面的编号为银行编号：   的《履约保函》上“（银行名称）”的印鉴及该行的法定代表人/委托代理人（姓名）的印鉴或签名均属实。
中华人民共和国××省××市（县）公证处（盖章）
公证员 （签名）
××××年×月×日
附件4：查询专用银行账户授权书

授  权  书
东莞市轨道一号线建设发展有限公司：
根据地铁工程管理的要求，我单位已开设                工程项目专用银行帐户，开户银行全称              ，帐号                。该帐户可通过网上银行进行查询业务。
现我单位承诺该帐户的款项实行专款专用，并授权你司查询该帐户款项的资金使用情况，以保证地铁工程顺利进行。
授权人：                                   授权人开户银行意见：             
（加盖公章）                               （加盖公章）                
日期：                                       日期：            

附件5：廉政合同格式

廉 洁 协 议
为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、东莞市廉政建设的规定，东莞市轨道一号线建设发展有限公司 (以下称发包人)与       (以下称承包商)，特此订立本协议共同遵照执行。
第一条 甲乙双方的权利和义务
（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。
（二）严格执行   （工程名称）   合同，自觉履行合同约定的相关义务。
（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报，建议给予处理，并有权要求告知处理结果。
第二条 发包人的义务
（一）发包人及其工作人员不得索要或接受承包商的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包商报销任何应由发包人或个人支付的费用等。
（二）发包人工作人员不得参加承包商安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受承包商财物；不得接受承包商提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。
（三）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包商为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）发包人工作人员不得在承包商或与承包商有股权关联的企业兼职，不得向承包商介绍家属或者亲友从事与发包人业务有关的经济活动。
（五）发包人工作人员不得以明显低于市场的价格向承包商购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向承包商出售房屋、汽车等物品；不得使用承包商提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。
（六）发包人工作人员不得利用职务之便收受承包商以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。
（七）发包人工作人员不得接受承包商给予或赠送的干股或红利。
第三条 承包商的义务
（一）承包商不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二)承包商不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（三）承包商不得以任何理由安排发包人工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。
（四）承包商不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为发包人提供与工作无关的房屋、汽车等。
（五）承包商不得擅自与发包人工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。
（六）承包商不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向发包人工作人员给予或赠送钱物。
（七）承包商不得向发包人工作人员提供干股或红利。
第四条 违约责任
（一）发包人及其工作人员违反本协议第一、二条。发包人按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包商单位造成经济损失的，应予以赔偿。
发包人举报投诉联系部门：东莞市轨道一号线建设发展有限公司党群监察部，联系电话：0769- 83280547。
（二）承包商及其工作人员违反本协议第一、三条。根据具体情节和造成的后果，发包人有权对承包商采取以下一种或多种处理办法：
1、扣除承包商合同履约保证金； 
2、终止双方已签定的所有合同；
3、追究承包商合同其他违约责任；
4、给予承包商一定期限（6个月至2年，具体由我司根据情况而定）不得参与东莞市轨道一号线建设发展有限公司管辖工程项目投标的处罚。
承包商无条件接受发包人处理意见并承担给发包人造成的损失，全额返还用不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。
第五条 本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包商或承包商上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查。
第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。  
第七条  本协议作为 （工程名称） 合同的附件，并具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
第八条  本协议一式贰份，由甲乙双方各执壹份，副本一式拾份，发包人执陆份，承包商执肆份。具有同等法律效力。
发包人（盖章）：                       承包商（盖章）：
法定代表人签字：                           法定代表人签字：
（或）授权代表签字：                     （或）授权代表签字：
签字日期                             签字日期：
附件6：工程质量保修书格式

工程质量保修书

发包人：（全称）                            
承包人：（全称）                            
为保证                 （工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。 

1．质量保修范围 

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气（电力）管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下： 

1．                                                                           
2．                                                                            
3．                                                                            
`

2.1 质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。 

2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下： 

1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限； 

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为  5  年； 

3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为  2  年； 

4．供热、供冷系统工程为 2  个采暖期、供冷期； 

5．装饰装修工程为  2  年； 

6．其他项目 2年 。 

3．质量保修责任 

3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的7天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。 

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3 在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地相关行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。 

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。 

4．质量保修费用 

质量保修等费用，由责任方承担。 

5．质量保证金 

质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第84条赋予的规定一致。 

6．其他 

6.1合同双方当事人约定的其他质量保修事项：              /                     

6.2 本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。 

6.3 本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。 

6.4  本质量保修书正本一式 壹拾肆 份，具有同等效力，甲方持 玖 份，乙方持 贰 份，行政主管部门、东莞市市建设工程交易中心、招标代理机构各持 壹 份。

发 包 人： （公章）                    承 包 人： （公章）

法定代表人： （签字）                  法定代表人： （签字）

联系电话：                             联系电话：

年    月    日                         年    月    日
附件7：发包人供应材料和工程设备一览表

                      无

附件8：预付款银行保函格式
预付款保函 
银行编号：
致：东莞市轨道一号线建设发展有限公司 （下称“受益人”）
  本保函作为受益人与（承包人）（以下简称“承包人”）在   年  月  日签订的（合同名称）（合同编号为：      ）的预付款保函，金额为人民币（大 写）元（￥ （小 写））。
  注册于 (银行地址)的（银行名称）向受益人保证本行及其继承人和受让人在收到受益人第一次的表明承包人违约的书面通知后五个工作日内，无论承包人有何反对，无条件地、不可撤销地按该通知的规定，向受益人支付不超过人民币（大写）元（￥（小写））的金额。
  我方还同意，任何受益人与承包人之间可能对（合同名称）合同条款的修改、变动或补充，都不能减少和免除我方按本保函所承担的责任。因此，有关上述修改、变动或补充无须通知我方。
  本保函从签发之日起生效，直至预付款抵扣完毕之日保持有效，但有效期最迟不超过  年  月  日。
 
                                担保银行：  （全称） （盖章）
                                法定代表人或授权委托：：（签名）
                                日   期：   年   月  日
                                银行地址：
                                银行联系电话： 
备注：保函必须由银行支行一级以上机构出具，非东莞市行政区域的银行出具的履约保函需担保银行所在地公证机关公证。
附件9：预付款保函公证书
预付款保函公证书
（ ）××字第××号
兹证明（承包人）所持有的前面的编号为银行编号：   的《预付款保函》上“（银行名称）”的印鉴及该行的法定代表人/委托代理人（姓名）的印鉴或签名均属实。
中华人民共和国××省××市（县）公证处（盖章）
公证员 （签名）
××××年×月×日
附件10：不拖欠民工工资保证书
不拖欠民工工资保证书

东莞市轨道一号线建设发展有限公司：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及国家、省、市关于安全生产的有关法规、规章的要求，为贯彻国务院关于杜绝拖欠民工工资的指示精神，保证工程项目施工的顺利进行，确保轨道交通工程建设质量和进度，我单位向业主承诺：

（1）按工程承包合同要求签订分包协议书，并在协议书中明确民工工资的支付条件和具体时间。

（2）保证按分包协议书中的规定按时足额支付民工工资，并接受业主的监督和检查。

（3）业主一经发现我司存在拖欠参加本工程项目施工的民工工资的行为，我司保证将无条件筹集资金立即发放所拖欠的民工工资，并愿意接受业主的任何针对性的惩罚措施。

（4）我司承诺一旦发生拖欠民工工资的情况，我司将无条件接受业主代扣本工程项目的进度款、履约保证金等直接支付给民工的权力，并对由此造成的一切后果承担全部责任。

（5）本保证书自承包商代表签字并加盖公章后生效，在本合同有效期满结束。

保证人：承包商：                   
法定代表人：                   
或授权代表：                   
年   月   日           

附件11：严重不平衡报价项目变更增减部分工程结算单价调整表
严重不平衡报价项目变更增减部分工程结算单价调整表
工程名称：
	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	最高报价值单价（元）
	中标报价单价（元）
	项目发生变更增加时增加部分的结算单价（元）
	项目发生变更减少时减少部分的结算单价（元）
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	建设单位意见          （负责人签字并      加盖单位公章）
	年   月   日
	中标单位意见      （负责人签字并      加盖单位公章）
	年     月     日

	审核单位意见      （负责人签字并      加盖单位公章）
	年   月   日
	市建设局备案意见
	年     月     日

	说明：上述单价经建设单位或建设单位委托               审核，并经建设单位、审核单位及中标单位共同确认，将作为合同文件的有效组成部分，作为变更增减工程结算的依据。


附件12：承诺函（履约保函）
承诺函（履约保函）
东莞市轨道一号线建设发展有限公司：
承包人公司名称（以下称“本公司”）现已中标贵司招标的（中标通知书项目名称），并拟签订正式合同。按合同规定，本公司需向贵司提供一份担保金额为人民币（大 写）元（￥ （小 写））的《履约保函》，有效期至  年  月  日。
现本公司的开户银行（银行名称）已经开具一份以贵司为受益人的《履约保函》，保函编号为（保函编号），保函有效期至  年  月  日。
本公司现向贵司郑重承诺，如上述保函到期日仍未到合同约定的预验收合格并结算完毕后30天，本公司将在保函到期前15天，无条件延长保函有效期至合同规定的有效期期满，具体日期可按届时的工程进度经双方协商后确定。如未及时向贵司提供符合规定的履约保函，我司承担违约责任。
特此承诺。
                                      公司名称：（公章）
                                        日期：
附件13：承诺函（预付款保函）
承诺函（预付款保函）
东莞市轨道一号线建设发展有限公司：
承包人公司名称（以下称“本公司”）现已中标贵司招标的（合同名称），并已签订正式合同。按合同规定，本公司需向贵司提供一份担保金额为人民币（大 写）元（￥ （小 写））的《预付款保函》，有效期至  年  月  日。
现本公司的开户银行（银行名称）已经开具一份以贵司为受益人的《预付款保函》，保函编号为（保函编号），保函有效期至  年  月  日
本公司现向贵司郑重承诺，如上述保函到期日仍未到合同约定的日期（即预付款保函有效期至工程预付款抵扣完毕为止），本公司将在保函到期前15天，无条件延长保函有效期至合同规定的有效期期满，具体日期可按届时的工程进度经双方协商后确定。如未及时向贵司提供符合规定的预付款保函，我司承担违约责任。
特此承诺。
公司名称：（公章）
                                                    日期：
附件14：承包单位工程结算送审应提交材料说明

承包单位工程结算送审应提交材料说明

根据省财政厅印发的《广东省财政性资金基本建设投资评审暂行办法》（粤财基[2000]18号）、《东莞市财政性资金基本建设投资评审管理暂行办法》（东府[2002]100号）、《东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理办法》的通知》（东财[2016]40号）等有关规定，承包单位工程结算送审须提交以下资料（一式两份，均为原件，承包单位自留底稿，如确实无法提供原件，应在复印件上加盖单位公章，原件备查）：

一、 工程类

（一）工程结算承诺书。

承诺已提供全部结算资料，并保证提供资料的真实性、合法性和完整性。

（二）资料签收清单。

（三）招投标阶段文件：

1、招标文件（含补充资料、补遗书、答疑纪要等）。

2、施工图（含招标前发出的图纸会审纪要、补充设计图纸、设计变更单、补充说明等，装订成一册）。如竣工图是在施工图原图的基础上手工修改并附设计变更单的，可不必提交施工图；如实际施工时的施工图与招标图版本不一致的，还应提交实际施工时使用的施工图。

3、投标文件（含报价函、报价清单、严重不平衡报价项目变更增减部分工程结算单价调整表及其备案资料等）。

4、中标通知书。

5、工程承包合同、协议、补充协议。

（四）施工阶段文件。

1、竣（交）工验收证书。

2、竣工图（应由监理签章确认，另外装订一册，只需提交1套，必须是蓝晒图纸，不得提交复印件，如竣工图不是在施工图原图的基础上修改，而是重新绘制的，则须附上相应施工图原图）。

3、桩基工程完整的原始资料、桩基工程汇总表，其它隐蔽工程验收资料备查。桩基工程原始资料应由监理单位签章、建设单位盖封面和骑缝章确认；桩基工程量汇总表由建设单位、监理单位签章确认。

4、工程变更单（包括：设计变更、补充通知书、现场签证、有关变更的会议纪要和往来文书、隐蔽工程变更项目应提供的相应施工资料和能反映工程量的关键尺度的照片等），变更工程应办理现场签证，附齐图纸、计算资料、现场照片及变更项目工程量清单汇总表，并由项目组、监理、设计单位、建设单位签字盖章确认，所有工程变更必须在竣工图上如实反映出来。

5、桩基自然增减工程量可直接按变更处理，不必办理变更手续[桩基自然增减工程量是指因桩基持力层埋深变化引起的桩长变化而增减的工程量，除此之外的任何工程量增减如加桩、移位、桩径变化或桩基特殊处理（如溶洞处理等）均应办理变更手续]。

6、对于单价合同项目的结算，还应提供：工程结算工程量明细表，分项工程竣工计量表、与竣工计量有关的联测资料等，所有计量资料均按规定装订成册，并由监理单位、建设单位盖章确认。

（五）工程结算书：结算书应由本单位的注册造价工程师编审，要求加盖注册执业专用章。如承包单位不具备编制结算书能力，可委托有规定资质的工程造价咨询机构编制。结算书要按统一封面装订，并按下列顺序编制和装订：

1、工程总结算表。

2、变更工程汇总表（适用总价合同工程）或工程结算明细表（适用单价合同工程）。总价合同项目编制变更工程汇总表和变更工程结算书，单价合同项目编制工程结算明细表。

3、变更工程结算书，应严格按照相应专业的现行计价办法规定的标准格式编制，并与招标文件或合同约定一致，并另附工程量计算书、钢筋抽料计算书及其电子文件。

4、特殊材料、设备、新材料、新工艺等说明。

5、工程结算书编制方法：

每个工程的每个专业分别编制增加工程结算书和减少工程结算书，且同一份变更单或签证的内容分专业编制在一起，并注明变更单或签证的编号。清单单价要注明来源，重新组价的要提供单价分析表。同一份签证单的相同清单的增加和减少工程量应按相互抵消后的净增或净减工程量计算，且变更工程仅计算发生变更的相应部位的增加和减少工程量，不能将发生局部变更的整个构件或分项工程作为变更工程量。

6、无办理完工签证的变更增加工程不予计算。

7、其它承包单位认为必要的资料。

二、单独采购的材料、设备等货物类

■  需提供如下资料：

1、工程结算承诺书。

2、资料签收清单。

3、招标文件（含补充资料、补遗书、答疑纪要等）。

4、投标文件（含报价函、报价清单等）。

5、中标通知书。

6、工程承包合同、协议、补充协议。

7、竣（交）工验收证书。

8、设备或材料交货验货清单、供货单、产品合格证及伴随服务资料。供货商包安装的，交货验货清单由建设单位、监理单位、供货商三方签字盖章；不包安装的，交货验货清单由建设单位、监理单位、供货商及领用单位四方签字盖章。

9、 设备或材料由供货商包安装的，还应提供招标时的施工图、设计变更通知单、竣工图等。

10、进口设备或材料的海关报验关材料。

11、工程结算书

12、其它承包单位认为必要的资料。

结算资料编制、装订格式要求：

1、结算资料编制、装订必须符合城建档案归档要求；

2、文字资料均按A4格式编制并按不可拆解、不可抽换的方式装订成册，每册应有目录，并打上页码，文字资料不得以散页形式提交（应审核单位要求提供的补充资料除外），装订成册的结算资料应加盖建设单位公章（封面、目录及骑缝章），以散页形式提交的结算资料每页均应加盖建设单位公章；

3、图纸应按标准图幅绘制并按不可拆解、不可抽换的方式装订成册，无法装订成册的，应按A4大小折叠并装入档案盒，每册（盒）应有目录，以散页形式提交的补充图纸每页均应加盖建设单位公章；

4、结算资料应采用打印或不褪色的墨水书写，不得采用圆珠笔、铅笔书写，不得涂改；

5、装订边页边距不得小于25mm，其余页边距不得小于10mm。
若因承包人原因导致不能按时移交完整的结算资料，承包人应支付发包人20，000元/天的违约金，依此类推。
附件15：东莞市人民政府办公室关于明确市轨道交通1号线一期工程项目业主身份有关问题的复函
第五部分 工程量清单
第五章 工程量清单
工程量清单说明

1、工程量清单由招标人发出。

2、投标人须知中第3.1款“投标文件的组成”中包含工程量清单时，投标文件商务部分中的工程量清单必须使用招标人发出的工程量清单。投标人得到相应的清单报价表后，在工程量清单电子版上填报报价等内容后打印出来，填报内容如出现修改，必须在改动处加盖投标人的公司法人公章。

3、工程量清单综合单价报价表内的项目或工程量不得更改或删除，不能出现缺项、缺页。

4 、工程量清单按照上述第2条规定打印后，须每页加盖投标人的公司法人公章并由投标人本单位的造价执业从业人员（即注册造价工程师或造价员）填报和签署，由注册造价工程师签署时要求盖其注册章并签名，由造价员签署时要求盖其专用章并签名（投标人亦可委托具有相应资质并已在东莞市备案的工程造价中介咨询机构的注册造价工程师代为填报和签署）。

5、同一工程造价中介咨询机构不能同时为两个或以上参加本工程投标的投标人填报和签署投标文件商务部分，否则，该工程造价中介咨询机构签署的投标文件商务部分无效。

6、联合体参加投标时，由联合体牵头人按本说明第4条编制。

第二卷

第六章  图纸及招标控制价内容

一、招标图纸

1、图纸目录

	
	

	序号
	图纸名称
	图号
	页数
	版本
	出图日期
	备注

	1 
	东莞市城市轨道交通1 号线一期工程（1313标）
	区间工程：水濂山站~大岭山北站
	R101313-S-GXQG-03-000A至R101313-S-GXQG-03-061A
	65
	
	2019.11
	

	2 
	
	区间工程：松山湖站~大朗西站
	R101317-B-GXQG-03-000A至R101317-B-GXQG-03-032A
	34
	
	2019.11
	

	3 
	
	区间工程：大朗西站～大朗站
	R101318-B-GXQG-03-000A至R101318-B-GXQG-03-040A
	42
	
	2019.11
	

	4 
	
	区间工程：大朗站~湿地公园站
	R101319-B-GXQG-03-000A至R101319-B-GXQG-03-077A
	78
	
	2019.11
	

	5 
	
	车站工程：水濂山站
	R101213-S-GXQG-03-000A至R101213-S-GXQG-03-069A
	71
	
	2019.11
	

	6 
	
	车站工程：大岭山北站
	R101214-S-GXQG-03-000A至R101214-S-GXQG-03-079A
	80
	
	2019.11
	

	7 
	
	车站工程：大岭山站
	R101215-B-GXQG-03-000A至R101215-B-GXQG-03-058A
	60
	
	2019.11
	

	8 
	
	车站工程：大岭山东站
	R101216-B-GXQG-03-000A至R101216-B-GXQG-03-054A
	56
	
	2019.11
	

	9 
	
	车站工程：松山湖站
	R101217-B-GXQG-03-000A至R101217-B-GXQG-03-034A
	36
	
	2019.11
	

	10 
	
	车站工程：大朗西站
	R101218-B-GXQG-03-000A至R101218-B-GXQG-03-067A
	69
	
	2019.11
	

	11 
	
	车站工程：大朗站
	R101219-B-GXQG-03-000A至R101219-B-GXQG-03-057A
	59
	
	2019.11
	

	12 
	
	车站工程：湿地公园站
	R101220-B-GXQG-03-000A至R101220-B-GXQG-03-092A
	94
	
	2019.11
	

	13 
	东莞市城市轨道交通1 号线一期工程（1314标）
	车站工程：富民南路站
	R101221-B-GXQG-03-000A至R101221-B-GXQG-03-096A
	98
	
	2019.11
	

	14 
	
	车站工程：黄江北站
	R101222-B-GXQG-03-000A至R101222-B-GXQG-03-092A
	95
	
	2019.11
	

	15 
	
	车站工程：黄牛埔站
	R101223-B-GXQG-03-000A至R101223-B-GXQG-03-140A
	143
	
	2019.11
	

	16 
	
	车站工程：黄江中心站
	R101224-B-GXQG-03-000A至R101224-B-GXQG-03-073A
	75
	
	2019.11
	

	17 
	
	区间工程：黄江北站～黄牛埔站
	R101322-B-GXQG-03-000A至R101322-B-GXQG-03-049A
	51
	
	2019.11
	

	18 
	1号线电力迁改招标图（水濂山站~黄江中心站）补充图纸
	武市院[1104标]（2019）014号，001A~020A、021A~059A、060A~080A、081A~097A
	97
	
	2019.12
	


注：招标图纸清单与随招标文件发出的电子图纸中图号不一致时，以本招标图纸清单为准，请各投标人认真核对。
2、图纸

详见由招标人或招标代理机构发出的图纸。
二、招标控制价内容

  本工程招标控制价的内容详见由招标人或招标代理机构发出的与招标控制价相应的经审定的工程预算。    

第三卷

第七章 技术标准和要求
一、标准和规范要求
本招标项目的材料、设备、施工、验收须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。
本工程执行《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）、《电力基本建设工程质量监督暂行规定》。
二、施工要求：
2.1 中标人编制的施工组织方案需列明保证施工进度计划实施及保证质量、安全生产、文明施工、环境保护的措施；对需办理监理的工程，中标人应根据监理单位编制的“施工进度表”（中标后由本工程的监理人提供），结合自身的实际情况制定合理的施工进度计划，并按施工合同的约定提交给监理单位和招标人批准。施工进度计划（包括工程总体的进度计划、每个标段的进度计划和每个单体建筑的进度计划）在发出中标通知书后20天内必须提拱，且中标人必须按监理单位和招标人批准的施工进度计划组织施工，接受监理工程师对进度的检查、监督，确保工程总工期目标的实现。
2.2 结合施工现场的实际情况进行施工组织设计（如须采用较复杂的施工技术的施工方案），施工中因施工方案及施工措施所引起的费用由中标人负责；要求全部采用符合国家相关标准的阻燃式脚手架(模板）或组合钢模板施工，所采用的材料、设备必须满足国家有关技术操作规程的要求；在正式搭设前必须编制专项施工方案，并附设计计算书报招标人（监理单位）批准后，方可组织施工。
2.3中标人必须在现场配置满足本工程施工需要的施工机械设备，其性能应良好并符合国家有关规定。中标人在现场配置的各类施工设备在进场、安装、使用前必须按规定向招标人和监理单位提交有关证明资料（包括由合法的特种设备检验检测机构出具的设备合格检测报告、机械设备合格证书、安装单位资质证明材料等），经招标人和监理单位批准后，方可组织施工。否则，必须按招标人要求予以更换。严禁使用未经检测或检测不合格的施工机械。按 《关于加强建筑施工现场塔吊、施工电梯等起重机械安全监督管理的通知》（东建〔2005〕11号）规定，所有进入建筑工地的塔吊、施工电梯、物料提升机等建筑施工起重机械投入使用前必须经市住房和城乡建设局备案的有相应资质的检测机构检测合格，并报市建设工程安全监督站备案登记，核发《垂直运输设备备案登记牌》后方可使用。严禁使用未经检测或检测不合格的施工起重机械。投标人根据施工进度随时增加相关设备，以满足工期的需要。
主要施工仪器机具表
	序号
	施工仪器机具名称
	单位
	数量
	设备状态

	1
	验电笔
	支
	/
	合格

	2
	接地线
	组
	/
	合格

	3
	绝缘手套
	套
	/
	合格

	4
	机动绞磨
	台
	/
	合格

	5
	牵引磨绳
	条
	/
	合格

	6
	牵张设备
	套
	/
	合格

	7
	起重滑车
	个
	/
	合格

	8
	放线滑车
	个
	/
	合格

	9
	提线器
	付
	/
	合格

	10
	卡线器（地线）
	个
	/
	合格

	11
	拆装式放线架
	套
	/
	合格

	12
	卡线器（导线）
	个
	/
	合格

	13
	链条葫芦
	个
	/
	合格

	14
	500×500抱杆
	套
	/
	合格

	15
	钢地锚
	套
	/
	合格

	16
	液压机
	台
	/
	合格

	17
	发电机
	台
	/
	合格

	18
	切割机
	台
	/
	合格


备注：施工仪器机具以确保满足工程建设需要为准。
2.4 中标人承担本工程的安全生产管理职责，要严格遵守有关建设工程管理规定，具备与之相符的技术素质，切实履行职责，加强进度、安全、质量的全方位管理，建立健全各管理体系，规范施工；对施工现场及操作过程应采取必要的安全技术措施，并对安全生产全过程负责，杜绝一切事故发生。若因安全措施和安全管理不到位所导致的一切后果由中标人负责。
2.5 中标人未能按《安全文明施工管理细则》的要求进行安全文明施工的，招标人（或监理公司）将发出书面通知要求整改。
2.6施工过程中如发现中标人组织措施不当、计划不落实、管理不严，施工方案中所列人员、机械设备与现场实际不符及建造师不到位，导致工程工期拖延、存在安全或质量隐患，中标人在接到招标人或监理公司的第一次书面通知后，必须按照内容要求整改。
2.7 合同工程中的任一分部或分项工程，中标人自检合格后，经招标人或监理单位预验收出现不合格将视为中标人违约，中标人必须无条件整改至合格为止。若工程移交后发现有工程需要保修而中标人未按合同履行保修义务的，招标人有权直接委托第三方进行工程保修，该费用在中标人剩余工程款内扣除支付给第三方，招标人同时保留合同有关条款对中标人进行违约处理的规定。
2.8 施工现场应制定严格的防火措施及防火应急预案，按消防管理的有关规定配备灭火器材，定期为灭火器材检查更新。在易于发生火灾的地方进行焊接施工时应采取严格的防范措施。
2.9 施工现场应制定严格的各种应急措施及应急预案，主要包括用电、边坡、深基坑、井道、脚手架、高空作业等的预防监控措施和应急预案。
2.10 按现场安全文明施工的有关规定，要求中标人做到工完场清。每天产生的建筑垃圾要及时清运出场，并运至东莞市有关部门规定的地点，相应费用由中标人自行承担。现场预留回填用的土应采取围蔽、遮盖措施，防止扬尘或流淌。
2.11 在现场施工管理中，施工技术管理人员和施工人员必须统一服装，且佩戴工作证、安全帽、夜间施工必须穿反光衣，高空作业要佩戴安全带。现场管理中本工程要求必须使用广东省“平安卡”，未持有“平安卡”人员不得进场施工。
2.12在工程设计变更经发包方、设计单位、监理单位、承包人四方会议商定变更内容后的15天内，向发包人报送工程变更资料。此外，工程每次变更必须由监理单位造价工程师（员）审核签字确认，报发包方项目负责人审核后，方可进一步申报。
2.13 工程变更必须有“四方”（发包方、设计单位、监理单位、承包人）签名确认，同时在施工日记上载明变更的时间和工程量。
2.14中标人必须认真落实东府办[2007]89号文《转发〈关于落实建筑业企业施工作业人员参加工伤保险工作的通知〉的通知》的规定，工伤保险费由招标人向社会保障部门缴纳（该项费用已包含在中标人的投标报价中）。
2.15 按《关于实行定额人工费工资专户支付工人工资的通知》（东建〔2006〕7号）的规定，中标人必须在签订合同前提供用于支付工人工资的企业基本账户，保证每月准时、足额发放工人工资。中标人每月发放的工人工资应在工地现场的公示栏上及时公布，公布内容必须包含应发工资和实发工资数额，并由负责人签名。中标人每次申请支付工程款前，必须将当月的工人工资支付情况报表上报招标人，否则暂停支付工程款。由于中标人未按发放工人工资的约定和有关规定支付工人工资（包括未足额支付和未及时支付、分包人的工人工资支付等）所造成的一切后果由中标人承担。对于造成严重后果者，报市建设行政主管部门处理，并保留终止合同的权利，同时招标人将追究中标人的违约责任，没收其履约担保。有关专业分包工程的工人工资发放事宜，中标人必须严格按照《关于切实做好专业分包和工人工资发放的通知》（城工通〔2009〕95号文）执行，否则招标人将按本款的规定处予违约处理。
2.16由于中标人的劳务分包单位没按相关发放工人工资的约定而拖欠或克扣工人工资，造成上访事件或引起劳资纠纷的，经招标人及有关行政主管部门查证核实后，如情况属实，无当正理由的，中标人除如数返还被拖欠工人工资外，招标人将对中标人处予被拖欠工人工资总额的两倍数额违约金。对于后果严重者，报市建设行政主管部门处理，并保留终止合同的权利，同时招标人将追究中标人的违约责任，没收其履约担保金。
2.17 施工现场出入口必须设冲洗设备，所有车辆及人员离开施工现场必须清洗干净，因未清洗造成施工红线范围内场地、外围道路污染的清洁费及因污染环境被处予违约金的所有费用由中标人自行支付。运输车辆必须按照批准的运输时间、路线和地点进行作业，严禁施工运输车超装滥载。车辆装载应确保封盖严实，运送土方、砂石等的车辆一律要封盖处理（淤泥必须经过脱水后才可以装车运输，运输淤泥的车辆必须使用防漏、密封型的车厢），禁止运输过程的抛、洒、滴、漏现象。发现不符合要求的，中标人在接到招标人或监理单位的书面通知后，必须立即整改。
2.18 负责施工场地内的清洁及保安。现场清洁及保安由承包人统一负责，各专业分包单位应服从总承包单位的管理，总承包及各专业分包单位必须将每天产生的垃圾收集到指定地点后由总承包单位统一负责清运。
2.19 交通疏导要求满足施工期间工程所在地交通流量和路面承载力要求，并保证施工期间不出现经常性的交通拥堵。施工便道由中标人自行考虑，必须满足安全文明施工及交通畅通的需要。应设置障碍和禁止通行、限速等标志标识，注意交通安全，提醒来往车辆及人员，以免造成交通阻塞，如因施工原因造成事故，由中标人负责，招标人概不负责。中标人应保证施工围蔽设施维持良好和整洁状态，该费用已包含在安全文明施工费中。
2.20 工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。工程质量验收评定达不到约定的质量标准， 除返工外，承包人需向发包人赔付违约金。违约金金额为承包人在投标文件中承诺的违约金额或总合同价的2%（两者取其大）。
2.21 因施工措施、方法不到位引起（施工区域向外扩展 15 米范围内）的道路、各种管线线路、各类设施的开裂、破坏、建（构）筑物的下沉、开裂，由中标人按原样及时修复；因此造成经济损失的，按有关规定予以赔偿。对本市行政区域范围内地下管线工程的规划、建设、信息管理及相关活动的要求具体内容请依据《东莞市地下管线管理办法》第125号文执行。 
2.22中标人应确认已埋管线的具体位置按实标识，并做好现有管线维护稳固工作。在开挖施工时，发生断水、断电、断气等情况，应立即报相关主管部门进行处理，并采取相应措施保护现场的安全，尽量减少事故面扩大，并配合专业部门的抢修，并对所造成的损失及抢修费用进行赔偿。
2.23 由于中标人的原因使其员工(包括中标人使用的劳务分包员工等)引发上访、闹事、围堵、在公共场所非法聚集及其他群体性事件，造成社会影响的，视为中标人违约并由中标人承担相应的后果。
2.24 中标人必须对施工日志、施工合同、工程变更签证情况、工地安全检查等进行记录登记并签字，同时将工程资料整理归档，招标人及项目组长将定期或不定期对其检查。
2.25 节日期间中标人必须留守适当的施工人员在场施工,以确保工程工期。
2.26 中标人必须在承包工程移交前做好成品保护工作并承担相应的费用。
2.27本工程所有隐蔽工程（如：需铺设的管道在管道铺设前的基础）必须按设计及规范要求通过现场监理和招标人的验收，方能进行管道铺设。
2.28 本工程承包范围内消防、电气等各专业工程、设备在竣工移交前，需对招标人或使用单位管理人员、操作维修人员进行培训；配备各专业设备、系统检测维护所需基本仪器、设备、工具。
2.29土方填筑施工中，为保障土方施工的平整度、压实度，中标人须严格按设计及规范要求分层施工。
2.30对于发包人检查出示的整改意见，承包人必须按时进行整改。
2.31中标人须严格执行国家、广东省和东莞市电力监督部门颁布的规范、标准和安全文明施工管理规定。
2.32工程的现场安全文明设施必须按照广东电网有限责任公司省公司《电网工程建设标识和安全文明施工规范手册》。
2.33要求执行东莞供电局《东莞供电局电力建设安全文明施工管理规定》、《外单位进入东莞供电局电力生产场所作业安全管理规定》和《东莞供电局严格执行“十个规定动作”的暂行规定》。

2.34如因中标人原因发生危及电力设施安全、正常运行的事件时，中标人必须立即停工整顿，并缴纳安全保障措施费用。工程停工整顿经监督部门、招标人、监理单位、设计单位四方检查合格后方可以恢复施工作业。
2.35本工程的安全防护、文明施工措施方案须报招标人审批同意后方可实施，如中标人在安全防护、文明施工措施方案的实施未符合要求，招标人将对中标人相关措施项目组织计量，并在结算中扣除不足部分的安全防护、文明施工措施费用。
三、材料、设备其他要求
其他要求详见招标文件第二章投标人须知第11.8款。
附表一  材料明细表
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：材料的产品质量（品牌和等级）应符合“或相当于”本明细表中所列的品牌和等级要求，且本项目所用材料设备的供应商均需经中国南方电网有限责任公司或广东电网有限责任公司备案认可。
第四卷

第八章 投标文件格式

第一部分   投标文件商务部分格式

投 标 文 件

招标编号：                      
项目名称：                      
投标文件内容： 投标文件商务部分 

招标人：                        
投标人：      （盖公司法人公章）

日  期：          年     月    日

目  录
一、法定代表人身份证明书
二、授权委托书

三、无串通投标等违法违规行为承诺书

四、投标函

五、主要人员简历表

六、已标价工程量清单填报人资料
七、招标文件要求投标人提交的其他投标资料

八、已标价工程量清单
注：投标人应按招标文件第二章投标人须知第3.1款“投标文件的组成”的要求，根据实际内容编写本目录。

一、法定代表人身份证明书
单位名称：










单位性质：











地    址：

  


       





成立时间：                 年                月                  日
经营期限：
                                                


姓    名：           性别：        年龄：           职务：

 

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。
特此证明。

投标人：             （盖公司法人公章）
日  期：      年     月     日
二、授权委托书
本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        年     月      日    

代理人无转委托权。

投标人：                          （盖单位章）
法定代表人：                     （签字或盖私章）
身份证号码：                                
委托代理人：                     （签字或盖私章）
身份证号码：                                
       年      月      日

三、无串通投标等违法违规行为承诺书
（   投标人名称  ）无串通投标等违法违规行为承诺书
（    招标人名称    ）：

我公司自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》以及广东省、东莞市房屋建筑和市政基础设施招标投标管理的有关规定，作为投标人参与（      招标项目名称         ）（招标编号：      ）招标项目的投标。就本次投标，我公司郑重承诺如下：

（一）不组织、不参与任何串通投标的行为；
（二）绝不以他人名义投标，不组织、不参与以其他弄虚作假的方式参加投标的行为；
（三）绝不出让或出租资格、资质证书参加投标，不组织、不参与类似违法违规行为。
（四）积极主动地协助、接受相关部门调查串通投标等违法违规行为。
我公司对以上承诺内容的真实性和履约性负责，如有违诺，将自愿接受行政主管部门对此作出的行政处罚，并且无条件承担由此带来的一切后果和责任。在接受违法违规行为调查期间，同意暂停我公司在东莞市参与依法必须进行招标的项目的投标资格。

特此承诺。

法定代表人：              （签字或盖私章）
被授权的代理人：          （签字或盖私章）
投标人：                          （法人公章）
        年    月    日

四、投 标 函

致：   {招标人名称}   
1、根据你方招标工程项目招标编号为  {招标编号}  的 {招标工程项目名称及标段} 工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、招标图纸、工程建设标准、补充通知及其他有关文件后，我方愿以人民币  亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（RMB{小写金额} 元）（不含单列部分的安全生产、文明施工措施费       元）的投标总价并按上述招标图纸、合同条款、工程建设标准及补充通知的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。 

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。本投标函一经作出，即视为我方对上述文件的合法性及有效性并无异议。我方承诺，无论我方中标与否，投标后对上述文件的合法性及有效性的质疑，均为无效主张。 

3、我方承认报价汇总表是我方投标函的组成部分。 

4、一旦我方中标，我方保证按工程施工合同中规定的工期 {工期}  日历天内完成并移交全部工程

5、我方已按照招标文件的规定提交金额为人民币     元的投标担保。如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件；或拒绝接受依据投标须知的规定对投标文件中细微偏差进行澄清和补正；或在接到中标通知书后的 30天内未能或拒绝签订工程施工合同；或未能提交履约担保，你方有权没收投标担保，另选中标人。
6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标人须知中第3.3款规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、我方承诺在投标文件中所提交的所有资料均真实有效，若有虚假，我方愿意接受按弄虚作假骗取中标的有关规定进行处理，并承担相应的法律责任。
8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件及本次招标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

         投 标 人：                                       （盖公司法人公章）
         单位地址：







                       

         法定代表人或委托代理人：                           （签字或盖私章）
         邮政编码：

    电话：
           
 传真：
      

日期：      年    月    日

 (注：本投标函篇幅超过壹页的,须每页加盖投标人公司法人公章；本投标文件必须按规定的格式打印,手写、涂改无效。)

五、主要人员简历表
	姓名
	
	年龄
	
	学          历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于                 学校         专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：本表仅需填写项目经理（项目负责人）的相关信息，表中的项目经理（项目负责人）应附建造师执业资格证或注册证、身份证、安全生产考核合格证复印件（须为项目负责人安全生产考核合格证，即“建安B”类证）。

六、已标价工程量清单填报人资料

当投标文件的已标价工程量清单由投标人本单位的造价执业从业人员填报和签署时，需提交签署人的证书（注册造价工程师提交证书包括：造价工程师执业资格证及注册证书；造价员提交证书包括：造价员资格证）复印件，复印件均须加盖公司法人公章；当投标文件的已标价工程量清单由投标人委托具有相应资质并已在东莞市备案的工程造价中介咨询机构的注册造价工程师代为填报和签署时，需提交委托造价中介咨询机构填报和签署上述文件的委托书原件及造价中介咨询机构同意接受委托的复函原件。
七、招标文件要求投标人提交的其他投标资料

本项无格式要求，投标人需提交以下资料：

一、企业简况
1、企业营业执照有效复印件或影印件；

2、企业资质等级证书复印件或影印件；

3、投标保证金（收据复印件加公章）；

4、企业承装类和承试类的《承装（修、试）电力设施许可证》复印件或影印件；

5、安全生产许可证复印件或影印件；
6、企业概况；

7、质量安全、事故指标考核；
8、拟投入本工程的项目负责人经历评价资料，必须提供证明资料（中标通知书、施工合同主要页、工程竣工验收报告等）的复印件（施工合同关键页包括但不限于：业绩合同首页、合同金额页、承包范围页、工程规模页）；
施工项目团队的经历评价资料，必须提供证明资料（施工合同主要页及合同附件中的施工项目团队的人员名单统计表，或经建设单位盖章确认的施工项目团队的人员证明材料等）的复印件（施工合同主要页包括但不限于：业绩合同首页、合同金额页、承包范围页、工程规模页）；
9、投标人在10kV及以上电力线路新建或10kV及以上电力线路迁改工程获得工程奖；
10、10kV电力线路新建或10kV电力线路迁改工程施工业绩，提供证明资料：以业主单位出具的交（竣）工验收证书或当地供电部门同意验收送电的证明文件（时间以签发时间为准），同时需提供中标通知书、施工合同主要页（时间以工程竣工时间为准）的复印件（施工合同关键页包括但不限于：业绩合同首页、合同金额页、承包范围页、工程规模页）；
11、作业指导书培训（由投标人自行编制，无具体标准要求）；

12、承包商评价（资信评价）；

13、已在南方电网公司阳光电子商务平台（www.bidding.csg.cn）上办理完成供应商登记备案的证明材料（如网上截屏）复印件或打印件；

14、其他辅助说明资料。
二、当投标文件的工程量清单由投标人本单位的造价执业从业人员填报和签署时，需提交签署人的证书（造价执业人员如果是注册造价工程师提交证书包括：造价工程师执业资格证及注册证书；如果是造价员提交证书包括：造价员资格证）复印件（加盖公司法人公章），证书复印件的内容必须包括工作单位页和工作单位变更页（工作单位有变更时）；企业关于聘用签署投标文件商务部分的造价执业从业人员的聘书（仅造价执业从业人员证书中无注明工作单位时提供，如证书中已注明工作单位则以证书注明的为准，其余证明、聘书等将不被认可）； 

三、当投标文件的商务部分由投标人委托具有相应资质并已在东莞市备案的工程造价中介咨询机构的注册造价工程师代为填报和签署时，需提交委托造价中介咨询机构填报和签署上述文件的委托书原件及造价中介咨询机构同意接受委托的复函原件；

备注：

相关资料的有效期已过，但尚未领到新证或办妥延期手续的，须在投标文件中附上相关有效证明文件的复印件并加盖企业公章，且相关有效证明须明确包括以下两个内容（一、换证手续办理中；二、原证件办理过程中继续有效使用），否则招标人有权不予认可该证明文件，但行政主管部门另有规定的除外。

八、已标价工程量清单
按招标文件第五章要求进行报价。

第二部分   投标文件技术部分格式

投 标 文 件

招标编号：                      
项目名称：                      
投标文件内容： 投标文件技术部分 

招标人：                        
投标人：      （盖公司法人公章）

日  期：          年     月    日

本章除上页封面外，其余内容无格式要求，投标人结合施工现场的实际情况进行施工组织设计，宜包含的内容详见招标文件第二章3.1款。
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